

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	道路附属物定期点検業務委託
場所	喜多方市関柴町西勝字西原地内外
請負者	株式会社 郡山測量設計社 会津支店
変更契約日	令和7年3月4日
工期	変更前 R6.9.27 ～ R7.3.13 変更後 ～ 変更無し
設計概要	道路標識点検 N=74.0基 道路照明点検 N=141.0基
契約金額	変更前 16,060,000 円 変更後 15,378,000 円 (682,000 円の減額 うち消費税 62,000 円)
変更理由	現地踏査の結果に伴う点検数量の変更による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第 改30 号 宮中地内減圧弁更新工事
場所	喜多方市岩月町宮中地内
請負者	参恵工業 株式会社
変更契約日	令和7年3月5日
工期	変更前 R7.1.31 ～ R7.3.31 変更後 R7.1.31 ～ R7.9.1
設計概要	減圧弁 φ 200 N=1基 スレーナ- φ 200 N=1基 不断水弁DIP φ 250 N=2基 不断水分岐DIP φ 250×150 N=2箇所 HPPE φ 200 L=26.6m DIP φ 200 L=4.4m 仮設配管 φ 150 L=30.7m 仮設減圧弁 φ 150 N=1基 仮設空気弁 φ 75 N=1基
契約金額	変更前 39,094,000 円 変更後 39,094,000 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	減圧弁の納期に日数を要すること及び地元区長の要望により農繁期の作業を控えることから、工期を令和7年9月1日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災－37号 大林堰第2地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町木幡字向村地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和7年3月6日
工期	変更前 R5.9.15 ～ R7.3.21 変更後 ～ 変更無し
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 52,250,000 円 変更後 44,964,700 円 （ 7,285,300 円の減額 うち消費税 662,300 円）
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第山産建工－1号 大沢口橋旧橋撤去工事
場所	喜多方市山都町木幡字西向甲地内
請負者	株式会社 大塚工業
変更契約日	令和7年3月7日
工期	変更前 R6.3.1 ～ R7.3.21 変更後 R6.3.1 ～ R7.3.21
設計概要	既設上部工撤去 L=48.1m 既設橋脚撤去 N= 1.0式 護岸工 N= 1.0式
契約金額	変更前 55,543,400 円 変更後 57,898,500 円 （ 2,355,100 円の増額 うち消費税 214,100 円）
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	喜多方市定額減税調整給付金給付業務委託
場所	喜多方市役所内
請負者	株式会社 エスプールグローバル
変更契約日	令和7年3月10日
工期	変更前 R6.7.5 ～ R7.3.31 変更後 ～ 変更無し
設計概要	①定額減税調整給付金の対象者への通知(確認書)の印刷、封かん、発送 ②給付管理システムの構築及び管理 ③提出書類の審査確認 ④口座振込用データの作成 ⑤コールセンターの設置
契約金額	変更前 16,723,140 円 変更後 15,180,308 円 (1,542,832 円の減額 うち消費税 140,257 円)
変更理由	給付事業の業務内容の変更による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第建維－5号 市道豊川塩川線舗装補修工事
場所	喜多方市塩川町大田木字下屋敷地内
請負者	穴澤建設 株式会社
変更契約日	令和7年3月10日
工期	変更前 R6.10.11 ～ R7.3.17 変更後 R6.10.11 ～ R7.3.31
設計概要	舗装補修工事 L=540.0m W=7.5m 表層工(再生密粒度As20F、t=5cm) A=4,050.0㎡ 再生路盤工(セメント、t=10cm) A=4,050.0㎡
契約金額	変更前 52,831,900 円 変更後 53,578,800 円 (746,900 円の増額 うち消費税 67,900 円)
変更理由	雪の影響により工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年3月31日に延長するもの。 現地精査の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第建維－8号 市道押切東線歩道再整備工事(その1)
場所	喜多方市字押切一丁目地内
請負者	株式会社 菊地総建
変更契約日	令和7年3月10日
工期	変更前 R6.12.20 ～ R7.3.28 変更後 ～ 変更無し
設計概要	現場打ち水路撤去工 L=310.0m 仮復旧工(再生細粒度As13、t=3cm) A=383.4m ²
契約金額	変更前 5,745,300 円 変更後 5,842,100 円 (96,800 円の増額 うち消費税 8,800 円)
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第管1号 西部地区管渠布設(その1)工事
場所	喜多方市字押切東一丁目地内外
請負者	有限会社 丸庄建設
変更契約日	令和7年3月11日
工期	変更前 R6.3.29 ～ R7.3.19 変更後 R6.3.29 ～ R7.3.31
設計概要	(補助) 管路延長(VU φ 200) L=112.40m 管路延長(VU φ 150) L=289.90m 1号マンホール N=4.0基 特1号マンホール N=1.0基 小口径塩ビマンホール N=6.0基 取付管及び汚水樹設置 N=27.0箇所 表層工(再生密粒度As20F) A=2,307.6㎡ 表層工(再生細粒度As13) A=161.0㎡
契約金額	変更前 79,632,300 円 変更後 79,632,300 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	雪により作業不能日が多発発生したことで、工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年3月31日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第管4号 西部地区管渠布設(その3)工事
場所	喜多方市字清水が丘三丁目地内外
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和7年3月11日
工期	変更前 R6.7.19 ～ R7.3.17 変更後 R6.7.19 ～ R7.3.31
設計概要	(補助) 管路延長 (PRP φ 200) L=93.80m 管路延長 (VU φ 150) L=293.10m 1号マンホール N=4.0基 小口径塩ビマンホール N=4.0基 取付管及び汚水柵設置 N=27.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=1875.8m ²
契約金額	変更前 66,113,300 円 変更後 66,113,300 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	雪により作業不能日が多発発生したことで、工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年3月31日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	測量業務
件名	新田堤(池ノ原)ため池廃止分筆登記等業務委託
場所	喜多方市高郷町池ノ原 地内
請負者	株式会社 光進都市コンサルタント
変更契約日	令和7年3月11日
工期	変更前 R6.8.30 ～ R7.3.21 変更後 ～ 変更無し
設計概要	・土地登記 N=1.0式 ・用地測量 N=1.0式
契約金額	変更前 3,520,000 円 変更後 3,666,300 円 (146,300 円の増額 うち消費税 13,300 円)
変更理由	設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	建築工事
件名	第都工-3号 公園トイレ更新工事(桜ガ丘公園)
場所	喜多方市字桜ガ丘二丁目 地内
請負者	株式会社 相模
変更契約日	令和7年3月11日
工期	変更前 R6.9.6 ～ R7.3.12 変更後 R6.9.6 ～ R7.3.21
設計概要	公園トイレ更新 N=1基
契約金額	変更前 17,927,800 円 変更後 19,819,800 円 (1,892,000 円の増額 うち消費税 172,000 円)
変更理由	積雪により整地を行うことが難しいことから工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年3月21日に延長するもの。 現地精査の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第建補橋－2号 太郎丸橋外橋梁補修工事
場所	喜多方市字湊馬作地内外
請負者	有限会社 ケーユー産業
変更契約日	平成19年3月13日
工期	変更前 R6.11.29 ～ R7.3.20 変更後 R6.11.29 ～ H23.3.31
設計概要	橋梁補修工(断面修復工(左官工法))N=3. 0橋
契約金額	変更前 2,955,700 円 変更後 円 (2,955,700 円の減額 うち消費税 268,700 円)
変更理由	

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第建維－9号 市道押切東線歩道再整備工事(その2)
場所	喜多方市字押切一丁目地内
請負者	株式会社 菊地総建
変更契約日	令和7年3月13日
工期	変更前 R6.12.20 ～ R7.3.28 変更後 ～ 変更無し
設計概要	支障木伐採工N=16本 埋戻工(RC-40)V=30.5m ³ 仮復旧工(再生細粒度As13、t=3cm) A=35.5m ² 路盤工(RC-40、t=11cm) A=35.5m ²
契約金額	変更前 4,392,300 円 変更後 4,323,000 円 (69,300 円の減額 うち消費税 6,300 円)
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第建維－10号 市道押切東線街路樹柵修繕工事
場所	喜多方市字清水が丘地内
請負者	株式会社 菊地総建
変更契約日	令和7年3月13日
工期	変更前 R6.12.20 ～ R7.3.28 変更後 ～ 変更無し
設計概要	アスファルト舗装工(歩道部、再生細粒度13、t=3cm) A=156.0㎡ 支障木伐採工N=3本 埋戻工(RC-40) V=24.4m ³
契約金額	変更前 3,001,900 円 変更後 3,314,300 円 (312,400 円の増額 うち消費税 28,400 円)
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	公民館事業等バス運転業務委託
場所	喜多方市字押切二丁目1番地(中央公民館ほか14館)
請負者	八七ータクシー有限会社
変更契約日	令和7年3月14日
工期	変更前 R6.4.12 ～ R7.3.31 変更後 ～ 変更無し
設計概要	市所有バスを使用し公民館事業における移動学習等の運転業務
契約金額	変更前 2,474,010 円 変更後 2,141,524 円 (332,486 円の減額 うち消費税 30,226 円)
変更理由	各公民館の講座等でバス利用計画に変更が生じ、委託時間数が減少する見込となったことによる減額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第塩産建工－5号 塩川・金森線道路改良工事
場所	喜多方市塩川町窪字下窪 地内
請負者	有限会社 江川建設重機
変更契約日	令和7年3月17日
工期	変更前 R6.10.11 ～ R7.3.25 変更後 R6.10.11 ～ R7.3.31
設計概要	施工延長 L=178.0m、埋戻工 A=123.0m ³ 、路盤工 A=81.4m ² 、門型ボックスカルバート2.0m
契約金額	変更前 2,913,900 円 変更後 3,319,800 円 (405,900 円の増額 うち消費税 36,900 円)
変更理由	1月の豪雪により工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年3月31日に延長するもの。 現地照査の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	機械器具設置工事
件名	第建寒－1号 消雪ポンプ設置(市31)工事
場所	喜多方市字桜ガ丘二丁目 地内
請負者	有限会社 佐藤鐵工所
変更契約日	令和7年3月17日
工期	変更前 R6.12.20 ～ R7.3.28 変更後 ～ 変更無し
設計概要	消雪ポンプ設置 N=1.0式
契約金額	変更前 10,879,000 円 変更後 11,907,500 円 (1,028,500 円の増額 うち消費税 93,500 円)
変更理由	井戸清掃工の追加による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木
件名	第山産建災－21号 神料堰第9地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町一ノ木字上ノ山地内
請負者	金田建設 有限会社
変更契約日	令和7年3月18日
工期	変更前 R6.10.2 ～ R7.3.31 変更後 R6.10.2 ～ R7.10.31
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 25,113,000 円 変更後 25,113,000 円 (0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	大雪による工事の一時中断及び県との設計審査等に時間を要し、工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年10月31日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	土木
件名	第山産建災－22号 本木上堰第3地区農地等際涯復旧工事
場所	喜多方市山都町早稲谷字外手沢1号地内
請負者	株式会社 唐橋
変更契約日	令和7年3月18日
工期	変更前 R6.10.2 ～ R7.3.31 変更後 R6.10.2 ～ R7.10.31
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 8,628,400 円 変更後 8,628,400 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	大雪による工事の一時中断及び県との設計審査等に時間を要し、工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年10月31日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	土木
件名	第山産建災－23号 本木上堰第2地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町早稲谷字入唐沢地内
請負者	有限会社 野邊工務所
変更契約日	令和7年3月18日
工期	変更前 R6.10.18 ～ R7.3.31 変更後 R6.10.18 ～ R7.10.31
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 6,861,800 円 変更後 6,861,800 円 (0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	大雪による工事の一時中断及び県との設計審査等に時間を要し、工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年10月31日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	市有街路灯基礎調査業務
場所	喜多方市内
請負者	株式会社 山中測量設計事務所
変更契約日	令和7年3月24日
工期	変更前 R6.11.29 ～ R7.3.28 変更後 ～ 変更無し
設計概要	街路灯現地調査 N=2962箇所
契約金額	変更前 9,350,000 円 変更後 8,532,700 円 (817,300 円の減額 うち消費税 74,300 円)
変更理由	調査箇所の変更などに伴う設計変更による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第熱産建工－6号 市道新村・三ノ倉線道路復旧工事
場所	喜多方市熱塩加納町相田地内
請負者	第一緑化工業株式会社 喜多方支店
変更契約日	令和7年3月25日
工期	変更前 R6.11.28 ～ R7.3.31 変更後 R6.11.28 ～ R7.10.31
設計概要	道路復旧 L=50.0m 道路土工 N=1式、植生工 N=1式、補強土擁壁工 A=243.4m2、 側溝工 L=170.0m、集水桝工 N=3箇所、地下排水工 L=158.0m、 水平排水工 N=439本、小段排水工 L=111.0m、縦排水工 L=15.0m、 構造物撤去工 N=1式、下層路盤工 A=608.6m2、上層路盤工 A=643.6m2、 表層工 A=644.0m2、防護柵工 L=73.0m、区画線工 N=1式、 大型ふとんかご工 L=66.0m、工事用道路工 N=1式
契約金額	変更前 158,398,900 円 変更後 158,398,900 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	降雪期間の施工を取り止めたことにより、工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年10月31日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第管1号 西部地区管渠布設(その1)工事
場所	喜多方市字押切東一丁目地内外
請負者	有限会社 丸庄建設
変更契約日	令和7年3月28日
工期	変更前 R6.3.29 ～ R7.3.31 変更後 R6.3.29 ～ R7.4.30
設計概要	(補助) 管路延長(VU φ 200) L=112.40m 管路延長(VU φ 150) L=289.90m 1号マンホール N=4.0基 特1号マンホール N=1.0基 小口径塩ビマンホール N=6.0基 取付管及び汚水樹設置 N=27.0箇所 表層工(再生密粒度As20F) A=2,307.6㎡ 表層工(再生細粒度As13) A=161.0㎡
契約金額	変更前 79,632,300 円 変更後 79,632,300 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	豪雪により作業不能日が多数発生したことにより、工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年4月30日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第管4号 西部地区管渠布設(その3) 工事
場所	喜多方市字清水が丘三丁目地内外
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和7年3月28日
工期	変更前 R6.7.19 ～ R7.3.17 変更後 R6.7.19 ～ R7.5.9
設計概要	(補助) 管路延長 (PRP φ 200) L=93.80m 管路延長 (VU φ 150) L=293.10m 1号マンホール N=4.0基 小口径塩ビマンホール N=4.0基 取付管及び汚水桝設置 N=27.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=1875.8㎡
契約金額	変更前 66,113,300 円 変更後 66,113,300 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	豪雪により作業不能日が多数発生したことにより、工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年5月9日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第管5号 西部地区管渠布設(その4) 工事
場所	喜多方市字清水が丘三丁目地内外
請負者	有限会社 スズケン
変更契約日	令和7年3月28日
工期	変更前 R7.1.24 ～ R7.3.31 変更後 R7.1.24 ～ R7.5.30
設計概要	(補助) 管路延長(VUφ200) L=43.10m、管路延長(VUφ150) L=128.70m、小口径推進工(さや管φ400) L=41.10m 薬液注入工 N=16.0本、立坑工(φ2000) N=2.0箇所、1号マンホール N=5.0基 小口径塩ビマンホール N=2.0基、取付管及び汚水柵設置 N=1.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=610.9㎡
契約金額	変更前 61,290,900 円 変更後 61,290,900 円 (0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	地元との施工時期調整のため、工期を令和7年5月30日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第建維－12号 上高額地区舗装工事
場所	喜多方市関柴町上高額字東原地内
請負者	穴澤建設 株式会社
変更契約日	令和7年3月28日
工期	変更前 R7.2.21 ～ R7.3.31 変更後 R7.2.21 ～ R7.4.25
設計概要	L=47.8m W=5.0～5.8m 道路土工 N=1式、表層工 A=291.6m ²
契約金額	変更前 1,841,400 円 変更後 1,903,000 円 (61,600 円の増額 うち消費税 5,600 円)
変更理由	降雪・積雪により工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年4月25日に延長するもの 起工測量等の結果に伴う設計変更による増額。