

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第建維－12号 上高額地区舗装工事
場所	喜多方市関柴町上高額字東原地内
請負者	穴澤建設 株式会社
変更契約日	令和7年4月14日
工期	変更前 R7.2.21 ～ R7.4.25 変更後 R7.2.21 ～ R7.4.25 変更なし
設計概要	L=47.8m W=5.0～5.8m 道路土工 N=1式、表層工 A=291.6m ²
契約金額	変更前 1,903,000 円 変更後 1,947,000 円 (44,000 円の増額 うち消費税 4,000 円)
変更理由	設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第管1号 西部地区管渠布設(その1)工事
場所	喜多方市字押切東一丁目地内外
請負者	有限会社 丸庄建設
変更契約日	令和7年4月23日
工期	変更前 R6.3.29 ～ R7.4.30 変更後 R6.3.29 ～ R7.4.30 変更なし。
設計概要	(補助) 管路延長(VU φ 200) L=112.40m 管路延長(VU φ 150) L=289.90m 1号マンホール N=4.0基 特1号マンホール N=1.0基 小口径塩ビマンホール N=6.0基 取付管及び汚水樹設置 N=27.0箇所 表層工(再生密粒度As20F) A=2,307.6㎡ 表層工(再生細粒度As13) A=161.0㎡
契約金額	変更前 79,632,300 円 変更後 81,605,700 円 (1,973,400 円の増額 うち消費税 179,400 円)
変更理由	設計数量の変更のため増額。