

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第管4号 西部地区管渠布設(その3)工事
場所	喜多方市字清水が丘三丁目地内外
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和7年5月1日
工期	変更前 R6.7.19 ～ R7.5.9 変更後 R6.7.19 ～ R7.5.9 変更なし
設計概要	(補助) 管路延長 (PRP φ 200) L=93.80m 管路延長 (VU φ 150) L=293.10m 1号マンホール N=4.0基 小口径塩ビマンホール N=4.0基 取付管及び汚水柵設置 N=27.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=1875.8㎡
契約金額	変更前 66,113,300 円 変更後 67,774,300 円 (1,661,000 円の増額 うち消費税 151,000 円)
変更理由	設計数量の変更により増額。

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第熱産建工-1号 市道五目東線舗装補修工事
場所	喜多方市熱塩加納町加納字西土合甲 地内
請負者	株式会社 オクガワ
変更契約日	令和7年5月2日
工期	変更前 R7.3.25 ～ R7.5.20 変更後 R7.3.25 ～ R7.5.20
設計概要	舗装補修 L=100.0m、W=4.0m オーバーレイ(再生密粒度As13F) A=408.0㎡
契約金額	変更前 1,893,100 円 変更後 2,145,000 円 (251,900 円の増額 うち消費税 22,900 円)
変更理由	設計数量変更のため増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第管4号 西部地区管渠布設(その3) 工事
場所	喜多方市字清水が丘三丁目地内外
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和7年5月8日
工期	変更前 R6.7.19 ～ R7.5.9 変更後 R6.7.19 ～ R7.5.30
設計概要	(補助) 管路延長 (PRP φ 200) L=93.80m 管路延長 (VU φ 150) L=293.10m 1号マンホール N=4.0基 小口径塩ビマンホール N=4.0基 取付管及び汚水柵設置 N=27.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=1875.8㎡
契約金額	変更前 67,774,300 円 変更後 67,774,300 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	管布設高の調節工事を実施するため工期を延長する。

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第高産建工－5号 市道西海枝・荻野線外道路区画線設置工事
場所	喜多方市高郷町上郷字狸石 外 地内
請負者	金田建設 有限会社
変更契約日	令和7年5月8日
工期	変更前 R7.3.28 ～ R7.5.16 変更後 R7.3.28 ～ R7.5.16
設計概要	施工延長 L=4877m 【市道西海枝・荻野線】 施工延長L=644m,区画線(破線)L=322m,停止線L=6.0m 【市道勝負沢線】 施工延長L=2088m,区画線(破線)L=1044m,停止線L=6.0m 【市道夏井・永農線】 施工延長L=2145m,区画線(破線)L=1072m,停止線L=6.0m
契約金額	変更前 1,636,800 円 変更後 1,672,000 円 (35,200 円の増額 うち消費税 3,200 円)
変更理由	設計数量変更のため増額。

変 更 契 約 結 果

種類	塗装工事
件名	第塩産建工－1号 市道身神・一丁目線外区画線設置工事
場所	喜多方市塩川町字東栄町二丁目地内
請負者	株式会社 北部技建
変更契約日	令和7年5月20日
工期	変更前 R7.3.25 ～ R7.6.2 変更後 R7.3.25 ～ R7.6.2
設計概要	外側線(実線)L=2,666.0m
契約金額	変更前 1,292,500 円 変更後 1,474,000 円 (181,500 円の増額 うち消費税 16,500 円)
変更理由	設計数量変更のため。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第管1号 西部地区管渠布設(その1)工事
場所	喜多方市字清水が丘三丁目地内外
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和7年5月22日
工期	変更前 R7.1.31 ～ R7.6.27 変更後 R7.1.31 ～ R7.6.27
設計概要	(補助) 管路延長(VU φ 200) L=70.00m 立坑工(φ 2000) N=2.0箇所 管路延長(VU φ 150) L=34.90m 1号マンホール N=4.0基 管路延長(PRP φ 200) L=36.60m 基層工(再生粗粒度As20 t=5cm) A=313.6㎡ 小口径推進工(さや管 φ 450) L=14.00m 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=313.6㎡ 小口径推進工(さや管 φ 400) L=54.00m 薬液注入工 N=25.0本
契約金額	変更前 72,471,300 円 変更後 105,666,000 円 (33,194,700 円の増額 うち消費税3,017,700 円)
変更理由	設計数量変更のため。

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第山産建工－1号 市道広野・山都橋線舗装補修工事
場所	喜多方市山都町字大山中地内
請負者	有限会社 山一
変更契約日	令和7年5月23日
工期	変更前 R7.3.25 ～ R7.5.30 変更後 R7.3.25 ～ R7.6.30
設計概要	オーバーレイ工 A=470.1m ²
契約金額	変更前 2,112,000 円 変更後 2,398,000 円 (286,000 円の増額 うち消費税 26,000 円)
変更理由	設計数量の変更、工期を延長するため。

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第塩産建工－2号 塩川・喜多方線歩道補修工事
場所	喜多方市塩川町字新丁地内
請負者	株式会社 オクガワ
変更契約日	令和7年5月26日
工期	変更前 R7.3.28 ～ R7.6.30 変更後 R7.3.28 ～ R7.6.30
設計概要	舗装版破碎(ゴムチップ撤去) A=139.5㎡ 部処理(AS舗装) A=98.9㎡ 点字ブロック ゴムチップ舗装 A=50.0㎡
契約金額	変更前 3,289,000 円 変更後 3,443,000 円 (154,000 円の増額 うち消費税 14,000 円)
変更理由	設計数量を変更するため。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第管5号 西部地区管渠布設(その4) 工事
場所	喜多方市字清水が丘三丁目地内外
請負者	有限会社 スズケン
変更契約日	令和7年5月29日
工期	変更前 R7.1.24 ～ R7.5.30 変更後 R7.1.24 ～ R7.6.30
設計概要	(補助) 管路延長(VU φ 200) L=43.10m、管路延長(VU φ 150) L=128.70m、小口径推進工(さや管 φ 400) L=41.10m 薬液注入工 N=16.0本、立坑工(φ 2000) N=2.0箇所、1号マンホール N=5.0基 小口径塩ビマンホール N=2.0基、取付管及び汚水柵設置 N=1.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=610.9㎡
契約金額	変更前 61,290,900 円 変更後 61,290,900 円 (0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	別工事で調整工事を実施したことで不測の中断期間が発生したため、工期を令和7年6月30日に延長するもの。