

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	御殿場公園(花しょうぶ園)管理業務委託
場所	喜多方市塩川町御殿場四丁目地内
請負者	清本造園 有限会社
変更契約日	令和7年7月7日
工期	変更前 R7.4.25 ～ R8.3.20 変更後 R7.4.25 ～ R8.3.20
設計概要	樹木防除 N=432本、基本剪定 N=40本、枯木処理 N=5本、機械除草 A=60,212㎡、 芝刈除草 A=26,920㎡、人力除草 A=1,845㎡
契約金額	変更前 13,618,000 円 変更後 13,860,000 円 (242,000 円の増額 うち消費税 22,000 円)
変更理由	耕土を補充するため増額。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	市道赤崎・上三宮線支障木撤去業務委託
場所	喜多方市松山町鳥見山字西原 地内外
請負者	丸佐運送 有限会社
変更契約日	令和7年7月17日
工期	変更前 R7.6.6 ～ R7.8.18 変更後 R7.6.6 ～ R7.8.18
設計概要	支障木撤去業務 伐採工一式
契約金額	変更前 1,760,000 円 変更後 1,892,000 円 (132,000 円の増額 うち消費税 12,000 円)
変更理由	設計数量変更のため増額。

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第改2号 木曽地内舗装復旧工事
場所	喜多方市山都町木曽地内
請負者	鈴木建設 株式会社
変更契約日	令和7年7月28日
工期	変更前 R7.5.23 ～ R7.8.22 変更後 R7.5.23 ～ R7.8.22
設計概要	下層路盤工(RC-40・t=15cm)A=273.3m ² 、 上層路盤工(M-40・t=15cm)A=273.3m ² 不陸整正工 A=639.2m ² 、 表層工 A=912.4m ²
契約金額	変更前 9,191,600 円 変更後 8,899,000 円 (292,600 円の減額 うち消費税 26,600 円)
変更理由	設計数量変更のため減額。