

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第 改30 号 宮中地内減圧弁更新工事
場所	喜多方市岩月町宮中地内
請負者	参恵工業 株式会社
変更契約日	令和7年8月4日
工期	変更前 R7.1.31 ～ R7.9.1 変更後 R7.1.31 ～ R7.9.1
設計概要	減圧弁 φ 200 N=1基 スレーナ- φ 200 N=1基 不断水弁DIP φ 250 N=2基 不断水分岐DIP φ 250×150 N=2箇所 HPPE φ 200 L=26.6m DIP φ 200 L=4.4m 仮設配管 φ 150 L=30.7m 仮設減圧弁 φ 150 N=1基 仮設空気弁 φ 75 N=1基
契約金額	変更前 39,094,000 円 変更後 38,951,000 円 (143,000 円の減額 うち消費税 13,000 円)
変更理由	設計数量変更のため減額。

変 更 契 約 結 果

種類	物品購入
件名	学校給食調理施設用薬剤の購入
場所	喜多方学校給食共同調理場 外
請負者	有限会社 冠木薬店
変更契約日	令和7年8月7日
工期	変更前 R7.4.11 ～ R7.8.8 変更後 R7.4.11 ～ R7.8.8
設計概要	学校給食調理施設用薬剤の納入
契約金額	変更前 1,211,377 円 変更後 1,208,906 円 (2,471 円の減額)
変更理由	契約額の消費税額の変更

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	都市公園等一般管理業務委託
場所	喜多方市字経壇地内 外
請負者	公益社団法人 喜多方市シルバー人材センター
変更契約日	令和7年8月13日
工期	変更前 R7.4.4 ～ R8.3.25 変更後 R7.4.4 ～ R8.3.25
設計概要	都市公園等24箇所、公園予定地5箇所、河川緑地2箇所 ポケットスペース3箇所、県道緑地3箇所 <業務内容> ○清掃 ○トイレ清掃15箇所 ○除草作業2回 ○集草(落葉)1回○施肥1回 ○軽剪定395本 ○寄植刈込790m ² ○玉物刈込610株○生垣刈込846m
契約金額	変更前 6,600,000 円 変更後 6,688,000 円 (88,000 円の増額 うち消費税 8,000 円)
変更理由	設計数量変更のため増額。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	喜多方市住生活基本計画及び喜多方市公営住宅等長寿命化計画等見直し業務委託
場所	喜多方市内
請負者	株式会社 協和コンサルタンツ 福島営業所
変更契約日	令和7年8月20日
工期	変更前 R7.6.20 ～ R8.3.27 変更後 R7.6.20 ～ R8.3.27 変更無し
設計概要	喜多方市住生活基本計画見直し業務 1式 喜多方市公営住宅等長寿命化計画見直し業務 1式 喜多方市子育て世帯向け定住促進住宅整備計画見直し業務 1式
契約金額	変更前 8,800,000 円 変更後 10,109,000 円 (1,309,000 円の増額 うち消費税 119,000 円)
変更理由	設計変更のため増額。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	三ノ倉高原花畑仮設トイレ設置等業務委託(第2駐車場)
場所	喜多方市熱塩加納町相田字北権現森 地内
請負者	齋藤好正商店
変更契約日	令和7年8月25日
工期	変更前 R7.4.4 ～ R7.9.30 変更後 R7.4.4 ～ R7.9.30
設計概要	仮設トイレ洋式4基・小便器1基設置及び撤去 多目的トイレ棟設置及び撤去 目隠しフェンス設置及び撤去 手洗いユニット男女各1槽設置及び撤去
契約金額	変更前 1,772,100 円 変更後 1,885,400 円 (113,300 円の増額 うち消費税 10,300 円)
変更理由	仮設トイレ設置場所を確保するための除雪作業及びひまわりフェスタ期間を変更したことによる仮設トイレ清掃・点検回数の変更によるもの

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第高産建工－2号 電源立地地域対策交付金事業市道下三方・塔ノ窪線側溝整備工事
場所	喜多方市高郷町磐見字下ノ坪甲地内
請負者	株式会社 オクガワ
変更契約日	令和7年8月28日
工期	変更前 R7.6.20 ～ R7.10.10 変更後 R7.6.20 ～ R7.10.10
設計概要	U型側溝工 L=68.8m コンクリート蓋掛工 N=124.0枚 グレーチング蓋掛工 N=7.0枚 アスファルト舗装工 A=34.4㎡ 区画線工 L=68.8m
契約金額	変更前 4,178,900 円 変更後 4,422,000 円 (243,100 円の増額 うち消費税 22,100 円)
変更理由	設計数量変更のため増額。