

変 更 契 約 結 果

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 種類    | 土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 件名    | 第管1号 西部地区管渠布設(その1)工事                                                                                                                                                                                                                                                |
| 場所    | 喜多方市字清水が丘三丁目地内外                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 請負者   | 株式会社 ダイゴ                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変更契約日 | 令和7年9月1日                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工期    | 変更前 R7.1.31 ～ R7.9.5<br>変更後 R7.1.31 ～ R7.9.26                                                                                                                                                                                                                       |
| 設計概要  | (補助)<br>管路延長(VU φ 200) L=70.00m 立坑工(φ 2000) N=2.0箇所<br>管路延長(VU φ 150) L=34.90m 1号マンホール N=4.0基<br>管路延長(PRP φ 200) L=36.60m 基層工(再生粗粒度As20 t=5cm) A=313.6㎡<br>小口径推進工(さや管 φ 450) L=14.00m 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=313.6㎡<br>小口径推進工(さや管 φ 400) L=54.00m<br>薬液注入工 N=25.0本 |
| 契約金額  | 変更前 105,666,000 円<br>変更後 105,666,000 円 ( 変更なし)                                                                                                                                                                                                                      |
| 変更理由  | 地元との施行時期調整のため、工期を延長する。                                                                                                                                                                                                                                              |

## 変 更 契 約 結 果

|       |                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 種類    | 業務委託                                                                                     |
| 件名    | 道路橋梁定期点検(その2)業務委託                                                                        |
| 場所    | 喜多方市塩川町窪字宮中地内外                                                                           |
| 請負者   | 株式会社 山中測量設計事務所                                                                           |
| 変更契約日 | 令和7年9月1日                                                                                 |
| 工期    | 変更前      R7.7.4      ～      R7.11.28<br>変更後      R7.7.4      ～      R7.11.28             |
| 設計概要  | 道路橋梁定期点検業務 N=24橋(地上・脚立使用N=24橋)                                                           |
| 契約金額  | 変更前      10,010,000 円<br>変更後      10,494,000 円 (      484,000 円の増額    うち消費税    44,000 円) |
| 変更理由  | 設計数量変更のため増額。                                                                             |

## 変 更 契 約 結 果

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 種類    | 機械器具設置工事                                                           |
| 件名    | 第施4号 鷺田第一マンホールポンプ場更新工事                                             |
| 場所    | 喜多方市熱塩加納町加納地内                                                      |
| 請負者   | 小野瀬工業 株式会社                                                         |
| 変更契約日 | 令和7年9月5日                                                           |
| 工期    | <div>変更前 R7.7.11 ～ R7.12.19</div> <div>変更後 R7.7.11 ～ R8.3.13</div> |
| 設計概要  | 機械設備 マンホールポンプ更新 N=2.0基                                             |
| 契約金額  | <div>変更前 8,679,000 円</div> <div>変更後 8,679,000 円 ( 変更なし)</div>      |
| 変更理由  | ポンプ納期が令和8年2月16日になることから、工期を変更する。                                    |

## 変 更 契 約 結 果

|       |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 種類    | 業務委託                                                                                         |
| 件名    | 喜多方市公園施設長寿命化計画更新業務委託                                                                         |
| 場所    | 喜多方市塩川町御殿場地内                                                                                 |
| 請負者   | 陸奥テックコンサルタント 株式会社 会津営業所                                                                      |
| 変更契約日 | 令和7年9月9日                                                                                     |
| 工期    | 変更前      R7.7.11      ～      R7.10.27<br>変更後      R7.7.11      ～      R7.10.27               |
| 設計概要  | 地区公園 1箇所（御殿場公園）                                                                              |
| 契約金額  | 変更前          5,237,100 円<br>変更後          5,280,000 円 （      42,900 円の増額    うち消費税    3,900 円） |
| 変更理由  | 設計数量変更のため増額。                                                                                 |

変 更 契 約 結 果

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 種類    | 土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 件名    | 第管1号 西部地区管渠布設(その1)工事                                                                                                                                                                                                                                                |
| 場所    | 喜多方市字清水が丘三丁目地内外                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 請負者   | 株式会社 ダイゴ                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変更契約日 | 令和7年9月17日                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工期    | 変更前 R7.1.31 ～ R7.9.26<br>変更後 R7.1.31 ～ R7.9.26 (変更なし)                                                                                                                                                                                                               |
| 設計概要  | (補助)<br>管路延長(VU φ 200) L=70.00m 立坑工(φ 2000) N=2.0箇所<br>管路延長(VU φ 150) L=34.90m 1号マンホール N=4.0基<br>管路延長(PRP φ 200) L=36.60m 基層工(再生粗粒度As20 t=5cm) A=313.6㎡<br>小口径推進工(さや管 φ 450) L=14.00m 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=313.6㎡<br>小口径推進工(さや管 φ 400) L=54.00m<br>薬液注入工 N=25.0本 |
| 契約金額  | 変更前 105,666,000 円<br>変更後 113,366,000 円 ( 7,700,000 円の増額 うち消費税 700,000 円)                                                                                                                                                                                            |
| 変更理由  | 設計数量変更のため増額する。                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 変 更 契 約 結 果

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 種類    | 土木                                                                  |
| 件名    | 第山産建災－21号 神料堰第9地区農地等災害復旧工事                                          |
| 場所    | 喜多方市山都町一ノ木字上ノ山地内                                                    |
| 請負者   | 金田建設 有限会社                                                           |
| 変更契約日 | 令和7年9月19日                                                           |
| 工期    | <div>変更前 R6.10.2 ～ R7.10.31</div> <div>変更後 R6.10.2 ～ R7.12.26</div> |
| 設計概要  | 災害復旧工事                                                              |
| 契約金額  | <div>変更前 25,113,000 円</div> <div>変更後 25,113,000 円 （変更なし）</div>      |
| 変更理由  | 仮設道路工に施工時間を要したことから行程に遅れが生じてしまったため、工期を延長する。                          |

## 変 更 契 約 結 果

|       |                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 種類    | 土木工事                                                                                                                                                                                                         |
| 件名    | 第建工－4号 市道川前・芦平東線道路改良工事                                                                                                                                                                                       |
| 場所    | 喜多方市熊倉町雄国字桑沢地内                                                                                                                                                                                               |
| 請負者   | 株式会社 オクガワ                                                                                                                                                                                                    |
| 変更契約日 | 令和7年9月19日                                                                                                                                                                                                    |
| 工期    | <div>変更前 R7.6.6 ～ R7.10.10</div> <div>変更後 R7.6.6 ～ R7.11.30</div>                                                                                                                                            |
| 設計概要  | L=35.0m W=4.0(6.0)m<br>表層工 A=218.0m <sup>2</sup> 、上層路盤工 A=211.8m <sup>2</sup> 、下層路盤工 A=220.8m <sup>2</sup><br>植生工 A=126.5m <sup>2</sup> 、構造物撤去工 一式、 防護柵工 L=10.0m、<br>側溝工 L=33.2m、縦排水溝造工 L=2.75m、 管渠工 L=5.35m |
| 契約金額  | <div>変更前 7,063,100 円</div> <div>変更後 7,063,100 円 （変更なし）</div>                                                                                                                                                 |
| 変更理由  | 電柱移転に不測の日数を要したため、工期を変更する。                                                                                                                                                                                    |

変 更 契 約 結 果

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 種類    | 電気                                                                    |
| 件名    | 第工－1号 喜多方市地域・家庭医療センターLED照明器具改修工事                                      |
| 場所    | 喜多方市字六枚長4212番地                                                        |
| 請負者   | 星電気工事 株式会社                                                            |
| 変更契約日 | 令和7年9月19日                                                             |
| 工期    | 変更前 R7.6.6 ～ R7.12.26<br>変更後 R7.6.6 ～ R7.12.26 変更無し                   |
| 設計概要  | ・LED照明器具改修 N=1式                                                       |
| 契約金額  | 変更前 12,100,000 円<br>変更後 11,066,000 円 ( 1,034,000 円の減額 うち消費税 94,000 円) |
| 変更理由  | 現地調査の結果、一部照明器具の仕様を変更したため。                                             |

変 更 契 約 結 果

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 種類    | 建築工事                                                                |
| 件名    | 第補8-3号 御殿場団地1号棟屋根改修工事                                               |
| 場所    | 喜多方市塩川町御殿場五丁目58番地                                                   |
| 請負者   | 小野瀬工業 株式会社                                                          |
| 変更契約日 | 令和7年9月19日                                                           |
| 工期    | 変更前 R7.5.30 ～ R8.1.30<br>変更後 R7.5.30 ～ R8.1.30 変更無し                 |
| 設計概要  | ・仮設工、既存屋根材撤去 1式<br>・屋根改修工事 298㎡                                     |
| 契約金額  | 変更前 14,126,200 円<br>変更後 14,973,200 円 ( 847,000 円の増額 うち消費税 77,000 円) |
| 変更理由  | 設計数量変更のため増額する。                                                      |

## 変 更 契 約 結 果

|       |                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 種類    | 電気工事                                                                                     |
| 件名    | 第都工－1号 塩川駅前広場電気設備工事                                                                      |
| 場所    | 喜多方市塩川町字石橋 地内                                                                            |
| 請負者   | 有限会社 渋谷電気                                                                                |
| 変更契約日 | 令和7年9月22日                                                                                |
| 工期    | 変更前      R7.5.30      ～      R7.9.30<br>変更後      R7.5.30      ～      R7.10.21            |
| 設計概要  | 電気設備工事 N＝1式                                                                              |
| 契約金額  | 変更前      18,414,000 円<br>変更後      18,106,000 円 （      308,000 円の減額    うち消費税    28,000 円） |
| 変更理由  | 設計内容変更により減額する。<br>東北電力㈱による受電検査日程の変更に伴い、完了期日を変更する。                                        |

変 更 契 約 結 果

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 種類    | 土木一式工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 件名    | 第管3号 貝沼地区管渠布設工事                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 場所    | 喜多方市塩川町天沼字沢田地内                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 請負者   | 株式会社 大塚工業                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変更契約日 | 令和7年9月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工期    | 変更前 R7.6.20 ～ R7.10.10<br>変更後 R7.6.20 ～ R7.10.10 変更無し                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 設計概要  | (補助)<br>管路延長(PRP φ 150) L=27.80m 1号マンホール N=1.0基 小口径塩ビマンホール N=1.0基<br>表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=144.0㎡<br>(単独)<br>管路延長(PRP φ 150) L=43.00m 小口径推進工(さや管 φ 450) L=8.40m<br>薬液注入工 N=12.0本 立坑工(φ 2000) N=1.0箇所<br>1号マンホール N=1.0基 取付管及び汚水樹設置 N=1.0箇所<br>表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=12.8㎡ 表層工(再生細粒度As13 t=3cm) A=77.8㎡ |
| 契約金額  | 変更前 26,730,000 円<br>変更後 26,961,000 円 ( 231,000 円の増額 うち消費税 21,000 円)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更理由  | 設計数量変更のため増額する。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |