

変更契約結果

種類	舗装工事
件名	第塩産建工-2号 貝沼・浄化センター線舗装工事
場所	喜多方市塩川町天沼字坂ノ下地内
請負者	大岩建設工業 株式会社
変更契約日	令和3年5月7日
工期	変更前 R3.2.19 ~ R3.5.14 変更後 ~ 変更無し
設計概要	施工延長 L=74.0m W=4.0m 表層工 A=297.0㎡ 不陸整正 A=297.0㎡ 舗装版取壊し A=21.0㎡
契約金額	変更前 1,457,500 円 変更後 1,525,700 円 (68,200 円の増額 うち消費税 6,200 円)
変更理由	・現地照査の結果に基づき、現地と整合性を図るよう数量を変更するため。

変 更 契 約 結 果

種類	道路維持
件名	第塩産建工-4号 塩川地区区画線設置工事
場所	喜多方市塩川町諏訪町三丁目 地内外
請負者	大岩建設工業 株式会社
変更契約日	令和3年5月7日
工期	変更前 R3.2.19 ～ R3.5.14 変更後 ～ 変更無し
設計概要	道路区画線 中央線(破線) L=2,100.0m 外側線(実線) L=536.9m 外側線(破線) L=24.0m 右折レーン N=4箇所 減速マーク N=5個
契約金額	変更前 2,101,000 円 変更後 2,499,200 円 (398,200 円の増額 うち消費税 36,200 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地照査の結果、安全確保を図り、下遠田・第六線の施工延長を伸ばすため。 ・現地照査の結果、塩川・喜多方線、田原・熊倉線の外側線を設計に追加し工事を行うため。

変更契約結果

種類	土木工事
件名	第建工-10号 市道豊川・慶徳線道路改良(その3)工事
場所	喜多方市関柴町上高額字五百苺地内外
請負者	有限会社 ケーユー産業
変更契約日	令和3年5月11日
工期	変更前 R3.1.15 ～ R3.6.18 変更後 ～ 変更無し
設計概要	L=312.0m W=6.0(10.0)m 掘削工 V=323.2m ³ 、路体盛土工 V=87.5m ³ 、路床盛土工 V=165.0m ³ 、 畦畔盛土工 V=52.0m ³ 、植生工 A=71.7m ² 、側溝工 L=213.0m、 管渠工 N=1式、下層路盤工(再生クラッシュラン t=20cm) A=446.4m ² 、 構造物撤去工 N=1式
契約金額	変更前 11,944,900 円 変更後 14,285,700 円 (2,340,800 円の増額 うち消費税 212,800 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・側溝工について、用水路取水を考慮する計画に変更し、一部既設水路の撤去再設置を行うこととするため。 ・擦付工を増工するため。 ・安全性向上のため、防護施設工を増工するため。 ・その他、現地精査による変更をするため。

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第建維-2号 譲屋東線法面補修工事
場所	喜多方市上三宮町三谷地内
請負者	有限会社 山一
変更契約日	令和3年5月12日
工期	変更前 R3.2.12 ～ R3.6.11 変更後 ～ 変更無し
設計概要	積ブロック工 L=10.0m
契約金額	変更前 1,540,000 円 変更後 1,785,300 円 (245,300 円の増額 うち消費税 22,300 円)
変更理由	・胴込コンクリート数量を当初設計数量から実施工数量へ変更するため。

変更契約結果

種類	舗装工事
件名	第建維-1号 歴道通り舗装補修工事
場所	喜多方市字寺町地内
請負者	大岩建設工業 株式会社
変更契約日	令和3年5月14日
工期	変更前 R3.2.12 ～ R3.6.4 変更後 ～ 変更無し
設計概要	型押し式カラーアスファルト舗装工(単一色) A=193.2m ² 薄層カラーアスファルト舗装工(再生密粒度As13F) A=180.0m ²
契約金額	変更前 7,987,100 円 変更後 8,647,100 円 (660,000 円の増額 うち消費税 60,000 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初設計数量を起工測量結果に合わせて変更するため。 ・現地確認より寺町通り線の舗装劣化が激しい箇所があり、追加変更するため。 ・Asガラ、Coガラ処分数量を実処分数量に変更するため。 ・現地確認の結果、既設歩車道境界ブロックの撤去・再設置工を追加変更するため。

変更契約結果

種類	舗装工事
件名	熱工第1号 市道山岩尾・五枚沢線外 舗装補修工事
場所	喜多方市熱塩加納町宮川字七曲地内
請負者	金田建設 有限会社
変更契約日	令和3年5月18日
工期	変更前 R3.2.26 ～ R3.5.28 変更後 ～ 変更無し
設計概要	表層工(再生密粒度As13F、t=4cm、w=3.0m) A=915.0㎡ 施工延長L=305.0m
契約金額	変更前 3,417,700 円 変更後 3,978,700 円 (561,000 円の増額 うち消費税 51,000 円)
変更理由	・起工測量の結果、舗装補修面積と幅員の実測値と設計値に差異があったことによる変更を行うため。

変 更 契 約 結 果

種類	下水道工事
件名	熱工第10号 湯上沢改修工事に係る下水道管布設替工事
場所	喜多方市熱塩加納町字熱塩 地内
請負者	株式会社 北部技建
変更契約日	令和3年5月24日
工期	変更前 R3.2.19 ～ R3.5.28 変更後 ～ 変更無し
設計概要	汚水樹・取付管 L=28.8m 管渠布設工事 VUφ150 L=27.3m
契約金額	変更前 3,578,300 円 変更後 4,101,900 円 (523,600 円の増額 うち消費税 47,600 円)
変更理由	・下水道管布設箇所横の水路が施工に影響することから、コルゲートパイプを追加設置するため。