

## 変更契約結果

種類	土木工事
件名	第都工-4号 公園遊具更新工事(上高額公園)
場所	喜多方市関柴町上高額地内
請負者	有限会社中山工務店喜多方支店
変更契約日	令和3年9月2日
工期	変更前 R3.6.11 ~ R3.9.10 変更後 R3.6.11 ~ R3.9.30
設計概要	上高額公園(遊具N=2基)
契約金額	変更前 2,469,500 円 変更後 2,735,700 円 ( 266,200 円の増額 うち消費税 24,200 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設が老朽化したことから、箱型ブランコの撤去を増工するため。</li> <li>・砂場枠の寸法が当初設計より大きかったことにより、コンクリート構造物取り壊し及び処分量を増工するため。</li> <li>・シーソーの基礎のタイヤを処分するため、建設副産物処理量を追加するため。</li> <li>・その他、現地精査による変更を行うため。</li> <li>・上記変更により時間を要することから、工期の変更を行うため。</li> </ul>

## 変更契約結果(2回目)

種類	舗装工事
件名	第建工-1号 市道太田西南線舗装新設工事
場所	喜多方市豊川町高堂太字村中地内
請負者	株式会社ダイゴ
変更契約日	令和3年9月8日
工期	変更前 R3.4.23 ~ R3.9.17 変更後 ~ 変更無し
設計概要	L=49.0m W=3.0(4.0)m 掘削工 V=25.6m <sup>3</sup> 、上層路盤工 A=171.6m <sup>2</sup> 表層工 A=214.3m <sup>2</sup> 、構造物撤去工 N=1式
契約金額	変更前 1,614,800 円 変更後 1,499,300 円 ( 115,500 円の減額 うち消費税 10,500 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>•既設石積側溝部嵩上げコンクリートについて、現地確認の結果、アスファルトによる擦り付けとし、一部既設石積側溝部欠損部はコンクリート復旧とするため。</li> <li>•その他、現地精査による変更を行うため。</li> </ul>

## 変 更 契 約 結 果

種類	測量設計業務
件名	市道上岩崎・吉志田線測量設計業務委託
場所	喜多方市岩月町宮津地内
請負者	株式会社山中測量設計事務所
変更契約日	令和3年9月10日
工期	変更前 R3.6.18 ～ R4.3.25 変更後 ～ 変更無し
設計概要	路線測量 L=0.90km 土質試験 N=3箇所 道路詳細設計 L=0.56km
契約金額	変更前 11,110,000 円 変更後 12,038,400 円 ( 928,400 円の増額 うち消費税 84,400 円)
変更理由	・河川協議において、現況河川状況を詳細に確認する必要性が生じたことから、現地測量を増工するため。

## 変更契約結果

種類	土木工事
件名	第都工-12号 小田付地区側溝整備工事
場所	喜多方市字南町地内
請負者	有限会社 スズケン
変更契約日	令和3年9月21日
工期	変更前 R3.2.26 ~ R3.10.15 変更後 ~ 変更無し
設計概要	側溝工 L=159.0m
契約金額	変更前 41,726,300 円 変更後 42,770,200 円 ( 1,043,900 円の増額 うち消費税 94,900 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・側溝工において、設計図面の修正による増工を行うため。</li> <li>・交通管理者との協議の結果、支障となる規制標識の移設を追加したため。</li> <li>・工事区間の外側線が薄くなっていたことから、区画線工を追加するため。</li> <li>・喜多方警察署より、交通誘導員を増員するよう要請があったことに対する変更のため。</li> <li>・その他、現地精査による変更を行うため。</li> </ul>

## 変更契約結果

種類	建築工事
件名	第10-6号 第三中学校スロープほか整備工事
場所	喜多方市字南原地内
請負者	有限会社 田場川建設
変更契約日	令和3年9月22日
工期	変更前 R3.6.11 ～ R3.11.12 変更後 ～ 変更無し
設計概要	第三中学校:校舎 RC造3階建て 延床面積:4212.00㎡ 生徒用昇降口にスロープを設置、北校舎 1階に多目的トイレを設置 建築:仮設工事、鉄筋工事、コンクリート工事、金属工事、建具工事、左官工事、内装工事、仕上ユニット工事ほか 電気設備:電灯工事、配線工事ほか 機械設備:衛生器具設置、換気設備工事、給排水設備工事ほか 上記に伴う産業廃棄物処分・運搬、関係法令手続きほか
契約金額	変更前 10,868,000 円 変更後 11,041,800 円 ( 173,800 円の増額 うち消費税 15,800 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査により、多目的トイレ寸法及び前室通路幅を利用しやすいよう広くするため。</li> <li>・既設の壁等を解体したところ、ブロック壁の補強が必要になったため。</li> <li>・床と三方枠の細部納まりで部材を追加するため。</li> </ul>

## 変更契約結果

種類	土木工事
件名	第山産建工 - 22 号 市道 石田坂・藤沢線 橋梁架替工事
場所	喜多方市山都町木幡字西向地内
請負者	株式会社 唐橋
変更契約日	令和3年9月22日
工期	変更前 R3.2.26 ~ R3.10.29 変更後 ~ 変更無し
設計概要	橋台躯体工 (逆T式橋台 T=7.0m) n=1.0 箇所 大型ブロック積護岸工 A=35.2㎡ 構造物取壊し(旧護岸) V=73.37㎡ 仮設護岸(大型土のう) 173袋 他
契約金額	変更前 36,951,200 円 変更後 39,986,100 円 ( 3,034,900 円の増額 うち消費税 275,900 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通誘導警備員を実績に合わせて変更するため。</li> <li>・危険防止のための仮設防護柵を設置するため。</li> <li>・支障となる雑木の伐採及び伐根の処分をするため。</li> </ul>

## 変更契約結果

種類	下水道工事
件名	第工2-2号 貝沼地区管渠布設工事
場所	喜多方市塩川町天沼字貝沼地内
請負者	株式会社北部技建
変更契約日	令和3年9月24日
工期	変更前 R3.7.9 ～ R3.11.30 変更後 R3.7.9 ～ R3.12.28
設計概要	(補助) 管路延長(PRP φ 150) L=148.20m 1号マンホール N=2.0基 小口径塩ビマンホール N=3.0基 取付管及び汚水樹設置 N=5.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=516.80㎡
契約金額	変更前 21,395,000 円 変更後 21,395,000 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	関連工事の遅れにより現場着手に遅れが生じ、現状の工期では完成が困難となるため工期を延長するもの。

## 変 更 契 約 結 果

種類	水道施設
件名	第改5号 南桜ガ丘地内配水管布設替工事(その2)
場所	喜多方市南桜ガ丘地内
請負者	有限会社佐藤鐵工所
変更契約日	令和3年9月27日
工期	変更前 R3.6.18 ～ R3.9.30 変更後 ～ 変更無し
設計概要	HIVPφ100 L=15.0m HIVPφ75 L=64.0m
契約金額	変更前 7,663,700 円 変更後 7,953,000 円 ( 289,300 円の増額 うち消費税 26,300 円)
変更理由	・現地の起工測量の結果、市道本復旧面積が当初設計と異なることから、舗装面積の数量を変更するため。



## 変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建工-31号 西堰第1第2農地災害復旧工事
場所	喜多方市山都町字下湯沢地内
請負者	金田建設 有限会社
変更契約日	令和3年9月28日
工期	変更前 R3.2.26 ～ R3.10.29 変更後 ～ 変更無し
設計概要	延長L=28.0m(第1 18.0m、第2 10.0m) コルゲートフリューム工 L=10.0m カゴ枠工 A=40.5㎡
契約金額	変更前 18,150,000 円 変更後 18,055,400 円 ( 94,600 円の減額 うち消費税 8,600 円)
変更理由	・現地精査により、法覆工の面積を変更するため。