

## 変更契約結果(2回目)

種類	土木工事
件名	熱工第8号 市道 山岩尾・五枚沢線災害復旧工事(七曲2号)
場所	喜多方市熱塩加納町宮川字七曲 地内
請負者	荒井建設 株式会社
変更契約日	令和3年10月1日
工期	変更前 R3.2.26 ～ R3.10.15 変更後 ～ 変更無し
設計概要	L=23.0m W=5.0m 積ブロック工 A=114.9㎡、U型側溝工 L=16.0m 集水榭工N=1式、翼壁工N=1式 構造物取壊し工(コンクリート(無筋))V=1.2㎡
契約金額	変更前 14,369,300 円 変更後 14,446,300 円 ( 77,000 円の増額 うち消費税 7,000 円)
変更理由	・起工測量、設計精査の結果、設計内容と実測図に差異があったことから、現況に合わせ施工するため。

## 変更契約結果

種類	土木工事
件名	第観工-1号 都市農山村交流施設駐車場排水施設等整備工事
場所	喜多方市熊倉町雄国字大谷地乙310番地2
請負者	有限会社 野邊工務所
変更契約日	令和3年10月4日
工期	変更前 R3.5.28 ~ R3.10.15 変更後 ~ 変更無し
設計概要	排水工 L=72m 集水樹工 N=3箇所 舗装工 A=337.9㎡ 遊具等取壊し・撤去工 N=1式
契約金額	変更前 9,056,300 円 変更後 8,688,900 円 ( 367,400 円の減額 うち消費税 33,400 円)
変更理由	・現地精査による変更。

## 変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	道路橋梁定期点検(その1)業務委託
場所	喜多方市上三宮町吉川字下川原地内 外
請負者	株式会社光進都市コンサルタント
変更契約日	令和3年10月8日
工期	変更前 R3.6.4 ~ R4.2.28 変更後 ~ 変更無し
設計概要	橋梁定期点検 N=21橋
契約金額	変更前 14,630,000 円 変更後 16,384,500 円 ( 1,754,500 円の増額 うち消費税 159,500 円)
変更理由	・今年度、定期点検予定(自主点検)としていた14橋のうち10橋を追加変更するため。

## 変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	橋梁長寿命化修繕実施設計業務委託
場所	喜多方市松山町鳥見山字水戸地内 外
請負者	株式会社光進都市コンサルタント
変更契約日	令和3年10月8日
工期	変更前 R3.6.25 ～ R4.3.15 変更後 ～ 変更無し
設計概要	橋梁修繕実施設計 N=2.0橋(吉志田橋、撫木橋)
契約金額	変更前 9,460,000 円 変更後 9,654,700 円 ( 194,700 円の増額 うち消費税 17,700 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地調査の結果、河川横断測量、橋梁下部工補修検討業務を追加するため。</li> <li>・コンクリート外観確認の結果、全体的に健全であるため鉄筋探査・反発度法による強度測定・調査及び試験結果とりまとめを減額変更するため。</li> </ul>

## 変更契約結果

種類	橋梁下部工事
件名	第建工-9号 市道豊川・慶徳線橋梁整備(跨線橋A2下部)工事
場所	喜多方市豊川町米室字宮ノ中地内
請負者	株式会社 相模
変更契約日	令和3年10月18日
工期	変更前 R3.1.26 ~ R3.12.10 変更後 ~ 変更無し
設計概要	橋梁下部工 N=1基
契約金額	変更前 145,101,000 円 変更後 141,314,800 円 ( 3,786,200 円の減額 うち消費税 344,200 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業土工及び場所打杭工の掘削残土について、道路本体の路体盛土として利用することから、土砂等運搬を減工するため。</li> <li>・場所打杭工の鉄筋工において、工数及び工程短縮のため、補助金等固定金具を二次製品に変更するため。</li> <li>・橋台躯体工の鉄筋工において、配筋時に仮締切が支障となる箇所について継手による施工に変更するため。また、堅壁等の長尺筋についても継手による施工に変更するため。</li> <li>・資材等の搬入・搬出に使用する工事用道路について、排水構造物を保護するため敷鉄板設置・撤去工を追加計上するため。</li> <li>・工事用通路において市道一箇所を横断するが、交通量も少なく見通しも良いため、工事用車両横断時の一時停止を徹底することにより、当該が所に配置予定であった交通誘導警備員を減工するため。</li> <li>・場所打ち杭施工時に発生する建設汚泥の処分について、実績により追加計上するため。</li> <li>・その他、現地精査による変更を行うため。</li> </ul>

## 変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建工-13号 市道木曾・館ノ原線道路改良工事
場所	喜多方市山都町字蔵ノ後地内
請負者	有限会社菊地工務店
変更契約日	令和3年10月21日
工期	変更前 R3.8.6 ～ R3.10.29 変更後 ～ 変更無し
設計概要	勾配調整型側溝(VI-B-a-300) L=22.0m 車止め N=9基
契約金額	変更前 1,705,000 円 変更後 1,874,400 円 ( 169,400 円の増額 うち消費税 15,400 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査の結果、側溝工において、勾配調整型側溝を使用せずとも水路勾配が確保できることから、道路路側用側溝に変更するため。</li> <li>・舗装工において、側溝敷設に伴い前後に段差が生じることから、舗装による擦り付け幅を拡幅するため。</li> </ul>

## 変更契約結果

種類	維持補修工事
件名	第塩産建工-6号 中屋敷・新井田谷地線道路補修工事
場所	喜多方市塩川町新江木字橋本前田地内
請負者	株式会社 北部技建
変更契約日	令和3年10月22日
工期	変更前 R3.8.6 ~ R3.10.29 変更後 ~ 変更無し
設計概要	工事延長 L=18.0m 表層工 A=35.5㎡ 上層路盤工 A=30.9㎡ 下層路盤 A=31.8㎡ 側溝整備 L=18.0m 進入路 N=1箇所
契約金額	変更前 2,851,200 円 変更後 2,821,500 円 ( 29,700 円の減額 うち消費税 2,700 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表層工・上層路盤工・下層路盤工の施工面積について、現地照査の結果に基づき、現地との整合を図るように数量を変更するため。</li> <li>・舗装切断水の汚泥処理について、採取数量が少ないことから設計より控除するため。</li> </ul>

## 変 更 契 約 結 果

種類	土木設計業務
件名	田原・熊倉線修正設計業務委託
場所	喜多方市塩川町中屋沢字道南地内
請負者	株式会社 コウキコンサルタント
変更契約日	令和3年10月25日
工期	変更前 R3.6.11 ～ R3.10.29 変更後 R3.6.11 ～ R4.3.25
設計概要	歩道修正設計 L=0.25km 工法検討 一式 電子成果品作成 一式 打合せ N=4回
契約金額	変更前 1,540,000 円 変更後 1,540,000 円 ( 0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	・修正設計にあたり信号機が影響することを踏まえ、喜多方警察署(公安委員会)との協議が必要となり設計案決定に時間を要するため、完了工期を令和4年3月25日に変更するもの。



## 変 更 契 約 結 果

種類	解体工事
件名	高住工第03-01号 旧荻野保育所解体工事
場所	喜多方市高郷町上郷字天神後地内
請負者	有限会社長水組
変更契約日	令和3年10月25日
工期	変更前 R3.8.6 ～ R3.11.10 変更後 ～ 変更無し
設計概要	旧荻野保育所解体 1棟 仮設工 H=2.0m L=106m 解体工 園舎 A=237.49㎡ 下屋 A=22.95㎡ 運搬工 一式 処分費 一式
契約金額	変更前 4,511,100 円 変更後 4,962,100 円 ( 451,000 円の増額 うち消費税 41,000 円)
変更理由	・建物の解体、廃材等を撤去後に地盤高を確認したところ、解体した場所と周囲の地盤高に差があることから、敷砂利にて整地を行い安全性を図るため。

## 変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第改4号 南桜ガ丘地内配水管布設替工事(その1)
場所	喜多方市 南桜ガ丘地内
請負者	株式会社 大塚工業
変更契約日	令和3年10月26日
工期	変更前 R3.6.11 ～ R3.10.29 変更後 ～ 変更無し
設計概要	HIVPφ100 L=321.6m 不断水弁φ100 N=1基 HIVPφ75 L=7.0m 不断水弁φ75 N=1基 HIVPφ50 L=56.3m
契約金額	変更前 32,831,700 円 変更後 33,968,000 円 ( 1,136,300 円の増額 うち消費税 103,300 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市道掘削時に水道台帳に記載されていない給水管が出てきたため、分水復旧資材を追加。外。</li> <li>・現地の起工測量の結果、当初設計と異なるため数量を変更し、それに伴い土工数量も変更。</li> </ul>

## 変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第建維-10号 新町・下三宮線舗装補修工事
場所	喜多方市上三宮町吉川地内
請負者	有限会社 耐伸建設
変更契約日	令和3年10月26日
工期	変更前 R3.7.30 ～ R3.11.12 変更後 ～ 変更無し
設計概要	路上路盤再生工A=1775.0m <sup>2</sup> 、表層工A=1775.0m <sup>2</sup>
契約金額	変更前 16,486,800 円 変更後 18,452,500 円 ( 1,965,700 円の増額 うち消費税 178,700 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・起工測量、現地確認の結果より舗装劣化が著しい箇所が当初施工範囲外に確認されたため、CAE・表層工、擦付舗装工において施工数量を変更するため。</li> <li>・試験結果より、乳剤添加量を変更するため。</li> <li>・舗装切断汚泥について、実処分数量に合わせ設計数量を変更するため。</li> </ul>

## 変更契約結果

種類	原材料購入
件名	平林地区消防屯所県産木材購入
場所	喜多方市関柴町平林字反田1066番地7
請負者	喜多方地区製材協同組合
変更契約日	令和3年10月26日
工期	変更前 R3.9.3 ～ R3.11.1 変更後 R3.9.3 ～ R3.11.30
設計概要	平林地区消防屯所の原材料として、県産木材(杉、檜、松)を購入する。 詳細は、設計図書のとおりとする。
契約金額	変更前 1,877,700 円 変更後 1,877,700 円 ( 0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	今般の社会情勢の影響によるウッドショックにより、木材の納品に影響が出ており、納入期限までの納入が困難であることから、契約期間を延長するもの。

## 変更契約結果

種類	舗装工事
件名	第建維-14号 上岩崎・大峠線舗装補修工事
場所	喜多方市岩月町宮津字弘海壇 地内
請負者	有限会社 中山工務店 喜多方支店
変更契約日	令和3年10月28日
工期	変更前 R3.9.10 ~ R3.11.30 変更後 ~ 変更無し
設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路面切削工A=280.0m<sup>2</sup> t=5cm、表層工(再生密粒度As20F)A=280.0m<sup>2</sup> t=5cm</li> <li>・区画線工(外側線・白色・実線・ペイント式)L=56.0m W=15cm、(車両通行帯境界線・白色・実線・ペイント式)L=55.0m W=15cm</li> <li>・路面標示(方向指示・白色・実線・溶融式)L=15.8m</li> </ul>
契約金額	変更前 1,982,200 円 変更後 2,307,800 円 ( 325,600 円の増額 うち消費税 29,600 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・起工測量、現地確認の結果により施工範囲を変更し、これに合わせて設計数量を変更するため。</li> <li>・大型車両の交通が多く、交差点付近であるため、表層工を変更するため。</li> <li>・As殻処分数量について実処分数量へ変更するため。</li> </ul>