

変更契約結果

種類	土木一式工事
件名	第管4号 西部地区管渠布設(その4)工事
場所	喜多方市字押切東二丁目地内外
請負者	荒井建設 株式会社
変更契約日	令和6年6月3日
工期	変更前 R5.12.15 ～ R6.6.28 変更後 R5.12.15 ～ R6.6.28
設計概要	(補助) 管路延長(VU φ 200) L=195.60m 管路延長(VU φ 150) L=186.10m 1号マンホール N=5.0基 小口径塩ビマンホール N=3.0基 取付管及び汚水柵設置 N=25.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=1794.8㎡
契約金額	変更前 56,404,700 円 変更後 56,584,000 円 (179,300 円の増額 うち消費税 16,300 円)
変更理由	・受益者の要望および現地精測の結果による設計書変更に伴う増額。

変更契約結果

種類	管工事
件名	喜多方市民プール井戸水注水設備工事
場所	喜多方市字押切一丁目213番地
請負者	有限会社竹村設備
変更契約日	令和6年6月3日
工期	変更前 R6.4.19 ～ R6.8.29 変更後 R6.4.19 ～ R6.8.29
設計概要	井戸水掘削、井戸水ポンプ設備工事：1式、 井戸水散水設備工事：1式 井戸ポンプ用電源工事：1式、 上記に伴う仮設工事、井戸ピット工事、井戸揚水設備工事 散水用配管設備工事、電気設備工事、産業廃棄物処分・運搬、関係法令手続きほか
契約金額	変更前 7,755,000 円 変更後 7,898,000 円 (143,000 円の増額 うち消費税 13,000 円)
変更理由	配管の追加工事による増額。

変更契約結果

種類	土木一式工事
件名	第高産建工-1号 市道狐塚・下川井線ガードレール設置工事
場所	喜多方市高郷町川井字木戸口他 地内
請負者	有限会社 菊地工務店
変更契約日	令和6年6月4日
工期	変更前 R6.2.2 ～ R6.6.17 変更後 R6.2.2 ～ R6.12.19
設計概要	施工延長 L=37.5m(30.5+7.0) ガードレール撤去工(Gr-C-4E) L=29.0m ガードレール設置工(Gr-C2-3E) L=37.5m(30.5+7.0)
契約金額	変更前 1,696,200 円 変更後 1,696,200 円 (0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	法面復旧工事が必要になったことにより工期の延長が必要になったため。

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	熱工第2号 市道山岩尾・五枚沢線舗装補修工事
場所	喜多方市熱塩加納町宮川字七曲地内
請負者	有限会社 中山工務店 喜多方支店
変更契約日	令和6年6月6日
工期	変更前 R6.3.8 ～ R6.6.14 変更後 R6.3.8 ～ R6.6.14
設計概要	表層工(細粒度As13F、t=4cm、w=4.0m) A=260.0㎡ 施工延長L=65.0m
契約金額	変更前 1,320,000 円 変更後 1,372,800 円 (52,800 円の増額 うち消費税 4,800 円)
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第塩産建工-2号 塩川・喜多方線舗装補修工事
場所	喜多方市塩川町字新丁地内
請負者	有限会社 中山工務店 喜多方支店
変更契約日	令和6年6月6日
工期	変更前 R6.3.15 ～ R6.6.28 変更後 R6.3.15 ～ R6.6.28
設計概要	舗装補修 L=43.5m W=2.5m 薄層カラー舗装工A=108.8㎡ 舗装版破碎 A=108.8㎡
契約金額	変更前 3,060,200 円 変更後 3,108,600 円 (48,400 円の増額 うち消費税 4,400 円)
変更理由	現地精査の結果に伴い設計書変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木
件名	第高産建工-30号 狸森外3地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市高郷町揚津地内 外
請負者	有限会社 菊地工務店
変更契約日	令和6年6月7日
工期	変更前 R5.8.18 ～ R6.6.17 変更後 R5.8.18 ～ R6.6.17
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 8,459,000 円 変更後 8,311,600 円 (147,400 円の減額 うち消費税 13,400 円)
変更理由	現地確認の結果に伴う設計変更による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災－29号 向原第2外2地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町小舟寺字向原地内
請負者	有限会社 野邊工務所
変更契約日	令和6年6月14日
工期	変更前 R5.3.31 ～ R6.6.21 変更後 R5.3.31 ～ R6.8.23
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 7,089,500 円 変更後 7,089,500 円 (0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	福島県との協議に時間を要したことによる工期変更

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災-31号 下川原外3地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町相川字下川原地内
請負者	株式会社 北部技建
変更契約日	令和6年6月14日
工期	変更前 R5.3.31 ~ R6.6.29 変更後 R5.3.31 ~ R6.6.29
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 9,062,900 円 変更後 10,024,300 円 (961,400 円の増額 うち消費税 87,400 円)
変更理由	土工及び残土処理の変更に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	空気調和設備工事
件名	－ 喜多方プラザ空調設備改修工事(2期)
場所	喜多方市字押切二丁目1番地
請負者	星電気工事 株式会社
変更契約日	令和6年6月19日
工期	変更前 R6.6.7 ～ R6.8.30 変更後 R6.6.7 ～ R6.12.27
設計概要	・空調設備改修 空冷式ヒートポンプエアコン(ビル用マルチ) 室外機 N=2台 室内機 N=15台
契約金額	変更前 11,440,000 円 変更後 11,440,000 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	施設利用状況から工期内の工事実施が困難であることから工期の変更をするもの

変 更 契 約 結 果

種類	土木
件名	第熱産建工-8号 半在家第1外3地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市熱塩加納町加納地内 外
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和6年6月20日
工期	変更前 R5.9.1 ~ R6.3.25 変更後 R5.9.1 ~ R6.12.16
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 11,385,000 円 変更後 11,385,000 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	地権者の要望により、工期の変更をするもの。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第熱産建工-22号 半在家第3地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市熱塩加納町加納地内
請負者	有限会社 野邊工務所
変更契約日	令和6年6月20日
工期	変更前 R5.9.29 ～ R6.6.28 変更後 R5.9.29 ～ R6.6.28
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 2,926,000 円 変更後 2,884,200 円 (41,800 円の減額 うち消費税 3,800 円)
変更理由	現地精査の結果等

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建工-24号 林道洲谷線(1号2号)外災害復旧工事
場所	喜多方市山都町木幡地内
請負者	大建工業 有限会社
変更契約日	令和6年6月21日
工期	変更前 R5.3.31 ~ R6.6.28 変更後 R5.3.31 ~ R6.7.31
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 17,886,000 円 変更後 17,886,000 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	福島県との協議に時間を要したことによる工期変更。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事		
件名	第熱産建工-18号 板の沢4号地区農地等災害復旧工事		
場所	喜多方市熱塩加納町宮川地内		
請負者	株式会社 ダイゴ		
変更契約日	令和6年6月26日		
工期	変更前	R5.9.29	～ R6.6.28
	変更後	R5.9.29	～ R6.8.2
設計概要	災害復旧工事		
契約金額	変更前	4,510,000 円	
	変更後	4,510,000 円 (円の増額 うち消費税 円)	
変更理由	農道が狭隘で土砂運搬が2t車でないと施工不可能であり、作業効率が低下することから工期内の完了が困難であるため、工期を令和6年8月2日に延長するもの。		