

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第塩産建工－1号 三橋・江添5号線道路舗装工事
場所	喜多方市塩川町金橋字太鼓田地内
請負者	有限会社 中山工務店 喜多方支店
変更契約日	令和6年9月3日
工期	変更前 R6.6.28 ～ R6.9.27 変更後 R6.6.28 ～ R6.9.27
設計概要	表層工 A=255.0㎡ 上層路盤工 A=275.4㎡
契約金額	変更前 3,293,400 円 変更後 3,415,500 円 (122,100 円の増額 うち消費税 11,100 円)
変更理由	現地精査(起工測量)の結果、既設舗装のクラック及び舗装が下がっている状況が確認されたことから、既設舗装取壊の工種の追加と舗装面積の変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	学校プール共同利用等における送迎バス運行業務(第三中学校・喜多方市民プール間)
場所	喜多方市字南原3475外
請負者	喜多方観光バス 株式会社
変更契約日	令和6年9月3日
工期	変更前 R6.7.10 ～ R6.9.3 変更後 R6.7.10 ～ R6.9.3
設計概要	①大型バス運行(1日1往復 45人程度) 6回 ②大型バス運行(1日2往復 45人程度) 3回 ③大型バス運行(1日3往復 45人程度) 1回 ④小規模バス運行(1日1往復 21人程度) 6回 ⑤小規模バス運行(1日2往復 21人程度) 3回 ⑥小規模バス運行(1日3往復 21人程度) 1回
契約金額	変更前 962,500 円 変更後 732,600 円 (229,900 円の減額 うち消費税 20,900 円)
変更理由	生徒の体調不良等に伴う送迎バスのキャンセルによる減額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木
件名	第山産建災-63号 大谷地第1地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町相川字大谷地地内
請負者	有限会社 佐藤重機土木
変更契約日	令和6年9月5日
工期	変更前 R6.1.26 ～ R6.10.31 変更後 R6.1.26 ～ R6.10.31
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 4,999,500 円 変更後 5,344,900 円 （ 345,400 円の増額 うち消費税 31,400 円）
変更理由	2次運搬費の計上による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	全国市町村交流レガッタ薩摩川内大会喜多方市選手団派遣業務委託
場所	喜多方市から鹿児島県薩摩川内市までの往復
請負者	喜多方観光バス 株式会社
変更契約日	令和6年9月5日
工期	変更前 R6.9.6 ～ R6.9.8 変更後 ～ 変更無し
設計概要	第33回全国市町村交流レガッタ薩摩川内大会に出場する喜多方市選手団の派遣業務委託 履行期間: 令和6年9月6日(金)～9月8日(日) 目的地: 川内川特設会場(鹿児島県薩摩川内西開聞町: 開戸橋付近) 宿泊地: 鹿児島県薩摩川内市内 内容: 航空券の手配、大型バスの手配と運行
契約金額	変更前 1,776,060 円 変更後 1,980,850 円 (204,790 円の増額 うち消費税 18,617 円)
変更理由	行程変更による増額

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第管3号 上高額地区管渠布設工事
場所	喜多方市関柴町上高額字新堀地内外
請負者	有限会社 丸庄建設
変更契約日	令和6年9月6日
工期	変更前 R6.6.7 ～ R6.9.20 変更後 R6.6.7 ～ R6.10.18
設計概要	(補助) 管路延長(VU φ 200) L=106.24m 1号マンホール N=2.0基 小口径塩ビマンホール N=1.0基 取付管及び汚水樹設置 N=13.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=264.1㎡
契約金額	変更前 17,459,200 円 変更後 17,459,200 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	既設水道管の埋設位置が図面と異なっており、線形変更の検討に時間を要したことから工期内の完了が困難であるため、工期を令和6年10月18日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	土木
件名	第山産建災-45号 塩ノへつり1号地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町朝倉字塩ノへつり地内
請負者	金田建設 有限会社
変更契約日	令和6年9月6日
工期	変更前 R5.9.1 ～ R6.9.30 変更後 R5.9.1 ～ R6.9.30
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 17,655,000 円 変更後 16,177,700 円 (1,477,300 円の減額 うち消費税 134,300 円)
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第 改12 号 御殿場地内舗装復旧工事
場所	喜多方市塩川町御殿場地内
請負者	株式会社 オクガワ
変更契約日	令和6年9月10日
工期	変更前 R6.7.5 ～ R6.9.20 変更後 R6.7.5 ～ R6.9.20
設計概要	表層工 A=508.7㎡ 上層路盤工 A=171.8㎡ 下層路盤工 A=171.8㎡
契約金額	変更前 5,134,800 円 変更後 5,057,800 円 (77,000 円の減額 うち消費税 7,000 円)
変更理由	起工測量の結果による設計数量の変更及び処分地変更協議による運搬距離の変更による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第改8号 川隅地内減圧弁設置工事
場所	喜多方市山都町川隅地内
請負者	参恵工業 株式会社
変更契約日	令和6年9月10日
工期	変更前 R6.5.17 ～ R6.10.4 変更後 R6.5.17 ～ R6.10.4
設計概要	減圧弁設置工φ100(BOX一体型) N=1.0基、不断水分岐工(VPφ150×100) N=2.0箇所、不断水弁設置工(VPφ150) N=2.0基、接続配管工(HIVPφ100) L=4.3m、分水復旧工(PPφ13) L=8.0m
契約金額	変更前 17,867,300 円 変更後 17,886,000 円 (18,700 円の増額 うち消費税 1,700 円)
変更理由	起工測量などの結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木
件名	第山産建災－18号 上ノ山地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町一ノ木字上ノ山地内
請負者	株式会社 唐橋
変更契約日	令和6年9月12日
工期	変更前 R6.5.30 ～ R7.1.31 変更後 R6.5.30 ～ R7.1.31
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 12,760,000 円 変更後 11,103,400 円 （ 1,656,600 円の減額 うち消費税 150,600 円）
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災－16号 東堰地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町蓬莱字桑原地内
請負者	株式会社 オクガワ
変更契約日	令和6年9月20日
工期	変更前 R5.12.22 ～ R6.9.30 変更後 R5.12.22 ～ R6.9.30
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 9,350,000 円 変更後 9,171,800 円 (178,200 円の減額 うち消費税 16,200 円)
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災－38号 大古沢地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町蓬萊字大古沢地内
請負者	有限会社 江川建設重機
変更契約日	令和6年9月20日
工期	変更前 R5.10.27 ～ R6.9.30 変更後 R5.10.27 ～ R6.9.30
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 4,015,000 円 変更後 3,572,800 円 (442,200 円の減額 うち消費税 40,200 円)
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災－51号 川原地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町相川字川原地内
請負者	有限会社 菊地工務店
変更契約日	令和6年9月20日
工期	変更前 R5.12.22 ～ R6.9.30 変更後 R5.12.22 ～ R6.9.30
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 7,832,000 円 変更後 4,992,900 円 （ 2,839,100 円の減額 うち消費税 258,100 円）
変更理由	実績数量による変更

変 更 契 約 結 果

種類	土木
件名	第高産建工-16号 西中ノ草第2外1地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市高郷町磐見地内 外
請負者	金田建設 有限会社
変更契約日	令和6年9月20日
工期	変更前 R5.5.15 ～ R6.9.30 変更後 R5.5.15 ～ R6.12.20
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 9,746,000 円 変更後 9,746,000 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	地元地権者との調整に不測の期間を要したことにより、工期内の完了が困難であるため、工期を令和6年12月20日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	測量業務
件名	地籍調査事業磐見第13地区FⅡ-2、G、H工程業務委託
場所	喜多方市高郷町磐見地内
請負者	株式会社 アーバン設計 喜多方営業所
変更契約日	令和6年9月24日
工期	変更前 R6.8.30 ～ R7.2.7 変更後 ～ 変更無し
設計概要	磐見第13地区(0.07km ²) ・FⅡ-2工程(地籍図原図の作成) ・G工程(地籍測定) ・H工程(地籍図及び地籍簿の作成)
契約金額	変更前 484,000 円 変更後 525,800 円 (41,800 円の増額 うち消費税 3,800 円)
変更理由	資料確認の結果などに伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建工－7号 市道木曽・舘ノ原線歩道設置工事
場所	喜多方市山都町字上ノ原道西地内
請負者	株式会社 菊地総建
変更契約日	令和6年9月26日
工期	変更前 R6.6.21 ～ R6.10.11 変更後 R6.6.21 ～ R6.10.11
設計概要	横断暗渠工 L= 7.7m U型側溝工 L=25.0m
契約金額	変更前 4,453,900 円 変更後 4,999,500 円 （ 545,600 円の増額 うち消費税 49,600 円）
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建工―29号 林道舟引・大古線災害復旧工事
場所	喜多方市山都町蓬莱字舟引地内
請負者	大建工業 有限会社
変更契約日	令和6年9月27日
工期	変更前 R5.12.22 ～ R6.11.29 変更後 R5.12.22 ～ R6.11.29
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 6,820,000 円 変更後 7,278,700 円 (458,700 円の増額 うち消費税 41,700 円)
変更理由	残土運搬距離の変更に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	市道赤崎・上三宮線支障木撤去業務委託
場所	喜多方市松山町鳥見山字西原地内外
請負者	丸佐運送 有限会社
変更契約日	令和6年9月30日
工期	変更前 R6.8.30 ～ R6.11.22 変更後 ～ 変更無し
設計概要	支障木撤去業務 伐採工一式
契約金額	変更前 2,475,000 円 変更後 2,876,500 円 (401,500 円の増額 うち消費税 36,500 円)
変更理由	現地確認の結果、変更するもの。