

## 変 更 契 約 結 果

種類	機械器具設置工事
件名	第施1号 喜多方浄化センターNo.1脱水機制御盤部品更新工事
場所	喜多方市豊川町米室字太郎丸地内
請負者	小野瀬工業 株式会社
変更契約日	令和7年7月1日
工期	<div>変更前 R7.2.21 ～ R7.12.19</div> <div>変更後 R7.2.21 ～ R7.12.19 (変更無し)</div>
設計概要	喜多方浄化センター No.1脱水機制御盤部品更新 N=1.0式
契約金額	<div>変更前 12,850,200 円</div> <div>変更後 14,366,000 円 ( 1,515,800 円の増額 うち消費税 137,800 円)</div>
変更理由	制御盤更新部品の入力ユニットが不足していたため、追加計上する。

## 変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	御殿場公園(花しょうぶ園)管理業務委託
場所	喜多方市塩川町御殿場四丁目地内
請負者	清本造園 有限会社
変更契約日	令和7年7月7日
工期	<div>変更前 R7.4.25 ～ R8.3.20</div> <div>変更後 R7.4.25 ～ R8.3.20</div>
設計概要	樹木防除 N=432本、基本剪定 N=40本、枯木処理 N=5本、機械除草 A=60,212㎡、 芝刈除草 A=26,920㎡、人力除草 A=1,845㎡
契約金額	<div>変更前 13,618,000 円</div> <div>変更後 13,860,000 円 ( 242,000 円の増額 うち消費税 22,000 円)</div>
変更理由	耕土を補充するため増額。

## 変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	市道赤崎・上三宮線支障木撤去業務委託
場所	喜多方市松山町鳥見山字西原 地内外
請負者	丸佐運送 有限会社
変更契約日	令和7年7月17日
工期	<div>変更前 R7.6.6 ～ R7.8.18</div> <div>変更後 R7.6.6 ～ R7.8.18</div>
設計概要	支障木撤去業務 伐採工一式
契約金額	<div>変更前 1,760,000 円</div> <div>変更後 1,892,000 円 ( 132,000 円の増額 うち消費税 12,000 円)</div>
変更理由	設計数量変更のため増額。

## 変 更 契 約 結 果

種類	設計業務
件名	第一小学校空調設備改修工事設計業務委託
場所	喜多方市字水上地内
請負者	株式会社 創ライフ研究室
変更契約日	令和7年7月17日
工期	<div>変更前 R7.6.20 ～ R7.11.14</div> <div>変更後 R7.6.20 ～ R7.11.14 (変更無し)</div>
設計概要	<p>第一小学校 校 舎 RC造4階建 延床面積6,350㎡</p> <p>設計内容:基本設計及び実施設計 (空調設備改修、高圧受電設備改修、内部改修、各行政機関との調整等)</p>
契約金額	<div>変更前 5,467,000 円</div> <div>変更後 5,517,600 円 ( 50,600 円の増額 うち消費税 4,600 円)</div>
変更理由	<p>現場調査の結果、石綿含有の可能性のある建材が複数あることが判明し、石綿含有調査数量を増加させる必要があることから、調査費用を増額する。</p>

## 変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第改2号 木曽地内舗装復旧工事
場所	喜多方市山都町木曽地内
請負者	鈴木建設 株式会社
変更契約日	令和7年7月28日
工期	<div>変更前 R7.5.23 ～ R7.8.22</div> <div>変更後 R7.5.23 ～ R7.8.22</div>
設計概要	下層路盤工(RC-40・t=15cm)A=273.3m <sup>2</sup> 、 上層路盤工(M-40・t=15cm)A=273.3m <sup>2</sup> 不陸整正工 A=639.2m <sup>2</sup> 、 表層工 A=912.4m <sup>2</sup>
契約金額	<div>変更前 9,191,600 円</div> <div>変更後 8,899,000 円 ( 292,600 円の減額 うち消費税 26,600 円)</div>
変更理由	設計数量変更のため減額。