

変更契約結果

種類	水道施設
件名	第改25号 半在家地内配水管布設替工事
場所	喜多方市熱塩加納町半在家地内
請負者	株式会社 唐橋
変更契約日	令和8年3月4日
工期	変更前 R7.10.17 ～ R8.3.13 変更後 R7.10.17 ～ R8.3.13 (変更無し)
設計概要	配水管布設工HPPE φ75L=366.31m(366.69m)・HIVP φ75L=1.66m、不断水弁設置工VP φ75N=1.0基、舗装復旧工A=1,080.30m ²
契約金額	変更前 28,327,200 円 変更後 28,171,000 円 (156,200 円の減額 うち消費税 14,200 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、施行区間に停止線があるため、区画線工L=3.3mを増工する。 ・消火栓接続箇所②について、市道と消火栓の間に法面や側溝があり消火栓フランジ短管まで布設替が困難であるため、側溝手前で接続へ変更する。 ・東側施工区間の県道へ接続箇所について、当初DP=0.65mを想定していたが、現況がDP=1.22mであったため、それに合わせ配水管資材の変更をする。 ・産廃数量について、実地精査に合わせ変更する。 ・その他、実地精査に合わせ変更する。

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第改20号 一ノ堰地内配水管布設工事
場所	喜多方市豊川町一ノ堰地内
請負者	株式会社 大塚工業
変更契約日	令和8年3月6日
工期	変更前 R7.9.5 ～ R8.3.19 変更後 R7.9.5 ～ R8.3.19 (変更無し)
設計概要	【配水管布設工】 HPPE φ100 L=403.8m(406.4m)、空気弁設置 φ75 N=2.0箇所 【舗装復旧工】 表層工 A=1430.7m ²
契約金額	変更前 34,608,200 円 変更後 34,441,000 円 (167,200 円の減額 うち消費税 15,200 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果に合わせ変更する。 ・産廃数量を実処分量の合わせ変更する。 ・その他、実施精査に合わせ変更する。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第建補橋－3号 撫木橋橋梁補修工事
場所	喜多方市山都町一ノ木字橋爪乙地内
請負者	株式会社 大塚工業
変更契約日	令和8年3月9日
工期	変更前 R7.10.31 ～ R8.3.27 変更後 R7.10.31 ～ R8.3.27 (変更無し)
設計概要	橋梁補修工(断面修復、支承設置)N=1.0橋
契約金額	変更前 23,210,000 円 変更後 24,992,000 円 (1,782,000 円の増額 うち消費税 162,000 円)
変更理由	<p>1, 足場工(吊足場)を増工 上部工の断面修復箇所を現地確認したところ、足場設置による施工が必要であったため。</p> <p>2, 表層工を追加 3, コンクリート工を追加 4, 型枠工を追加 5, 転落防止柵工(撤去再設置)を追加 現地確認の結果、桁をジャッキアップする際に撤去復旧等が必要であることが判明したため。</p> <p>6, 断面修復工(鉄筋ケレン・防錆処理含む)の施工箇所を変更 7, 断面修復工(鉄筋ケレン・防錆処理含まない)を追加 8, グラウト(モルタル)注入工を減工 起工測定の結果、断面修復が必要な厚さが設計値より大きかったため、優先的に補修する箇所を選定した。また、下部工を補修厚さでハツった結果、鉄筋が露出しなかったため現況に合わせて変更する。注入箇所についても現況に合わせて変更する。</p> <p>その他 上記2～8に伴い発生する取壊し及び殻の運の運搬処分等を追加、増工する。</p>

変更契約結果

種類	水道施設工事
件名	第改29号 下台地内配水管布設工事
場所	喜多方市岩月町下台地内
請負者	参恵工業 株式会社
変更契約日	令和8年3月10日
工期	変更前 R8.1.16 ～ R8.3.19 変更後 R8.1.16 ～ R8.3.19 (変更無し)
設計概要	【配水管布設工】 HPPE φ 50 L=73.6m(74.3m)、PP φ 50 L=0.8m 【分水復旧工】 PP φ 13 N=3.0箇所
契約金額	変更前 5,522,000 円 変更後 5,742,000 円 (220,000 円の増額 うち消費税 20,000 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設給水管閉塞箇所が想定の位置に無く試掘を行ったため、試掘範囲の復旧を増工する。 ・汚泥処分量を実施処分数量へ変更する。 ・その他、実施精査に合わせ変更する。

変 更 契 約 結 果

種類	電気工事
件名	第建街-1号 市有街路灯LED化工事
場所	喜多方市字新道地内外
請負者	星電気工事 株式会社
変更契約日	令和8年3月10日
工期	変更前 R7.11.14 ~ R8.3.30 変更後 R7.11.14 ~ R8.3.30 (変更無し)
設計概要	LED灯(10VA、明るさセンサ内蔵) N=311灯
契約金額	変更前 21,560,000 円 変更後 21,637,000 円 (77,000 円の増額 うち消費税 7,000 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、バルブ交換タイプの街路灯が7灯あるため、7灯分についてバルブ交換工事へ変更する。 ・現地調査の結果、街路灯への引込線が破断している箇所があるため改修工を追加する。 ・産業廃棄物処理の数量について実処分数量へ変更する。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	公民館事業等バス運転業務委託
場所	喜多方市字押切二丁目1番地(中央公民館ほか14館)
請負者	八七ータクシー 有限会社
変更契約日	令和8年3月16日
工期	変更前 R7.4.12 ～ R8.3.31 変更後 ～ 変更無し
設計概要	市所有バスを使用した公民館事業における移動学習等の運転業務
契約金額	変更前 2,318,800 円 変更後 2,100,560 円 (218,240 円の減額 うち消費税 19,840 円)
変更理由	各公民館の講座等でバス利用計画に変更が生じ、委託時間数が減少する見込となったことによる変更。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	スクールバス運転業務委託(慶徳地区)
場所	喜多方市慶徳町地内 外
請負者	八七ータクシー 有限会社
変更契約日	令和8年3月16日
工期	変更前 R7.4.1 ～ R8.3.31 変更後 R7.4.1 ～ R8.3.31 (変更無し)
設計概要	市所有のスクールバスを使用した児童生徒の通学のための運転業務。なお、通学のための運転業務以外に、市内小中学校の校外学習活動、学校行事、非常変災時等のための臨時的に必要な運転業務を含む。
契約金額	変更前 7,817,700 円 変更後 5,695,940 円 (2,121,760 円の減額 うち消費税 192,887 円)
変更理由	当初運行計画時間数と運行実績時間等に差異が生じたため。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	スクールバス運転業務委託(熱塩加納地区)
場所	喜多方市熱塩加納総合支所管内 外
請負者	八七ータクシー 有限会社
変更契約日	令和8年3月16日
工期	変更前 R7.4.1 ～ R8.3.31 変更後 R7.4.1 ～ R8.3.31 (変更無し)
設計概要	市所有のスクールバスを使用した児童の通学のための運転業務。なお、通学のための運転業務以外に、市内小中学校の校外学習活動、学校行事、非常変災時等のための臨時的に必要な運転業務を含む。
契約金額	変更前 7,052,430 円 変更後 5,088,577 円 (1,963,853 円の減額 うち消費税 178,532 円)
変更理由	当初運行計画時間数と運行実績時間等に差異が生じたため。

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第高産建工－3号 市道清水・滝下線道路改良工事
場所	喜多方市高郷町揚津字滝下地内
請負者	株式会社 オクガワ
変更契約日	令和8年3月17日
工期	変更前 R7.10.3 ～ R8.3.26 変更後 R7.10.3 ～ R8.7.27
設計概要	プレキャスト擁壁工 L=15.0m 法面保護工 A=66.0㎡ 防草シート工 A=49.0㎡ 水路補強工 A=31.2㎡ アスファルト舗装工 A=84.1㎡ 区画線工 L=40.0m
契約金額	変更前 9,601,900 円 変更後 9,601,900 円 (変更無し)
変更理由	用地取得に不足の時間を要したことから、約3か月間工事着手ができない状況となったため、工期を令和8年7月27日まで延長する。

変更契約結果

種類	機械器具設置工事
件名	第改15号 相川浄水・第一配水池紫外線処理装置設置工事
場所	喜多方市山都町早稲谷地内
請負者	小野瀬工業 株式会社
変更契約日	令和8年3月17日
工期	変更前 R7.8.1 ～ R8.3.27 変更後 R7.8.1 ～ R8.7.3
設計概要	紫外線処理装置(アクアUV) 1台
契約金額	変更前 38,997,200 円 変更後 38,997,200 円 (変更無し)
変更理由	<p>・本工事で使用する紫外線処理装置(アクアUV)は受注生産品であり、特殊資材等の手配から組み立てまで日数を用する製品であることと、2021年ごろから続く半導体不足を起因とする一部電子部品の調達日数に時間を要することから、本製品の出荷予定が令和8年5月29日となり、その後、設置場所の相川浄水第一配水池において、配線工事、配管工事等を行うこととなる。このことから、完成工期を令和8年3月27日から令和8年7月3日に変更する。</p>

変更契約結果

種類	業務委託
件名	日中線しだれ桜並木開花期交通誘導等業務委託
場所	喜多方市字諏訪外 地内
請負者	株式会社エム・エフ・ティ
変更契約日	令和8年3月17日
工期	変更前 R8.2.27 ～ R8.5.8 変更後 R8.2.27 ～ R8.5.8 (変更無し)
設計概要	(1) 喜多方商業高校跡地臨時観光駐車場の管理運営等 (2) 日中線記念自転車歩行者道、周辺公共施設及び民間施設駐車場等での交通案内誘導 (3) 各駐車場の満空情報の共有化による案内誘導、路上駐車抑制
契約金額	変更前 9,955,000 円 変更後 10,224,940 円 (269,940 円の増額 うち消費税 24,540 円)
変更理由	日中線しだれ桜並木開花期交通誘導等業務委託期間は桜の開花期である4月9日から4月23日まで、まつり期間前の4月3日から4月8日までは駐車場のみ無料開放とする予定としていたが、桜の開花が早まる予想から、4月4日から商業高校跡地駐車場の物産展を前倒して実施する見込みとなり、土日を中心に増加が見込まれる来場者の問合せ・誘導の対応が必要となった。協議の結果、まつり期間前の駐車場開放期間を4月4日から4月8日までとし、休日を含む開放期間の安全な受入れ体制確保のため、必要最小限の警備員を配置することとしたことから、警備員の増員について変更契約を行う。

変更契約結果

種類	物品購入
件名	消防ポンプ自動車購入
場所	喜多方市岩月町宮津地内
請負者	会津消防用品 株式会社
変更契約日	令和8年3月17日
納入期限	変更前 R8.3.31 変更後 R8.8.31
設計概要	消防ポンプ自動車及び積載品一式
契約金額	変更前 27,060,000 円 変更後 27,060,000 円 (変更無し)
変更理由	消防ポンプ自動車のベース車両の納車が予期せず遅れ、令和7年9月納車予定であったところ、令和7年12月に艀装事業者に納車となっており、加えて、世界的な半導体不足により、消防ポンプの電子制御用部品等調達に想定以上に時間を要しており、艀装及び登録に要する期間が、6ヶ月程の予定であったところ、8ヶ月程必要とことから、納入期限である令和8年3月末までに納入が見込めないため、納入期限を令和8年8月末に変更する。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第都工-3号 西部1号公園外整備工事
場所	喜多方市字青葉台地内 外
請負者	有限会社 野邊工務所
変更契約日	令和8年3月18日
工期	変更前 R7.12.19 ～ R8.3.31 変更後 R7.12.19 ～ R8.5.29
設計概要	すべり台 N=1基 背なしベンチ N=4基 立水栓 N=1基 公園看板 N=1基 太鼓梯子 N=1基
契約金額	変更前 5,001,700 円 変更後 4,972,000 円 (29,700 円の減額 うち消費税 2,700 円)
変更理由	資材の調達に不足の日数を要することが判明したことから、完成期日を令和8年3月31日限りから令和8年5月29日限りに変更する。また、工期の延長に伴い、施工時期補正率を変更する。

変更契約結果

種類	電気工事
件名	第改11号 熱塩加納地区外テレメータ改修工事
場所	喜多方市熱塩加納町相田地内外
請負者	星電気工事 株式会社
変更契約日	令和8年3月19日
工期	変更前 R7.7.4 ～ R8.3.27 変更後 R7.7.4 ～ R8.6.30
設計概要	千石沢第一ポンプ場 テレメータ親局 日中ダムポンプ場 テレメータ子局 中道地第二配水池外3施設 テレメータ親子局 入田付低区ポンプ場外2施設 テレメータ機能増設 千石沢第一ポンプ場外7施設 テレメータ更新
契約金額	変更前 34,749,000 円 変更後 34,749,000 円 (変更無し)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地確認の結果、9施設を光通信に変更しようとしていたが、6施設(千石沢第一ポンプ場、中道地第二配水池、荻平ポンプ場、入田付高区ポンプ場、入田付配水池)が光通信の提供を受けることが出来ないため、無線通信での運用に変更し作業を進めていたが、入田付配水池において、ドコモ回線の電波が非常に弱く増幅器を使用しても効果が見られないためau回線への変更で対応せざるを得ないこととなった。 ・ドコモ回線からau回線への変更事務手続きに最長で約3ヶ月程度要するため、完成工期を令和8年3月27日から令和8年6月30日に変更する。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	喜多方市住生活基本計画及び喜多方市公営住宅等長寿命化計画等見直し業務委託
場所	喜多方市内
請負者	株式会社 協和コンサルタンツ 福島営業所
変更契約日	令和8年3月23日
工期	変更前 R7.6.20 ～ R8.3.27 変更後 R7.6.20 ～ R8.6.30
設計概要	喜多方市住生活基本計画見直し業務 1式 喜多方市公営住宅等長寿命化計画見直し業務 1式 喜多方市子育て世帯向け定住促進住宅整備計画見直し業務 1式
契約金額	変更前 10,109,000 円 変更後 10,109,000 円 (変更無し)
変更理由	「喜多方市住生活基本計画及び喜多方市公営住宅等長寿命化計画等見直し業務委託」において、市営住宅の現況分析において追加調査が必要となったことや、計画内容調整等に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難であるため、工期を延長する。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	学校給食運搬等業務委託(グループ2)
場所	変更前 喜多方学校給食共同調理場、松山小学校、上三宮小学校、第二中学校 変更後 喜多方学校給食共同調理場、松山小学校、第二中学校
請負者	丸佐運送 有限会社
変更契約日	令和8年3月25日
工期	変更前 R4.12.23 ～ R10.3.31 変更後 R4.12.23 ～ R10.3.31 (変更無し)
設計概要	喜多方学校給食共同調理場から運搬車両にて各担当受配校への給食配送及び、回収業務等を委託する。
契約金額	変更前 55,330,000 円 変更後 52,911,104 円 (2,418,896 円の減額 うち消費税 219,900 円)
変更理由	会北中学校の閉校に伴い、熱塩加納学校給食共同調理場の受配校として上三宮小学校を設定したため、現契約の喜多方学校給食共同調理場から上三宮小学校への学校給食運搬業務分を減額する。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災-27号 稗田沢堤外3地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町朝倉字稗田沢地内
請負者	株式会社 相模
変更契約日	令和8年3月31日
工期	変更前 R6.12.26 ～ R8.3.31 変更後 R6.12.26 ～ R9.2.15
設計概要	復旧延長 L=137.0m ため池工・法面工・水路工・面壁工・積ブロック工・仮設工一式
契約金額	変更前 189,186,800 円 変更後 189,186,800 円 (変更無し)
変更理由	本工事において、ため池堤体の掘削を進めたところ、当初の想定を超える軟弱な地盤状況および不均一な地質が確認された。 このため、堤体の安定性および安全性を確保する観点から、掘削方法や施工手順について再検討を行う必要が生じ、掘削作業を一時的に抑制し、現地確認および施工業者との協議を重ねてきた。その結果、当初計画していた工程どおりに施工を進めることが困難となり、工期内での完成が見込めなくなったため。

変更契約結果

種類	土木工事
件名	第山産建災-24号 本木上堰第1地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町早稲谷字入唐沢地内
請負者	株式会社 唐橋
変更契約日	令和8年3月31日
工期	変更前 R7.1.17 ~ R8.3.31 変更後 R7.1.17 ~ R8.8.31
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 117,040,000 円 変更後 117,040,000 円 (変更無し)
変更理由	融雪後の令和7年5月に本木上関第1地区の用水路復旧工事の工事着手を予定していたが、令和6年12月から令和7年2月まで発生した大雪災害(災害救助法の適用)により唯一現地に進入できる林道に多くの倒木や落石が発生していたことが令和7年4月21日の現地調査で発覚した。倒木等の撤去に要する費用について、令和7年6月喜多方市議会定例会で予算補正を行い対応したが、約4か月の遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災-25号 本木上堰第4地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町早稲谷字郷土沢地内
請負者	大建工業 有限会社
変更契約日	令和8年3月31日
工期	変更前 R6.12.20 ～ R8.3.31 変更後 R6.12.20 ～ R8.8.31
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 17,919,000 円 変更後 17,919,000 円 (変更無し)
変更理由	融雪後の令和7年5月に本木上関第4地区の用水路復旧工事の工事着手を予定していたが、令和6年12月から令和7年2月まで発生した大雪災害(災害救助法の適用)により唯一現地に進入できる林道に多くの倒木や落石が発生していたことが令和7年4月21日の現地調査で発覚した。倒木等の撤去に要する費用について、令和7年6月喜多方市議会定例会で予算補正を行い対応したが、約4か月の遅延が生じ、年度内の完了が困難となったため。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	スクールバス運転業務委託(慶徳地区)
場所	喜多方市慶徳町地内 外
請負者	八七ータクシー 有限会社
変更契約日	令和8年3月31日
工期	変更前 R7.4.1 ～ R8.3.31 変更後 R7.4.1 ～ R8.3.31 (変更無し)
設計概要	市所有のスクールバスを使用した児童生徒の通学のための運転業務。なお、通学のための運転業務以外に、市内小中学校の校外学習活動、学校行事、非常変災時等のための臨時的に必要な運転業務を含む。
契約金額	変更前 5,695,940 円 変更後 5,576,348 円 (119,592 円の減額 うち消費税 10,872 円)
変更理由	当初運行計画時間数と運行実績時間等に差異が生じたため。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	スクールバス運転業務委託(熱塩加納地区)
場所	喜多方市熱塩加納総合支所管内 外
請負者	八七ータクシー 有限会社
変更契約日	令和8年3月31日
工期	変更前 R7.4.1 ～ R8.3.31 変更後 R7.4.1 ～ R8.3.31 (変更無し)
設計概要	市所有のスクールバスを使用した児童の通学のための運転業務。なお、通学のための運転業務以外に、市内小中学校の校外学習活動、学校行事、非常変災時等のための臨時的に必要な運転業務を含む。
契約金額	変更前 5,088,577 円 変更後 5,062,447 円 (26,130 円の減額 うち消費税 2,375 円)
変更理由	当初運行計画時間数と運行実績時間等に差異が生じたため。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	スクールバス運転業務委託(高郷地区)
場所	喜多方市高郷総合支所管内
請負者	喜多方交通 株式会社
変更契約日	令和8年3月31日
工期	変更前 R7.4.4 ～ R8.3.31 変更後 R7.4.4 ～ R8.3.31 (変更無し)
設計概要	市所有のスクールバスを使用した児童生徒の通学のための運行業務。なお、通学のほか、校外学習、学校行事、非常変災時等のため、臨時的に必要となる運行業務を含む。
契約金額	変更前 13,793,595 円 変更後 14,194,668 円 (401,073 円の増額 うち消費税 36,461 円)
変更理由	当初の契約時間数と実績時間数の差が出たため。また、車両修理等に伴い代車を運行したことにより任意保険料が発生したため。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	スクールバス運転業務委託(山都地区)
場所	山都総合支所管内 外
請負者	喜多方交通 株式会社
変更契約日	令和8年3月31日
工期	変更前 R7.4.4 ～ R8.3.31 変更後 R7.4.4 ～ R8.3.31 (変更無し)
設計概要	市所有のスクールバスを使用した児童生徒の通学のための運転業務。なお、通学のための運転業務以外に、校外学習活動、学校行事、非常変災時等のため臨時的に必要な運転業務を含む。
契約金額	変更前 16,032,940 円 変更後 15,906,834 円 (126,106 円の減額 うち消費税 11,464 円)
変更理由	当初運行計画時間数と運行実績時間等に差異が生じたため。 ①当初運行計画時間数 5,026時間 ②運行実績時間数 4,986時間 ③比較増減 40時間(②-①) ④年間保険料 355,500円