

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第都工-3号 西部1号公園外整備工事
場所	喜多方市字青葉台地内 外
請負者	有限会社 野邊工務所
変更契約日	令和8年5月12日
工期	変更前 R7.12.19 ～ R8.5.29 変更後 R7.12.19 ～ R8.5.29 (変更無し)
設計概要	すべり台 N=1基 背なしベンチ N=4基 立水栓 N=1基 公園看板 N=1基 太鼓梯子 N=1基
契約金額	変更前 4,972,000 円 変更後 4,983,000 円 (11,000 円の増額 うち消費税 1,000 円)
変更理由	本工事内容を下記により変更する。 1, 施設整備工(押切川公園)の既設太鼓梯子撤去について、木くず及びスクラップの処分が発生したため、運搬及び処分に係る費用を追加計上する。 2, 給水装置工事において、設計審査及び竣工検査手数料が必要となることから追加計上する。 3, その他、実施精査により変更する。

変更契約結果

種類	舗装工事
件名	第山産建工-1号 市道広野・上ノ山平線舗装補修工事
場所	喜多方市山都町字大山中地内
請負者	株式会社 菊地総建
変更契約日	令和8年5月12日
工期	変更前 R8.3.13 ~ R8.6.19 変更後 R8.3.13 ~ R8.6.19 (変更無し)
設計概要	舗装版打換え工 A=448.2m ²
契約金額	変更前 2,668,600 円 変更後 2,992,000 円 (323,400 円の増額 うち消費税 29,400 円)
変更理由	<p>本工事は、劣化した舗装を補修するため舗装版打替え工を施工するものであるが、起工測量の結果、一部区間の現況舗装厚が設計数量を超える値であったことを確認したため、舗装版破碎後に高さを調整したく不陸整正の補充材厚さ区分を変更する。</p> <p>また、現地踏査した結果、当初予定していた延長以上の舗装面の劣化が著しい箇所があることから面積を増工する。</p>

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	舗装維持修繕業務委託(単価契約)
場所	喜多方市 市内一円
請負者	株式会社 北部技建
変更契約日	令和8年5月26日
工期	変更前 R8.5.15 ～ R9.3.31 変更後 R8.5.15 ～ R9.3.31 (変更無し)
設計概要	アスファルト舗装人力施工の1t当たりの単価契約 (細粒度アスコン13、タックコートを含む) 約10t/年
契約金額	変更前 79,900 円 /1t当たり(消費税別) 変更後 98,000 円 /1t当たり(消費税別)
変更理由	中東情勢の変化等によるアスファルト類の急激な価格高騰に関する受注者からの協議に基づき、実際の購入価格を反映した契約額に変更する。