

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第改 31号 根岸地内配水管布設替(その2)工事
場所	喜多方市熱塩加納町根岸 地内
請負者	株式会社 小滝建設
変更契約日	令和8年8月4日
工期	変更前 R8.3.24 ～ R8.8.28 変更後 R8.3.24 ～ R8.8.28 (変更無し)
設計概要	配水管布設工HPPE φ 200L=125.88m(126.78m)既設管接続管路 φ 200L=5.10m(5.90m)、 不断水分岐工VP φ 200×200N=1.0基、 不断水弁設置工VP φ 200N=1.0基、 舗装復旧工A=546.90m ²
契約金額	変更前 23,860,100 円 変更後 23,177,000 円 (683,100 円の減額 うち消費税 62,100 円)
変更理由	・産廃数量を実処分量に合わせ変更する。 ・その他、実施精査に合わせ変更する。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	道路橋梁定期点検(その1)業務委託
場所	喜多方市上三宮町吉川字下川原地内外
請負者	株式会社 コウキコンサルタント
変更契約日	令和8年8月13日
工期	変更前 R8.7.10 ～ R8.12.25 変更後 R8.7.10 ～ R8.12.28
設計概要	道路橋梁定期点検業務 N=19橋(点検車使用N=19橋)
契約金額	変更前 16,280,000 円 変更後 17,809,000 円 (1,529,000 円の増額 うち消費税 139,000 円)
変更理由	1, 点検橋梁数を増工。(N=19橋からN=24橋へ) 理由: 専門的な知識を有する者が橋梁点検を実施することにより、正確かつ詳細な評価が可能となるため、地上・脚立使用箇所を5橋増工する。 2, 工期を延長。(令和8年12月25日から令和8年12月28日へ) 理由: 上記1に伴い設計金額が変更となり、標準工期が増となったため。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災－24号 本木上堰第1地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町早稲谷字入唐沢地内
請負者	株式会社 唐橋
変更契約日	令和8年8月17日
工期	変更前 R7.1.17 ～ R8.8.31 変更後 R7.1.17 ～ R8.8.31 (変更無し)
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 117,040,000 円 変更後 120,848,200 円 (3,808,200 円の増額 うち消費税 346,200 円)
変更理由	・既設積ブロックの根入れがなく、ふとんかご工時に東海の恐れがあったため設置位置を移動。それに伴い土工の数量が増。 ・産廃等の運搬について、当初の経路の橋が重量制限により通行不可のためルートの変更。それに伴い運搬距離増。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第高産建工－9号 新田堤(池ノ原)ため池廃止(第1期)工事
場所	喜多方市高郷町池ノ原字ハツフサ地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和8年8月25日
工期	変更前 R7.9.12 ～ R8.8.31 変更後 R7.9.12 ～ R8.10.20
設計概要	土工 N=1.0式 法面工 A=79.1㎡ 水路工 L=113.2m 集水桝工 N=5.0箇所 仮設工 N=1.0式
契約金額	変更前 21,008,900 円 変更後 23,036,200 円 (2,027,300 円の増額 うち消費税 184,300 円)
変更理由	現地測量の結果、仮設工(工事用道路3)における路体盛土の必要土量が当初設計より増加することが判明したため、購入土等の数量を変更する。また、当初、掘削工を構造物周辺埋戻し材として流用する計画としていたが、土質試験の結果、埋戻し材として不適であることが判明したため、流用土から購入土へ変更する。これらの変更に伴い施工工程を見直した結果、現工期内での完成が困難となることから、完了期日を令和8年8月31日から令和8年10月20日に変更する。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第都工－2号 塩川駅前広場整備工事
場所	喜多方市塩川町御殿場一丁目地内
請負者	株式会社 オクガワ
変更契約日	令和8年8月26日
工期	変更前 R8.6.5 ～ R8.9.24 変更後 R8.6.5 ～ R8.9.24 (変更無し)
設計概要	舗装工 A=285.7m ² 路盤工 A=285.7m ² 防護柵工 L=19.6m
契約金額	変更前 3,205,400 円 変更後 3,751,000 円 (545,600 円の増額 うち消費税 49,600 円)
変更理由	1, 掘削工について、起工測量の結果、土砂の掘削量が当初の想定より上回ることが判明した。このため、掘削、運搬及び処分について追加計上する。 2. 柵工について、現地確認の結果、防護柵延長を当初L=18.6mからL=20.0mに変更する。 3, 敷地造成工において、コンクリートブロックの処分が発生したため、構造物撤去工を追加計上する。 4, 夜間の通行者の安全確保を図るため、照明器具工を追加計上する。 5, その他、現地精査により変更する。

変 更 契 約 結 果

種類	建築工事
件名	第8-4号 松ヶ丘団地屋根塗装等改修工事(1期)
場所	喜多方市山都町字中石打場3291番地1
請負者	有限会社 田場川建設
変更契約日	令和8年8月27日
工期	変更前 R8.5.15 ～ R8.10.30 変更後 R8.5.15 ～ R8.12.25
設計概要	屋根塗装改修 N=3棟
契約金額	変更前 13,836,900 円 変更後 15,024,900 円 (1,188,000 円の増額 うち消費税 108,000 円)
変更理由	・中東情勢緊迫化に伴うナフサ供給不足により、塗装剤の納期に遅延が生じ、工期全体で約2か月の遅れが発生したことから、契約工期を令和8年12月25日まで延長する。 ・現地調査の結果、既存軒裏材に破損が確認されたことから、本工事で設置する足場を活用し、軒裏材の張替えによる、改修工事を追加工事として実施する。