
種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.2.10 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 39,765,000 円

変更後 40,183,000 円 （ 418,000 円の増額　うち消費税 38,000 円）
契約金額

変更理由

新公民館利用者の駐車場を整備するため、屋外整備工事設計業務を追加するも
の。

工期
R5.3.24

設計概要

新山都公民館建設設計業務委託（基本設計・実施設計）
【一般業務】・用途：公民館　・規模：約680㎡
【追加業務】・積算業務：建築確認手続き　・概略工事工程表の作成、手続き
　　　　　　　 ・透視図作成　・地質調査　・敷地調査

変　更　契　約　結　果（２回目）

建築設計

新山都公民館建設設計業務委託

喜多方市山都町字広中新田地内

株式会社　創ライフ研究室

令和4年12月1日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.9 ～

変更後 R4.9.9 ～

変更前 2,120,800 円

変更後 2,120,800 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要
施工延長 L=43.0ｍ
ガードレール(Gr-C2-3E) L=43.0m
ふとんかご (h500,w1200,L2000)L=18.0m

契約金額

工期延長願いが提出されたことから、検討の結果12月５日までの工期を令和５年２月
23日まで延期する。

R5.2.23

令和4年12月1日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第高産建工－９号　ガードレール設置工事

喜多方市高郷町川井字木戸口地内

有限会社　菊地工務店

工期
R4.12.5



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R3.3.26 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 77,408,100 円

変更後 82,735,400 円 （ 5,327,300 円の増額　うち消費税484,300 円）

令和4年12月2日

変　更　契　約　結　果（８回目）

土木工事

熱産建工第９号　林道板の沢・沼ノ平線災害復旧工事

喜多方市熱塩加納町字居廻　地内

有限会社　丸庄建設

契約金額

変更理由
・8月3日発生の豪雨災害により、法面保護工が必要になった。そのうち市単独施工
分の数量について、数量を変更する。

工期
R4.12.28

設計概要
施工延長Ｌ＝52.5m　幅員W=4.0m　ボックスカルバート工L=18.0m　排土工V=2,523.9ｍ
法面工A=767.0㎡　構造物取壊し工（有筋コンクリート）V=23.0㎡



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.12 ～

変更後 R4.8.12 ～

変更前 3,557,400 円

変更後 4,116,200 円 （ 558,800 円の増額　うち消費税 50,800 円）
契約金額

変更理由

公園の適切な管理に資する正確な図面が必要なため、３Ｄハンドスキャナーを用い
た実測平面図作成の増工（４公園）したい。その他現地の状況により変更を行う。

街区公園　２箇所　（さつきが丘公園、中央公園）
近隣公園　１箇所　（東町公園）
地区公園　１箇所　（濁川河川公園）

変　更　契　約　結　果

業務委託

喜多方市公園施設長寿命化計画更新業務委託

喜多方市内

キタイ設計　株式会社　南相馬事務所

令和4年12月7日

工期
R4.12.16

R5.3.24

設計概要



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.30 ～

変更後 R4.9.30 ～

変更前 3,601,400 円

変更後 3,601,400 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

道路損傷が激しく数量精査に時間を要したことから工期を延長したい。変更完了期
日は、冬期の降雪期間を考慮し３月24日までとする。

工期
R4.12.23

R5.3.24

設計概要
舗装取壊し工(Co舗装)A=300.0m2、埋戻し工(発生土)V=30.0m3、不陸整正工(補足材RC-
40)A=300.0m2、表層工(再生密粒度As13F)A=300.0m2

令和4年12月7日

変　更　契　約　結　果

修繕

第建修－１号　二軒在家･大楚々木線道路修繕

喜多方市岩月町入田付字大杉地内

株式会社　北部技建



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.15 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 35,750,000 円

変更後 34,937,100 円 （ 812,900 円の減額　うち消費税 73,900 円）

令和4年12月9日

変　更　契　約　結　果

解体工事

高住工第04-02号　旧高郷第三小学校及び磐見体育館解体工事

喜多方市高郷町上郷字的場甲575番地1

株式会社　大塚工業

工期
R5.1.31

変更理由

設計概要

旧高郷第三小学校解体
　建物解体640㎡　発生材運搬755㎥、産業廃棄物処分　一式、外構撤去　一式、仮設外部養生シート
660㎡、アスベスト含有建材撤去475㎡
磐見体育館解体
　鉄骨造２階建解体280㎡、仮設工事一式、アスベスト含有建材撤去150㎡

契約金額

当初予算編成の際、高郷第三小学校及び磐見体育館（昭和49年建設）の竣工書類
が見つからなかったことから、概算の数量により設計書を作成して予算を計上しまし
た。その後、請負業者が実施した現地踏査による測量結果と産業廃棄物及びアスベ
スト含有建材の処分量が確定したことから、設計数量と請負契約額を変更するもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.15 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 69,010,700 円

変更後 67,166,000 円 （ 1,844,700 円の減額　うち消費税167,700 円）

変更理由

設計概要

配水管　HPPEφ100　L＝693.4ｍ
配水管　HPPEφ75　L＝11.7ｍ
不断水弁（VP用）φ100　N＝３基
不断水弁（VP用）φ75　N＝３基

契約金額

起工測量・現地精査の結果、配管延長・管割外を変更し、それに伴う土工等を変更
する。また、現地の状況により変更を行う。

令和4年12月12日

変　更　契　約　結　果

水道施設工事

第　改10号　桜ガ丘地内配水管布設替工事

喜多方市桜ガ丘地内

株式会社　唐橋

工期
R4.12.16



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.6.24 ～

変更後 R4.6.24 ～

変更前 33,708,400 円

変更後 33,708,400 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要

(補助)
管路延長(VUφ200) L=37.44m
管路延長(VUφ150) L=111.28m
1号マンホール N=4.0基
小口径塩ビマンホール N=1.0基
取付管及び汚水桝設置 N=9.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=596.8㎡

(単独)
管路延長(VUφ150) L=106.00m
小口径塩ビマンホール N=3.0基
取付管及び汚水桝設置 N=11.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=333.9㎡

契約金額

工事対象の複数路線について下層路盤以下が地盤改良層となっており、取壊し作
業に時間を要し現状の工期では完成が困難となるため変更を行う。

R5.1.20

令和4年12月13日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第工1-2号　西部地区管渠布設（その２）工事

喜多方市字通船場地内

株式会社　ダイゴ

工期
R4.12.23



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.2 ～

変更後 R4.9.2 ～

変更前 14,287,900 円

変更後 14,287,900 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要

（補助） 管路延長(PRPφ150)　L=87.80m
　　　　　　１号マンホール　N=1.0基
　　　　　　小口径塩ビマンホール　N=2.0基
　　　　  　取付管及び汚水桝設置　N=5.0箇所
　　　　　　表層工（再生密粒度As20F　t=5cm）　A=250.8㎡

　（単独） 管路延長(PRPφ150)　L=13.60m
　　　　　　小口径塩ビマンホール　N=1.0基
           　取付管及び汚水桝設置　N=2.0箇所
　　　　　　表層工（再生密粒度As20F　t=5cm）　A=59.7㎡

契約金額

関連する水道工事における仮設工に約１ヶ月の不測の期間を要し、舗装復旧時期が
冬期間になってしまうことから、完了期日を令和４年12月23日から、令和５年３月24日
に変更を行う。

R5.3.24

令和4年12月13日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第工2-3号　上遠田地区管渠布設工事

喜多方市塩川町遠田字上ノ屋敷地内

有限会社　物江工業所

工期
R4.12.23



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.9 ～

変更後 R4.9.9 ～

変更前 28,600,000 円

変更後 28,600,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

R5.3.24

令和4年12月13日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第工1-6号　東四ツ谷地区管渠布設工事

喜多方市字越巻地内

金田建設　有限会社

工期
R4.12.28

変更理由

設計概要

(補助)
管路延長(PRPφ150) L=127.50m
1号マンホール N=1.0基
小口径塩ビマンホール N=1.0基
取付管及び汚水桝設置 N=12.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=707.97㎡

(単独)
管路延長(PRPφ150) L=25.80m
小口径塩ビマンホール N=3.0基
取付管及び汚水桝設置 N=3.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=106.12㎡

契約金額

８月豪雨災害箇所の早期復旧を優先するため工期を延長したい。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.7 ～

変更後 R4.10.7 ～

変更前 5,463,700 円

変更後 5,463,700 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要

(単独)
管路延長(VUφ150) L=38.30m
管路延長(VUφ200) L=5.60m
1号マンホール N=1.0基
小口径塩ビマンホール N=1.0基
取付管及び汚水桝設置 N=6.0箇所

契約金額

８月豪雨災害箇所の早期復旧を優先するため、工期を延長したい。

R5.2.28

令和4年12月13日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第工1－7号　上高額地区管渠布設工事

喜多方市関柴町上高額字東原地内

有限会社　菊地工務店

工期
R4.12.16



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.2 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 11,055,000 円

変更後 13,609,200 円 （ 2,554,200 円の増額　うち消費税232,200 円）

令和4年12月14日

変　更　契　約　結　果

機械器具設置工事

第建寒－１号　消雪ポンプ(上三宮村中線27-4)設置工事

喜多方市上三宮町上三宮字村尻大道下地内

有限会社　佐藤鐵工所

工期
R5.1.31

変更理由

設計概要 消雪ポンプ設置(φ100 出力26kw)N=1.0箇所、揚水管(φ100)L=74.5m、井戸清掃(φ300)N=1.0箇所

契約金額

井戸清掃工を実施したところ、9.5日間を要したため実績に合わせ数量の追加変更を
する。また、現地の状況により変更を行う。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.11.11 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 3,190,000 円

変更後 4,997,300 円 （ 1,807,300 円の増額　うち消費税164,300 円）
契約金額

変更理由

都市計画基礎調査は、都市計画マスタープランのみならず、現況及び将来の見通し
を分析し、各計画等に活用する重要な調査であることから、国土地理院地図を基本
図とした位置情報が正確な土地利用現況図を作成するため、土地利用の位置デー
タが不正確な箇所を補正する業務を追加業務として変更したい。

建物調査　　　　　2,640件
土地利用調査　　　  20件
土地条件等調査    430件

変　更　契　約　結　果

業務委託

喜多方市都市計画基礎調査業務委託

喜多方市内

株式会社　ヤマダソリューション

令和4年12月16日

工期
R5.3.17

設計概要



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.5.13 ～

変更後 R4.5.13 ～

変更前 37,068,900 円

変更後 37,068,900 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要
施工延長　Ｌ＝２５．０ｍ
積ブロック工Ａ＝１１０．２㎡
軽量法枠工Ａ＝３０２．９㎡

契約金額

客土吹付にて法面の緑化を図る計画だが、降雪期に入りこれからの施工では十分な
緑化を見込めないため、工期を延長し融雪後に実施し法面の安定を図りたい。

R5.3.24

令和4年12月19日

変　更　契　約　結　果

土木工事

第山産建工－2号　市道早稲谷線道路復旧工事

喜多方市山都町早稲谷字北宇津野地内

金田建設　有限会社

工期
R4.12.23



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.26 ～

変更後 R4.8.26 ～

変更前 24,337,500 円

変更後 24,337,500 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要

(補助)
管路延長(PRPφ200) L=96.50m
管路延長(VUφ200) L=12.90m
小口径推進工(さや管φ450) L=10.90m
1号マンホール N=3.0基
小口径塩ビマンホール N=2.0基
取付管及び汚水桝設置 N=4.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=97.8㎡
表層工(再生粗粒度As13 t=3cm) A=177.0㎡
(単独)
管路延長(PRPφ200) L=24.40m
1号マンホール N=1.0基
小口径塩ビマンホール N=1.0基
取付管及び汚水桝設置 N=2.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=79.9㎡

契約金額

現場掘削時に想定以上の湧水があったことから、工法及び下請け業者の再選定に
時間を要したため変更を行う。

R5.3.24

令和4年12月19日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第工2-2号　貝沼地区管渠布設（その２）工事

喜多方市塩川町天沼字木ノ下地内

株式会社　北部技建

工期
R4.12.28



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.5.27 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 1,760,000 円

変更後 2,444,200 円 （ 684,200 円の増額　うち消費税 62,200 円）
契約金額

変更理由

当該箇所は令和４年３月16日発生地震災害の査定申請箇所であるが、令和４年８月
３日～８月４日に発生した豪雨により、増破し再測量及び設計修正が必要となったた
め委託料を変更する。

工期
R4.12.23

設計概要
災害査定測量設計１ヶ所（農地）
査定用写真撮影・査定補助

変　更　契　約　結　果　（２回目）

測量設計業務

農地災害復旧査定測量設計業務委託

喜多方市山都町三津合字瀬下地内

株式会社　光進都市コンサルタント

令和4年12月19日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.7 ～

変更後 R4.10.7 ～

変更前 10,159,600 円

変更後 10,159,600 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

R5.3.24

令和4年12月20日

変　更　契　約　結　果

水道施設工事

第改18号　上遠田地内下水道関連配水管布設替工事

喜多方市塩川町上遠田地内

有限会社　物江工業所

工期
R4.12.23

変更理由

設計概要 HIVPφ75　L=103.9m

契約金額

本工事は下水道関連（上遠田地内管渠布設工事）による布設替工事であるが、下水
道工事掘削において湧水が発生し工程に遅れが生じ、下水道工事の工期が令和４
年12月23日から令和５年３月24日へ変更となった。それに伴い、本工事の工期を令
和４年12月23日から令和５年３月24日へ変更する。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.26 ～

変更後 R4.8.26 ～

変更前 7,934,300 円

変更後 7,934,300 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

R5.3.24

令和4年12月21日

変　更　契　約　結　果

水道施設工事

第改16号　貝沼地内（その２）下水道関連配水管布設替工事

喜多方市塩川町貝沼地内

株式会社　ダイゴ

工期
R4.12.28

変更理由

設計概要 HIVPφ75　L=148.9m

契約金額

本工事は下水道工事（貝沼地区管渠布設（その２）工事）との関連布設替工事である
が、下水道工事において現場掘削時に想定以上の湧水があり、工法の検討に時間
を要したため工期が延長になったことから、本工事の工期を令和４年12月28日から令
和５年３月24日に変更する。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.9 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 5,541,800 円

変更後 4,699,200 円 （ 842,600 円の減額　うち消費税 76,600 円）
契約金額

変更理由

令和４年８月３日～８月４日の豪雨により被災した公共土木施設について、現地精査
の結果災害査定に申請出来ない箇所について測量を取りやめた１ヶ所分について
測量費を減額変更する。その他については変更設計書のとおり変更したい。

工期
R4.12.23

設計概要

・被災地現地測量、道路災害査定設計　Ｎ＝1.0式
〇山都・袋原線
・被災現地測量　Ｌ＝0.060㎞　　・道路災害査定設計　Ｌ＝0.020㎞
〇石田坂・藤沢線
・被災現地測量　Ｌ＝0.060㎞　　・道路災害査定設計　Ｌ＝0.020㎞
〇舟引・不動橋線
・被災現地測量　Ｌ＝0.052㎞　　・道路災害査定設計　Ｌ＝0.012㎞
〇中反原・早稲谷線
・被災現地測量　Ｌ＝0.050㎞　　・道路災害査定設計　Ｌ＝0.010㎞

変　更　契　約　結　果（２回目）

測量設計業務委託

山都地区災害復旧（その３）測量設計業務委託

喜多方市山都町小舟寺地内  外

株式会社　光進都市コンサルタント

令和4年12月21日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.28 ～

変更後 R4.10.28 ～

変更前 5,720,000 円

変更後 5,720,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要

管渠延長（VUφ150）　　　L=28.7m
１号マンホール　　　　　　　１基
小口径塩ビマンホール　　１基
汚水ます設置　　　　　　　 １箇所
舗装復旧　　　　　　　　　　 １式

契約金額

JRとの協議及び地区住民との話し合いにより、着手が12月下旬となり、舗装復旧時期
が冬期間となることから工期を延長したい。

R5.3.24

令和4年12月22日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第　工2-4　号　塩川地区管渠布設工事

喜多方市塩川町字石橋　地内

有限会社　物江工業所

工期
R5.1.20



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.16 ～

変更後 R4.8.16 ～

変更前 8,094,900 円

変更後 8,842,900 円 （ 748,000 円の増額　うち消費税 68,000 円）

R5.3.24

令和4年12月22日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第都工－4号　公園施設更新工事（経壇公園外）

喜多方市字経壇地内外

株式会社　北部技建

工期
R5.1.13

変更理由

設計概要

経壇公園（遊具N＝1基）
天満公園（施設N=1基）
桜壇公園（施設N=4基）
押切川公園（施設N=5基）
花園公園（遊具N=1基）

契約金額

今年度実施した公園遊具定期点検の結果から、危険な遊具の状態を改善する必要
があり、遊具の周辺で地面がすり減り基礎コンクリートや石が露出しているため埋戻し
（川砂）を増工（N=3.7ｍ3からN=7.1ｍ3）する。その他現地の状況により変更を行うも
の。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.2 ～

変更後 R4.9.2 ～

変更前 605,000 円

変更後 605,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

大会事務局から提供される賞品発送用データに誤りがあり、再度抽選作業を行うこと
となったため、履行期間内に賞品発送完了ができなくなったことから履行期間を延長
する。

運営企画
大会周知(ポスター、チラシ、ラジオ放送)
上位入賞者副賞および特別賞の賞品の選定・発送

変　更　契　約　結　果

業務委託

オクトーバー・ラン＆ウォーク2022喜多方大会開催支援業務委託

喜多方市教育委員会（生涯学習課）

北斗印刷　株式会社　喜多方営業所

令和4年12月23日

工期
R4.12.28

R5.1.31

設計概要



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.15 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 12,735,800 円

変更後 12,859,000 円 （ 123,200 円の増額　うち消費税 11,200 円）
契約金額

変更理由

起工測量、現地掘削した結果、西側Ｂ路線にて現在使用していない敷地に埋設して
いた止水栓が４箇所でできたため分水復旧を追加とする。その他現地の状況により
変更を行うもの。

工期
R4.12.28

設計概要
配水管　HIVPφ75　Ｌ＝30.0ｍ
配水管　HIVPφ50　L＝169.7ｍ
不断水弁（VP用）φ75　N＝２基

変　更　契　約　結　果　（２回目）

水道施設工事

第　改11号　西部地内（その２）下水道関連配水管布設替工事

喜多方市通船場地内

株式会社　ダイゴ

令和4年12月23日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.30 ～

変更後 R4.9.30 ～

変更前 7,192,900 円

変更後 9,542,500 円 （ 2,349,600 円の増額　うち消費税213,600 円）

R5.3.24

令和4年12月26日

変　更　契　約　結　果

舗装工事

第拡６号　入田付地内配水池舗装工事

喜多方市岩月町平沢地内

株式会社　オクガワ

工期
R4.12.28

変更理由

設計概要
表層工(再生密粒度As20F、t=5㎝)　A=257.0㎡
表層工(再生密粒度As13、t=3㎝)　A=234.1㎡
コンクリート打設(W=3.0m、t=10㎝)　L=62.8m

契約金額

当初工事期間について12月28日までに完了予定であったが、降雪量が当初想定よ
り多く現地は道路除雪のしない区間でもあり舗装工・コンクリート工の施工が困難と
なってしまったことから工期を令和５年３月24日まで延ばし、体制を整えてから工事を
施工する。その他現地の状況により変更を行うもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.21 ～

変更後 R4.10.21 ～

変更前 6,875,000 円

変更後 6,875,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

R5.3.24

令和4年12月27日

変　更　契　約　結　果

管工事

第工－３号　喜多方市総合福祉センター１階給水・給湯管水漏修繕工事

喜多方市字上江3646番地1

有限会社　物江工業所

工期
R5.1.31

変更理由

設計概要 給水・給湯管水漏修繕工事

契約金額

工事に必要となる管材やバルブ等の納入について、予定していた時期より遅延する
ことから、工期を変更することとする。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.5.27 ～

変更後 R4.5.27 ～

変更前 33,817,300 円

変更後 33,817,300 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

実負荷試運転完了後の経過観察時に駆動部不具合が発生し、原因の調査及び再
整備のため工期延長が必要となったため、完了期日を第１回変更の令和５年１月13
日から、令和５年３月20日に変更したい。

工期
R5.1.13

R5.3.20

設計概要
No.2-2曝気機　N＝1.0式
形式：横軸型機械式曝気装置（長寿命化対策による部品交換）

変　更　契　約　結　果（２回目）

機械器具設置工事

第工５－４号　喜多方浄化センター水処理設備改築工事

喜多方市豊川町米室字太郎丸　地内

小野瀬工業　株式会社

令和4年12月27日


