
種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.6.24 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 69,796,100 円

変更後 71,303,100 円 （ 1,507,000 円の増額　うち消費税137,000 円）

変更理由

設計概要
平板ブロック工　A=716.6ｍ2
無散水消雪工　A=594.9ｍ2

契約金額

施工計画書にて土砂運搬先を確認したため、土砂運搬距離を変更をする（Ｌ＝8.5ｋ
ｍ以下からＬ＝3.0ｋｍ以下へ）。その他現地の状況により変更を行う。

令和5年1月5日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第都工－２号　坂井四ツ谷線歩道設置工事

喜多方市字御清水地内

株式会社　相模

工期
R5.3.17



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.30 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 4,464,900 円

変更後 4,456,100 円 （ 8,800 円の減額　うち消費税 800 円）

変更理由

設計概要
区画線工　L=269.0ｍ
信号柱移設　N=1.0式

契約金額

現地確認により施工数量を確定させたため、区画線工を変更する。（外側線Ｌ＝
269.0ｍからＬ＝274.5ｍへ増工、ゼブラＬ＝110.3ｍからＬ＝56.9ｍへ減工）
その他現地の状況により変更を行う。

令和5年1月5日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第都工－６号　小田付地区関連付帯工事

喜多方市字南町地内

有限会社　菊地工務店

工期
R5.1.20



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.1 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 24,906,200 円

変更後 27,228,300 円 （ 2,322,100 円の増額　うち消費税211,100 円）
契約金額

変更理由

地質調査について、機械ボーリングの延長及び標準貫入試験の回数を実績に変更
したい。その他、現地の状況により変更を行う。

工期
R5.3.24

設計概要
地質調査　N=1式
橋梁詳細設計　N=1式

令和5年1月10日

変　更　契　約　結　果

調査設計業務

市道上岩崎・吉志田線橋梁詳細設計業務委託

喜多方市岩月町宮津地内

株式会社　郡山測量設計社　会津支店



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.11.4 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 3,583,800 円

変更後 3,751,000 円 （ 167,200 円の増額　うち消費税 15,200 円）

変更理由

設計概要
フランジ付ソフトシール仕切弁φ300　1個
仮設給水管VPφ75　一式

契約金額

施設の現状等から判断し、フランジ付ソフトシール弁ø300　10Ｋを7.5Ｋに変更する。
その他現地の状況により変更を行う。

令和5年1月10日

変　更　契　約　結　果

水道施設工事

第改 22 号　横道配水池１号池流入弁更新工事

喜多方市塩川町常世地内

小野瀬工業　株式会社

工期
R5.1.31



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.5 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 35,374,900 円

変更後 35,433,200 円 （ 58,300 円の増額　うち消費税 5,300 円）
契約金額

変更理由

個人給水管布設数が確定したことから、布設跡の復旧を追加とする。その他現地の
状況により変更を行う。

工期
R5.1.20

設計概要

路面切削工　A=3,484.7㎡
　舗装取壊工　A=1,506.1㎡
　表層工(再生密粒度As20F、t=5㎝)　A=4,990.8㎡
　上層路盤工(粒調砕石、t=15㎝)　A=448.5㎡
　下層路盤工(再生砕石、t=15㎝)　A=448.5㎡

変　更　契　約　結　果（２回目）

舗装工事

第拡1号　入田付地内(その1)舗装復旧工事

喜多方市岩月町治里地内

樫内建設工業　株式会社

令和5年1月10日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.5 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 24,101,000 円

変更後 24,398,000 円 （ 297,000 円の増額　うち消費税 27,000 円）
契約金額

変更理由

コンクリート復旧箇所について現地精査の結果、当初ｔ＝10ｃｍをｔ＝15ｃｍに変更す
る。その他現地の状況により変更を行う。

工期
R5.1.20

設計概要

舗装取壊工　A=2,184.3㎡
　表層工(再生密粒度As20F、t=5㎝)　A=1,854.5㎡
　表層工(人力、再生密粒度As20F、t=5㎝)　A=277.1㎡
　上層路盤工(粒調砕石、t=15㎝)　A=873.2㎡
　下層路盤工(再生砕石、t=15㎝)　A=873.2㎡

変　更　契　約　結　果（２回目）

舗装工事

第拡2号　入田付地内(その2)舗装復旧工事

喜多方市岩月町杉山地内

有限会社　スズケン

令和5年1月10日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.5 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 39,146,800 円

変更後 42,486,400 円 （ 3,339,600 円の増額　うち消費税303,600 円）
契約金額

変更理由

赤道１路線において既設コンクリート舗装に水道管を埋設した箇所のコンクリート復
旧としていたが、埋設時に重機等によりコンクリート舗装の破損クラック等が多かった
ため管理者（平沢行政区）と協議した結果、既設コンクリート舗装を取壊しアスファル
トにて復旧することにした。その他現地の状況により変更を行う。

工期
R5.1.20

設計概要

路面切削工　A=2,657.7㎡
　舗装取壊工　A=2,402.9㎡
　表層工(再生密粒度As20F、t=5㎝)　A=4,918.5㎡
　上層路盤工(粒調砕石、t=15㎝)　A=872.8㎡
　下層路盤工(再生砕石、t=15㎝)　A=872.8㎡

変　更　契　約　結　果（２回目）

舗装工事

第拡3号　入田付地内(その3)舗装復旧工事

喜多方市岩月町平沢地内

樫内建設工業　株式会社

令和5年1月10日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.6.24 ～

変更後 R4.6.24 ～

変更前 33,708,400 円

変更後 33,708,400 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

地元調整等により工事に遅れが生じたため変更を行う。

工期
R5.1.20

R5.2.10

設計概要

(補助)
管路延長(VUφ200) L=37.44m
管路延長(VUφ150) L=111.28m
1号マンホール N=4.0基
小口径塩ビマンホール N=1.0基
取付管及び汚水桝設置 N=9.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=596.8㎡

(単独)
管路延長(VUφ150) L=106.00m
小口径塩ビマンホール N=3.0基
取付管及び汚水桝設置 N=11.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=333.9㎡

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第工1-2号　西部地区管渠布設（その２）工事

喜多方市字通船場地内

株式会社　ダイゴ

令和5年1月17日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.30 ～

変更後 R4.9.30 ～

変更前 44,612,700 円

変更後 37,532,000 円 （ 7,080,700 円の減額　うち消費税643,700 円）

変更理由

設計概要
HPPEφ75　L=966.1ｍ
不断水分岐工φ100×75　N=1箇所

契約金額

当初本工事にて水道管埋設箇所の舗装本復旧を実施予定であったが個人給水管
の取り出しが次年度以降予定となった方がいることから、道路管理者（福島県）と協議
した結果、今回工事では舗装本復旧は行わないこととした。その他現地の状況により
変更を行う。

R5.3.24

令和5年1月18日

変　更　契　約　結　果

水道施設工事

第拡5号　赤崎林地内配水管布設工事

喜多方市松山町赤崎林地内

樫内建設工業　株式会社

工期
R5.1.27



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.28 ～

変更後 R4.10.28 ～

変更前 1,529,000 円

変更後 1,529,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

R5.3.17

令和5年1月19日

変　更　契　約　結　果

舗装工事

第塩産建工－６号　山王橋・立川線舗装補修工事

喜多方市塩川町遠田字向川原地内

有限会社　田場川建設

工期
R5.1.31

変更理由

設計概要
舗装補修　L=45.0m　W=5.0m
　不陸整正工 A=225.0㎡　表層工 A=225.0㎡

契約金額

施工箇所は企業の進入路になっており、本年冬期間の降雪量が少ないことをうけ、
資材搬出等の繁忙期と重なり交通規制が出来ないため工期を令和５年１月31日から
令和５年３月13日に変更する。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.28 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 1,903,000 円

変更後 2,079,000 円 （ 176,000 円の増額　うち消費税 16,000 円）

変更理由

設計概要
舗装補修　L=70.0m　W=4.0m
舗装切断工L=8.0ｍ　舗装版破砕工A=280.0㎡　不陸整正工 A=280.0㎡
表層工 A=280.0㎡

契約金額

現地精査の結果、舗装延長を70.0ｍから57.6ｍに変更し、舗装構成を４ｃｍから５ｃｍ
に変更とする。そのため舗装切断工、舗装破砕工、不陸整正工、表層工が当初設計
数量と異なるため設計数量を変更とする。

令和5年1月19日

変　更　契　約　結　果

舗装工事

第塩産建工－７号　刈麻中央線舗装補修工事

喜多方市塩川町中屋沢字刈麻地内

有限会社　田場川建設

工期
R5.1.31



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.9 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 9,383,000 円

変更後 9,273,000 円 （ 110,000 円の減額　うち消費税 10,000 円）

令和5年1月20日

変　更　契　約　結　果

修繕

第修９号　喜多方浄化センターNo.2脱水機修繕

喜多方市豊川町米室字太郎丸　地内

小野瀬工業　株式会社

工期
R5.3.3

設計概要
No.2脱水機修繕（オーバーホール）
N＝1.0台

契約金額

変更理由

部分交換を予定していた電動機の一部の機器が製造終了となっていたため、供給
可能な部分のみ交換するため。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.22 ～

変更後 R4.7.22 ～

変更前 22,000,000 円

変更後 22,000,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要

施工延長 L=43.0ｍ
ガードレール L=40.5m
積ブロック L=5.6m(H=1.49～3.49m),L=6.6m(H=1.99～2.99m)
補強土壁工 L=24.0m(H=4.616～5.558m)

契約金額

設計内容の精査に不測の日数を要したこと、また降雪により現場作業が困難になっ
たことから令和５年２月１日までの工期を、令和５年３月31日まで延長する。

R5.3.31

令和5年1月23日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第高産建工－６号　路肩崩壊箇所改修工事

喜多方市高郷町揚津字清ノ山地内

株式会社　ダイゴ

工期
R5.2.1



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.14 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 5,610,000 円

変更後 5,580,300 円 （ 29,700 円の減額　うち消費税 2,700 円）

令和5年1月23日

変　更　契　約　結　果

業務委託

道路附属物定期点検業務委託

喜多方市岩月町喜多方字別免桜壇地内　外

株式会社　アーバン設計　喜多方営業所

工期
R5.3.24

設計概要 道路標識点検N=24.0基、道路照明点検N=45.0基

契約金額

変更理由

現地踏査結果より、点検数量を変更する。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.26 ～

変更後 R4.8.26 ～

変更前 26,950,000 円

変更後 26,873,000 円 （ 77,000 円の減額　うち消費税 7,000 円）

R5.3.24

令和5年1月23日

変　更　契　約　結　果

建築一式工事

第都工－７　塩川ふれあい会館トイレ改修工事

喜多方市塩川町字石橋851番地の2

株式会社　小滝建設

工期
R5.1.31

変更理由

設計概要
トイレ改修（男子・女子・多目的トイレ）１式
電気・機械設備工事  １式

契約金額

トイレブース内の忘れ物を防止するため、忘れ物ゼロトレーを追加計上するもの。現
地精査の結果から、男子・女子トイレ入口扉の仕様を鋼製からアルミ製に変更するも
の。その他現地の状況により変更を行う。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.7 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 23,210,000 円

変更後 21,175,000 円 （ 2,035,000 円の減額　うち消費税185,000 円）

変更理由

設計概要
配水管　HPPEφ75　L=109.5m
　　　  　 HPPEφ50　L=155.3m

契約金額

給水管分水復旧箇所３件について、別箇所より新たに給水管を取り出しているため
復旧しなくてよいとの申し出があったため削除とする。その他現地の状況により変更
を行う。

令和5年1月23日

変　更　契　約　結　果

水道施設工事

第　改19　号　東四ツ谷地内配水管布設替工事

喜多方市東四ツ谷地内

株式会社　ダイゴ

工期
R5.1.27



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R3.12.17 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 59,083,200 円

変更後 58,675,100 円 （ 408,100 円の減額　うち消費税 37,100 円）
契約金額

変更理由

河川流下を阻害せず、水衝部とならないよう既設護岸との接続位置を現場状況に合
わせて調整するため、新設護岸延長を図面のとおり変更したい。その他、現地精査
により変更を行う。

工期
R5.2.15

設計概要
護岸工　L=127.1m　A=698.7m2
　仮設工　N=1式、　構造物撤去工　N=1式

変　更　契　約　結　果（２回目）

護岸工事

第建工－11号　市道豊川・慶徳線関連護岸整備工事

喜多方市豊川町米室字地蔵免地内外

株式会社　オグラ総建　喜多方営業所

令和5年1月23日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.5.20 ～

変更後 R4.5.20 ～

変更前 112,252,800 円

変更後 112,252,800 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

R5.3.31

令和5年1月25日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第工－１号　工業団地造成事業第二工区造成工事

喜多方市豊川町米室字古開地内

株式会社　ダイゴ

工期
R5.2.27

変更理由

設計概要

造成　A=3.75㏊
道路　Ｌ=294.84ｍ
給水施設　L=287.55m
公園　１箇所　他

契約金額

令和４年11月以降の降雨により造成面の仕上げ（転圧による締固め）ができない状況
が続き、降雪期をむかえてしまい施行が困難となった。その他、現地の状況により工
期の延長を行う。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.14 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 15,873,000 円

変更後 14,630,000 円 （ 1,243,000 円の減額　うち消費税113,000 円）

変更理由

設計概要

HPPEφ100　L=216.5ｍ
単口地下式消火栓φ65　N=2基
不断水弁φ100　N=1基

契約金額

起工測量、現地精査の結果、配水管・給水管・仮設管の延長を変更する。それに伴う
土工等を変更とする。その他現地の状況により変更を行う。

令和5年1月26日

変　更　契　約　結　果

水道施設工事

第改20号　下台地内配水管布設替工事

喜多方市岩月町下台地内

株式会社　ダイゴ

工期
R5.2.3



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.1.13 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 515,900 円

変更後 562,481 円 （ 46,581 円の増額　うち消費税 4,234 円）
契約金額

変更理由

臨時観光駐車場等案内図の規格をＡ４判・片面カラーからＡ４判・両面カラーへ変更す
る。

工期
R5.2.27

設計概要 ポスター・パンフレット・臨時観光駐車場等案内図のデザイン、編集等を含めた版下、印刷、製本一式

変　更　契　約　結　果

印刷業務

喜多方さくらまつりポスター等印刷業務

喜多方市字御清水東7244番地2（喜多方市産業部観光交流課）

有限会社　光陽印刷

令和5年1月27日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.6.24 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 33,708,400 円

変更後 35,205,500 円 （ 1,497,100 円の増額　うち消費税136,100 円）
契約金額

変更理由

132.134.135.136路線について下層路盤以下が地盤改良層となっており、その部分
について取壊し工を増工する。その他現地精測の結果、設計数量に差異が生じたこ
とから、現地と整合を図るよう変更する。

工期
R5.2.10

設計概要

(補助)
管路延長(VUφ200) L=37.44m
管路延長(VUφ150) L=111.28m
1号マンホール N=4.0基
小口径塩ビマンホール N=1.0基
取付管及び汚水桝設置 N=9.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=596.8㎡

(単独)
管路延長(VUφ150) L=106.00m
小口径塩ビマンホール N=3.0基
取付管及び汚水桝設置 N=11.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=333.9㎡

変　更　契　約　結　果（3回目）

土木一式工事

第工1-2号　西部地区管渠布設（その２）工事

喜多方市字通船場地内

株式会社　ダイゴ

令和5年1月27日


