
種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.6.10 ～

変更後 R4.6.10 ～

変更前 18,260,000 円

変更後 18,260,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

令和４年度８月３日に発生した豪雨災害により、現地立入が困難な箇所があるため、
再度現地確認し点検作業を行うこととすることから、工期を延長する。

工期
R5.2.28

R5.3.31

設計概要 橋梁定期点検　N=35橋(橋梁点検車使用N=22橋、地上･脚立N=13橋)

令和5年2月2日

変　更　契　約　結　果

業務委託

道路橋梁定期点検(その1)業務委託

喜多方市熱塩加納町熱塩字土軽操地内　外

株式会社　光進都市コンサルタント



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.1 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 3,960,000 円

変更後 4,095,300 円 （ 135,300 円の増額　うち消費税 12,300 円）
契約金額

変更理由

発注前に現地調査を行った際には平均材積が5.51㎥であったため、集運材積を
110.0㎥として積算していたが、受注者が事業実施箇所においてプロットを３箇所選
定し、現地踏査を行った結果、平均材積が6.36㎥となり、事業実施箇所面積である
2.00ｈaで換算すると、集運材積は127.0㎥となる見込みになることから、集運材積の
設計数量を変更する。

ほだ木等原木林の再生に必要な伐採及び作業道の作設
⑴　伐採　　　　　 A＝2.00ha
⑵　作業道作設　L＝300m

変　更　契　約　結　果

業務委託

広葉樹林再生事業業務委託

喜多方市塩川町中屋沢字刈麻山丙1291番地地内　外

会津北部森林組合

令和5年2月3日

工期
R5.2.28

設計概要



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.11.11 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 16,913,600 円

変更後 15,950,000 円 （ 963,600 円の減額　うち消費税 87,600 円）

令和5年2月3日

変　更　契　約　結　果

水道施設工事

第　改23　号　早稲谷地内配水管布設替工事

喜多方市山都町早稲谷地内

有限会社　佐藤鐵工所

工期
R5.2.17

変更理由

設計概要
配水管　HPPEφ100　L=310.5m　　　HIVPφ100 L=2.3m
　　　　 　不断水弁(VP用)φ150　N=1基
　　　　　 不断水分岐工(VP用)φ150×100　N=2箇所

契約金額

起工測量、現地精査の結果配管管割を変更とする。その他、現地の状況により変更
を行う。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.22 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 6,274,400 円

変更後 7,011,400 円 （ 737,000 円の増額　うち消費税 67,000 円）
契約金額

変更理由

坂井かい氏所有の物件調査を行ったところ、母屋の他に離れが確認されたため、「木
造建物の調査及び算定　木造建物A　70㎡未満」の増工（N=1.0棟からN＝2.0棟へ）
する。その他現地調査の結果、物件調査算定の内容が確定したので変更を行う。

工期
R5.3.24

設計概要 物件調査算定　N=７件

令和5年2月7日

変　更　契　約　結　果

物件調査算定業務委託

坂井四ツ谷線物件調査算定業務委託

喜多方市字谷地田地内外

株式会社　オオバ　福島支店



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.2 ～

変更後 R4.9.2 ～

変更前 50,336,000 円

変更後 60,954,300 円 （ 10,618,300 円の増額　うち消費税965,300 円）

変更理由

設計概要
足場工(吊り足場)A=429.9m2、断面修復工(左官工法)V=1.8m3、ひび割れ補修工(低圧注入工
法)L=156.6m、(ひび割れ充填工法)L=3.1m、高欄塗装塗替え工A=17.1m2、コンクリート表面保護工
A=826.2m2

契約金額

冬期施工となり、降雪の影響によりコンクリート表面保護工の作業進歩に遅れが生じ
ることが想定され、施工品質の確保を目的として工期を延長する。その他、現地調査
結果に合わせ設計数量を変更するもの。

R5.3.31

令和5年2月8日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第建補橋－２号　吉志田橋橋梁補修工事

喜多方市松山町鳥見山字水戸地内

株式会社　相模

工期
R5.3.17



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.9 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 13,613,600 円

変更後 14,322,000 円 （ 708,400 円の増額　うち消費税 64,400 円）

令和5年2月17日

変　更　契　約　結　果

水道施設工事

第改26号　吹荻地内配水管布設替工事

喜多方市高郷町吹荻地内

株式会社　大塚工業

工期
R5.3.17

変更理由

設計概要

HPPEφ100　L=285.7m
HIVPφ100　L=6.5m
不断水分岐工（VP用）φ150×100　Ｎ＝1基

契約金額

起工測量、現地精査の結果配管延長、配管管割を変更とする。その他、現地の状況
により変更を行う。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.9 ～

変更後 R4.9.9 ～

変更前 2,120,800 円

変更後 2,120,800 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

降雪により適正な品質の管理が困難となったことから、令和５年２月23日までの工期
を、３月28日まで延期する。

工期
R5.2.23

R5.3.28

設計概要
施工延長 L=43.0ｍ
ガードレール(Gr-C2-3E) L=43.0m
ふとんかご (h500,w1200,L2000)L=18.0m

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第高産建工－９号　ガードレール設置工事

喜多方市高郷町川井字木戸口地内

有限会社　菊地工務店

令和5年2月20日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.1 ～

変更後 R4.7.1 ～

変更前 36,300,000 円

変更後 36,300,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

令和5年2月21日

変　更　契　約　結　果

測量設計業務

西部地区管渠測量設計（その１）業務委託

喜多方市字押切東一丁目地内外

株式会社　光進都市コンサルタント

工期
R5.2.24

R5.3.30

設計概要
測量業務　L=2.733km
管路施設実施設計業務　L=2.733km
地質調査業務　N=2.0箇所

契約金額

変更理由

 業務対象範囲において、地下埋設物調査に不測の期間を要したことから、完了期
日を当初の令和５年２月24日から令和５年３月30日に変更する。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.26 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 26,873,000 円

変更後 26,950,000 円 （ 77,000 円の増額　うち消費税 7,000 円）

令和5年2月24日

変　更　契　約　結　果(2回目）

建築一式工事

第都工－７号　塩川ふれあい会館トイレ改修工事

喜多方市塩川町字石橋851番地の2

株式会社　小滝建設

工期
R5.3.24

設計概要
トイレ改修（男子・女子・多目的トイレ）１式
電気・機械設備工事  １式

契約金額

変更理由

・現場精査により所要の変更を行うもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.7 ～

変更後 R4.10.7 ～

変更前 5,463,700 円

変更後 5,463,700 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

受益者からの要望等の打ち合わせ等に時間を要したため工期を変更するもの。

工期
R5.2.28

R5.3.24

設計概要

(単独)
管路延長(VUφ150) L=38.30m
管路延長(VUφ200) L=5.60m
1号マンホール N=1.0基
小口径塩ビマンホール N=1.0基
取付管及び汚水桝設置 N=6.0箇所

令和5年2月27日

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第工1－7号　上高額地区管渠布設工事

喜多方市関柴町上高額字東原地内

有限会社　菊地工務店



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.29 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 129,391,900 円

変更後 129,581,100 円 （ 189,200 円の増額　うち消費税 17,200 円）

令和5年2月27日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第建補橋－１号　西田原橋橋梁補修工事

喜多方市塩川町大田木字並柳地内

株式会社　ダイゴ

工期
R5.3.24

変更理由

設計概要
足場工(吊り足場)A=844.6m2、塗膜除去(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法)A=2291.3m2、塗装工(Rc-1塗装
系)A=2291.3m2

契約金額

・ブラスト汚泥処分数量について、実処分数量へ変更し、これに合わせ設計数量を
変更するもの。
・その他、現地の実情に合わせた変更を行うもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.14 ～

変更後 R4.10.14 ～

変更前 38,610,000 円

変更後 38,610,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

R5.3.31

令和5年2月27日

変　更　契　約　結　果

機械器具設置工事

第工５－６号　上郷地区農業集落排水処理施設改築工事

喜多方市高郷町揚津字滝の上甲276番地１　地内

小野瀬工業　株式会社

工期
R5.3.10

変更理由

設計概要
機械設備　一式
電気設備　一式

契約金額

・コロナウイルス感染症の影響により部品の調達に大幅な遅れが生じたことから工期
を変更したいとするもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.7 ～

変更後 R4.10.7 ～

変更前 25,850,000 円

変更後 25,850,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

R6.1.31

令和5年2月27日

変　更　契　約　結　果

機械器具設置工事

第工５－４号　熱塩浄化センターNo.1-1縦型曝気装置用減速機及びｲﾝﾊﾞｰﾀｰ更
新工事

喜多方市熱塩加納町山田字赤崎176番地　地内

参恵工業　株式会社

工期
R5.3.17

変更理由

設計概要
機械設備　No.1-1曝気縦型曝気機更新　N=1.0式
電気設備　インバーター更新　N=1.0式

契約金額

コロナウイルス感染症の影響により部品の調達に大幅な遅れが生じていることから、
工期を変更したいとするもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.5 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 6,270,000 円

変更後 4,464,900 円 （ 1,805,100 円の減額　うち消費税164,100 円）
契約金額

変更理由

８月３日からの大雨によって、林道譲屋線が被災したことに伴い、委託箇所までの車
両の通行が困難な状況となり、委託業務内容の一つである境界杭設置については、
杭の運搬等に支障をきたすことが懸念され、当該林道の復旧後でなければ業務の遂
行が困難と判断されることから、委託業務内容の一部を変更しようとするものである。
その他現地の状況により変更を行う。

工期
R5.3.24

設計概要 貸付杭復元測量（境界測量）　Ⅼ=１．２６９㎞

令和5年2月28日

変　更　契　約　結　果

測量業務

林道譲屋線国有林野貸付杭復元測量業務委託

喜多方市上三宮町三谷字三谷山国有林 地内

北永測量設計　株式会社


