
種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.4.22 ～

変更後 R4.4.22 ～

変更前 13,090,000 円

変更後 15,670,600 円 （ 2,580,600 円の増額　うち消費税234,600 円）

(１)経営戦略改定業務
①事業概要整理、②経営の基本方針検討、③投資・財政計画改定、④経営戦略事後検証及び更新等
検討、⑤とりまとめ、⑥照査
（２）水道料金適正化計画策定業務
①経営及び料金の現状と課題整理、②基本条件設定、③財政見通し検討、④総括原価算定、⑤料金
体系検討、⑥料金適正化計画(案)・財政計画(案)策定、⑦審議会資料作成・支援、⑧料金適正化計画
とりまとめ、⑨照査
（３）その他の業務
①審議会対応及び支援

変　更　契　約　結　果

委託業務

喜多方市水道事業経営戦略改定等業務委託

福島県喜多方市字押切一丁目99番地　喜多方市水道課

株式会社　建設技術研究所　福島事務所

令和5年3月1日

工期
R5.3.24

R5.9.29

設計概要

契約金額

変更理由

経営戦略改定及び水道料金適正化計画策定に際して開催する審議会の開催回数
の増及び各業務期間の延長並びに各計画書概要版の作成業務の追加に係る変更
を行うもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.9 ～

変更後 R4.9.9 ～

変更前 12,057,100 円

変更後 13,499,200 円 （ 1,442,100 円の増額　うち消費税131,100 円）

R5.3.24

令和5年3月1日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第都工－８号　西部２号公園外整備工事

喜多方市字清水台三丁目地内　外

株式会社　北部技建　　

工期
R5.3.3

変更理由

設計概要
西部２号公園造成工　A=1,534.0ｍ2
坂井公園張芝工　　   A=443.0ｍ2

契約金額

現場精査により坂井公園の張芝をA=443㎡からA=853㎡に増工したい。その他現地
の状況により変更を行う。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.4.15 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 3,097,710 円

変更後 2,953,478 円 （ 144,232 円の減額　うち消費税 13,112 円）

市所有バスを使用し公民館事業における移動学習等の運転業務

変　更　契　約　結　果

業務委託

公民館事業等バス運転業務委託

喜多方市字押切二丁目１番地(中央公民館ほか14館)

喜多方交通　株式会社

令和5年3月2日

工期
R5.3.31

設計概要

契約金額

変更理由

各公民館の講座等でバス利用計画が少なくなり業務委託する時間が当初予定を下
回る見込みとなったため。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.6.24 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 71,303,100 円

変更後 71,716,700 円 （ 413,600 円の増額　うち消費税 37,600 円）
契約金額

変更理由

積雪時に歩道無散水消雪施設の未整備区間について除雪対応が必要となったため
除雪工を追加する。（N=1.0式）その他、現地精査により変更を行うもの。

工期
R5.3.17

設計概要
平板ブロック工　A=716.6ｍ2
無散水消雪工　A=594.9ｍ2

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第都工－２号　坂井四ツ谷線歩道設置工事

喜多方市字御清水地内

株式会社　相模

令和5年3月3日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.12 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 4,116,200 円

変更後 4,457,200 円 （ 341,000 円の増額　うち消費税 31,000 円）
契約金額

変更理由

公園施設長寿命化計画更新の進歩を図るため健全度調査対象の一般施設数を増
工したい。その他現地の状況により変更を行う。

工期
R5.3.24

設計概要
街区公園　２箇所　（さつきが丘公園、中央公園）
近隣公園　１箇所　（東町公園）
地区公園　１箇所　（濁川河川公園）

変　更　契　約　結　果（２回目）

業務委託

喜多方市公園施設長寿命化計画更新業務委託

喜多方市内

キタイ設計　株式会社　南相馬事務所

令和5年3月8日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.16 ～

変更後 R4.8.16 ～

変更前 65,703,000 円

変更後 65,703,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要

（補助） 管路延長(PRPφ200)　L=420.80m
　　　　　　１号マンホール　N=9.0基
　　　　　　小口径塩ビマンホール　N=5.0基
　　　　  　取付管及び汚水桝設置　N=9.0箇所

　（単独） 管路延長(PRPφ150)　L=38.60m
　　　　　　小口径塩ビマンホール　N=1.0基
           　取付管及び汚水桝設置　N=14.0箇所

契約金額

湧水量が想定よりも多いため施工性が低下し、工期内の完成が困難であるため変更
を行うもの。

R5.3.30

令和5年3月9日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第工1-3号　西部地区管渠布設（その３）工事

喜多方市字押切二丁目地内

有限会社　丸庄建設

工期
R5.3.17



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.5.13 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 37,068,900 円

変更後 36,323,100 円 （ 745,800 円の減額　うち消費税 67,800 円）
契約金額

変更理由

工事用道路において当初作業終了時に撤去する計画だったが、地権者より、そのま
ま残しても良い申し出があったことから、撤去工を削除する。その他現地精査により変
更を行う。

工期
R5.3.24

設計概要
施工延長　Ｌ＝２５．０ｍ
積ブロック工Ａ＝１１０．２㎡
軽量法枠工Ａ＝３０２．９㎡

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木工事

第山産建工－2号　市道早稲谷線道路復旧工事

喜多方市山都町早稲谷字北宇津野地内

金田建設　有限会社

令和5年3月9日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.23 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 6,161,100 円

変更後 6,017,000 円 （ 144,100 円の減額　うち消費税 13,100 円）

令和5年3月10日

変　更　契　約　結　果

水道施設工事

第　改27　号　川隅地内配水管布設替工事

喜多方市山都町川隅地内

株式会社　ダイゴ

工期
R5.3.17

変更理由

設計概要

配水管　HIVPφ150　L=4.0m
　　　　 　不断水弁(VP用)φ150　N=2基
　　　　　 不断水分岐工(PP用)φ200×150　N=1箇所
　　　　　 不断水分岐工(VP用)φ150×150　N=1箇所

契約金額

川隅側工区にて現地を掘削した結果既設水道管に併行する形で暗渠配水管がでて
きたため避けるため配管ルートを変更する。その他現地の状況により変更を行う。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.28 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 1,529,000 円

変更後 1,395,900 円 （ 133,100 円の減額　うち消費税 12,100 円）
契約金額

変更理由

施工箇所は企業の進入路になっており、企業と現地立会いの結果施工箇所にコンク
リート舗装があるため施工延長を減にすることとした。それに伴い、表層と不陸整正の
数量を変更する。その他、現地精査により変更を行う。

工期
R5.3.17

設計概要
舗装補修　L=45.0m　W=5.0m
　不陸整正工 A=225.0㎡　表層工 A=225.0㎡

変　更　契　約　結　果（２回目）

舗装工事

第塩産建工－６号　山王橋・立川線舗装補修工事

喜多方市塩川町遠田字向川原地内

有限会社　田場川建設

令和5年3月10日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.16 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 8,842,900 円

変更後 9,498,500 円 （ 655,600 円の増額　うち消費税 59,600 円）
契約金額

変更理由

経壇公園内にある樹木の枯葉が近隣住民へ支障をきたしているため、樹木の伐採を
４本から５本に変更する。その他、現地精査により変更を行う。

工期
R5.3.24

設計概要

経壇公園（遊具N＝1基）
天満公園（施設N=1基）
桜壇公園（施設N=4基）
押切川公園（施設N=5基）
花園公園（遊具N=1基）

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第都工－4号　公園施設更新工事（経壇公園外）

喜多方市字経壇地内外

株式会社　北部技建

令和5年3月13日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.7 ～

変更後 R4.10.7 ～

変更前 3,465,000 円

変更後 3,542,000 円 （ 77,000 円の増額　うち消費税 7,000 円）

１．主要用途：こども園
２．規模構造：木造　平屋建て　延べ面積：120.0㎡

変　更　契　約　結　果

建築設計

すぎっここども園増築工事設計業務委託

喜多方市熱塩加納町加納字根岸151番地

ＴＯＪＯ設計工房

令和5年3月15日

工期
R5.3.28

R5.6.30

設計概要

契約金額

変更理由

本業務は、令和６年度よりすぎっここども園で０～２歳児の受入を行うための施設増築
設計に係る設計業務委託である。既存園舎の電気設備改修設計等業務を行う必要
があることから、該当業務を追加するもの。追加業務の実施に伴い、契約工期を令和
５年３月28日から令和５年６月30日に変更するもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.11.18 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 5,330,600 円

変更後 5,511,000 円 （ 180,400 円の増額　うち消費税 16,400 円）

令和5年3月15日

変　更　契　約　結　果

水道施設工事

第改24号　荻野ポンプ場配水管布設替工事

喜多方市高郷町西黄地内

有限会社　竹村設備

工期
R5.3.17

変更理由

設計概要
HIVPφ100　L=7.1m
水位調整弁φ75　Ｎ＝1基

契約金額

起工測量、現地精査の結果、配管延長、継手、配管管割を変更としそれに伴う土工
数量を変更とする。その他現地の状況により変更を行う。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.1 ～

変更後 R4.12.1 ～

変更前 5,665,000 円

変更後 4,870,800 円 （ 794,200 円の減額　うち消費税 72,200 円）

R5.5.31

令和5年3月15日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第建災―4号　市道上岩崎・大峠線道路災害復旧工事

喜多方市岩月町入田付字新田地内

大岩建設工業　株式会社

工期
R5.3.24

変更理由

設計概要 道路災害復旧　L=10.0m

契約金額

施工数量について、査定数量から詳細設計数量に変更したい。その他現地の状況
により変更を行う。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.22 ～

変更後 R4.12.22 ～

変更前 8,558,000 円

変更後 8,195,000 円 （ 363,000 円の減額　うち消費税 33,000 円）

変更理由

設計概要 道路災害復旧工事　L=6.9m(舟引・不動橋線）、L=15.2m（中反・早稲谷線）

契約金額

施工数量について、査定数量から詳細設計数量に変更したい。その他現地の状況
により変更を行う。

R5.6.30

令和5年3月15日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第建災－５号　市道舟引・不動橋線外道路災害復旧工事

喜多方市山都町蓬莱字稲荷前地内　外

有限会社　スズケン

工期
R5.3.24



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.5.20 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 112,252,800 円

変更後 115,696,900 円 （ 3,444,100 円の増額　うち消費税313,100 円）
契約金額

変更理由

区域外水路に面した法面保護の目的に張りコンクリートを施工したため。その他現地
の状況により変更を行う。

工期
R5.3.31

設計概要

造成　A=3.75㏊
道路　Ｌ=294.84ｍ
給水施設　L=287.55m
公園　１箇所　他

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第工－１号　工業団地造成事業第二工区造成工事

喜多方市豊川町米室字古開地内

株式会社　ダイゴ

令和5年3月15日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.22 ～

変更後 R4.7.22 ～

変更前 22,000,000 円

変更後 22,000,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

12月８日からの降雪や上流山腹からの流水の増加があり、補強土壁の盛土材の締固
め等の品質の確保が困難な状況となり、２月１日までの完了期日を３月31日まで延長
したが、今だ道路の上段法面の積雪や山腹からの流水があり、施工が困難であるた
め工期を６月30日までに延長する。

工期
R5.3.31

R5.6.30

設計概要

施工延長 L=43.0ｍ
ガードレール L=40.5m
積ブロック L=5.6m(H=1.49～3.49m),L=6.6m(H=1.99～2.99m)
補強土壁工 L=24.0m(H=4.616～5.558m)

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第高産建工－６号　路肩崩壊箇所改修工事

喜多方市高郷町揚津字清ノ山地内

株式会社　ダイゴ

令和5年3月15日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.9 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 2,120,800 円

変更後 2,288,000 円 （ 167,200 円の増額　うち消費税 15,200 円）
契約金額

変更理由

原設計でガードレール（Gr-ｃ-４E）を43.0ｍ計上していたが、精査により43.5ｍとなっ
たこと、また西側に新たに42.5ｍ増工したことによって増となった。その他、実施精査
の結果により変更を行うもの。

工期
R5.3.28

設計概要
施工延長 L=43.0ｍ
ガードレール(Gr-C2-3E) L=43.0m
ふとんかご (h500,w1200,L2000)L=18.0m

変　更　契　約　結　果（３回目）

土木一式工事

第高産建工－９号　ガードレール設置工事

喜多方市高郷町川井字木戸口地内

有限会社　菊地工務店

令和5年3月15日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.11.11 ～

変更後 R4.11.11 ～

変更前 3,575,000 円

変更後 3,575,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

R5.5.31

令和5年3月16日

変　更　契　約　結　果

土木工事

第山産建災-１号　本木上堰災害応急工事

喜多方市山都町字早稲谷地内

大建工業　有限会社

工期
R5.3.25

変更理由

設計概要 土砂撤去、仮用水路設置等　７箇所　Ｌ＝148m

契約金額

降雪や融雪による出水により十分な作業期間を確保出来なかったため、履行期間を
令和５年３月25日から令和５年５月３１日に変更する。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.11.11 ～

変更後 R4.11.11 ～

変更前 13,200,000 円

変更後 13,200,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要 土砂撤去、仮用水路設置等　15箇所　L=284m

契約金額

降雪や融雪による出水により十分な作業期間を確保できなかったため、履行期間を
令和５年３月25日から令和５年５月31日に変更する。

R5.5.31

令和5年3月16日

変　更　契　約　結　果

土木工事

第山産建災―２号　大林堰災害応急工事

喜多方市山都町字洲谷地内

株式会社　唐橋　

工期
R5.3.25



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.11.11 ～

変更後 R4.11.11 ～

変更前 17,600,000 円

変更後 17,600,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

R5.5.31

令和5年3月16日

変　更　契　約　結　果

土木工事

第山産建災―4号　御神料堰災害応急工事

喜多方市山都町字一ノ木地内

株式会社　ダイゴ

工期
R5.3.25

変更理由

設計概要 土砂撤去、仮用水路設置等　7箇所　L=161m

契約金額

降雪や融雪による出水により十分な作業期間を確保出来なかったため、履行期間を
令和５年３月25日から令和５年５月３１日に変更する。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.11.18 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 6,044,500 円

変更後 6,821,100 円 （ 776,600 円の増額　うち消費税 70,600 円）

令和5年3月17日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第塩産建工－８号　田原・熊倉線歩道整備工事

喜多方市塩川町中屋沢字道南　地内

株式会社　北部技建

工期
R5.3.24

変更理由

設計概要
L型擁壁設置工　L=38.6ｍ　側溝工L=38.6ｍ
集水桝　N=１箇所　上層路盤工（歩道）　A=96.5㎡

契約金額

L型擁壁設置延長や側溝整備延長等について、現地照査の結果に基づき、現地と
整合性を図るよう数量の変更をする。その他現地の状況により変更を行う。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.26 ～

変更後 R4.8.26 ～

変更前 13,200,000 円

変更後 13,200,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

軌道敷を管理する東日本旅客鉄道（株）との軌道敷内の水道管布設の工法等の協
議において当初想定より日数を必要とするため工期内完了が難しいため工期を延長
とする。

工期
R5.3.24

R5.12.22

設計概要
現地測量　A=0.0050km2
地質調査（機械ボーリング）　N=4本
配水管設計（小口径管推進）　N=2箇所

令和5年3月20日

変　更　契　約　結　果

測量設計業務

舘原地内外軌道横断推進工事実施設計業務

喜多方市山都町舘原地内外

株式会社　光進都市コンサルタント



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.21 ～

変更後 R4.10.21 ～

変更前 28,820,000 円

変更後 28,820,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要

ため池廃止工事
施工延長　L＝223.45m
土水路　 　L＝180.70m
放水路工　L＝35.65m

契約金額

本工事は着工時期が降雪期から融雪期に亘り、周辺の融雪水が常時流入し、ため
池の上流で流入水を切り回しできず、ため池の中に水が流入したまま施工しなけれ
ばならない状態である。また、終点側に重機等を乗り入れるための工事用道路の築
造時に流入水の影響で当初設計のセメント量では路床が安定せず、重機の搬入が
困難であったことなどから、工事全体の進歩が遅れているため工期延長を行うもの。

R5.6.30

令和5年3月20日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第高産建工－13号　ふくべ堤廃止工事

喜多方市高郷町塩坪字薙野地内

株式会社　オクガワ

工期
R5.3.27



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.1 ～

変更後 R4.12.1 ～

変更前 10,436,800 円

変更後 10,436,800 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要
L=13.0m　W=5.0m
積ブロック工　A=62.0m2
機械掘削V=23.1m3　外

契約金額

当初、令和５年３月24日までの施工期間としていたが、積雪により冬期間施工不可能
であったため、標準工期を確保するために工期を延長する。

R5.9.12

令和5年3月20日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

熱工第8号　市道　山岩尾・五枚沢線災害復旧工事

喜多方市熱塩加納町宮川字七曲　地内

有限会社　野邊工務所

工期
R5.3.24



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.1 ～

変更後 R4.12.1 ～

変更前 11,504,900 円

変更後 13,181,300 円 （ 1,676,400 円の増額　うち消費税152,400 円）

R5.5.31

令和5年3月20日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第建災―２号　市道見頃北線外道路災害復旧工事

喜多方市上三宮町吉川字見頃地内外

荒井建設　株式会社

工期
R5.3.24

変更理由

設計概要 道路災害復旧　L=24.0m（見頃北線）、L=23.5m（大沢入線）

契約金額

重力式擁壁の裏込み材料としての適否確認に必要な各種試験に要する費用を技術
管理費として追加計上したい。その他現地の状況により変更を行う。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.1 ～

変更後 R4.12.1 ～

変更前 10,058,400 円

変更後 11,816,200 円 （ 1,757,800 円の増額　うち消費税159,800 円）

変更理由

設計概要 道路災害復旧　L=25.5m

契約金額

施工数量について、査定数量から詳細設計数量に変更したい。その他現地の状況
により変更を行う。

R5.6.30

令和5年3月20日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第建災-３号　市道小松・石堂線道路災害復旧工事

喜多方市関柴町下柴字入柴地内

第一緑化工業　株式会社　喜多方支店

工期
R5.3.24



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.22 ～

変更後 R4.12.22 ～

変更前 15,400,000 円

変更後 15,254,800 円 （ 145,200 円の減額　うち消費税 13,200 円）

R5.7.31

令和5年3月20日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第　建災-７　号　市道山都・袋原線外道路災害復旧工事

喜多方市山都町小舟寺字横岩地内　外

株式会社　ダイゴ

工期
R5.3.24

変更理由

設計概要 道路災害復旧　３路線　Ｌ=34.5ｍ

契約金額

詳細設計が完了したため、査定設計書から詳細設計へ変更する。本工事箇所が山
間部であり降雪等の施工条件により品質確保が困難であるため工期を延長する。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.22 ～

変更後 R4.12.22 ～

変更前 9,474,300 円

変更後 9,474,300 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要 道路災害復旧　Ｌ＝21.0m外

契約金額

本工事施工箇所が山間部であり、降雪等の施工条件により品質の確保が困難である
ため、工期を変更するもの。

R5.4.28

令和5年3月20日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第建災－６号　市道藤沢・賢谷線外道路災害復旧工事

喜多方市山都町相川字鶴巻田地内　外

有限会社　耐伸建設

工期
R5.3.24



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.6.10 ～

変更後 R4.6.10 ～

変更前 18,260,000 円

変更後 18,260,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

令和5年3月20日

変　更　契　約　結　果（２回目）

業務委託

道路橋梁定期点検(その1)業務委託

喜多方市熱塩加納町熱塩字土軽操地内　外

株式会社　光進都市コンサルタント

工期
R5.3.31

R5.6.30

設計概要 橋梁定期点検　N=35橋(橋梁点検車使用N=22橋、地上･脚立N=13橋)

契約金額

変更理由

令和４年度８月３日に発生した豪雨災害により、現地立入が困難な箇所があるため、
再度現地確認し点検作業を行うとし工期を延長したが、降雪の影響により点検不可
能となった橋梁があることから工期を再度延長する。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.26 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 7,934,300 円

変更後 5,676,000 円 （ 2,258,300 円の減額　うち消費税205,300 円）
契約金額

変更理由

下水道工事において当初予定していた管路延長を短縮したため、併せて配水管延
長の短縮、部材の追加、分水復旧２箇所を減量とする。その他現地の状況により変
更を行う。

工期
R5.3.24

設計概要 HIVPφ75　L=148.9m

変　更　契　約　結　果（２回目）

水道施設工事

第改16号　貝沼地内（その２）下水道関連配水管布設替工事

喜多方市塩川町貝沼地内

株式会社　ダイゴ

令和5年3月20日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.2 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 14,287,900 円

変更後 16,215,100 円 （ 1,927,200 円の増額　うち消費税175,200 円）
契約金額

変更理由

受益者要望により公共汚水ます設置位置が変更になることから、764路線延長をL＝
10.50ｍ増工する。その他、現地精査の結果変更を行うもの。

工期
R5.3.24

設計概要

（補助） 管路延長(PRPφ150)　L=87.80m
　　　　　　１号マンホール　N=1.0基
　　　　　　小口径塩ビマンホール　N=2.0基
　　　　  　取付管及び汚水桝設置　N=5.0箇所
　　　　　　表層工（再生密粒度As20F　t=5cm）　A=250.8㎡

　（単独） 管路延長(PRPφ150)　L=13.60m
　　　　　　小口径塩ビマンホール　N=1.0基
           　取付管及び汚水桝設置　N=2.0箇所
　　　　　　表層工（再生密粒度As20F　t=5cm）　A=59.7㎡

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第工2-3号　上遠田地区管渠布設工事

喜多方市塩川町遠田字上ノ屋敷地内

有限会社　物江工業所

令和5年3月20日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.7 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 10,159,600 円

変更後 10,252,000 円 （ 92,400 円の増額　うち消費税 8,400 円）
契約金額

変更理由

下水道管布設延長が伸びた事に伴い、配水管延長、給水管分水復旧１箇所を追加
とする。その他現地の状況により変更を行う。

工期
R5.3.24

設計概要 HIVPφ75　L=103.9m

変　更　契　約　結　果（２回目）

水道施設工事

第改18号　上遠田地内下水道関連配水管布設替工事

喜多方市塩川町上遠田地内

有限会社　物江工業所

令和5年3月20日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.28 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 5,720,000 円

変更後 7,025,700 円 （ 1,305,700 円の増額　うち消費税118,700 円）
契約金額

変更理由

道路管理者からクラック箇所を含んだ範囲で舗装復旧するよう指示があったため、舗
装面積を146.00㎡増工する。その他現地の状況により変更を行う。

工期
R5.3.24

設計概要

管渠延長（VUφ150）　　　L=28.7m
１号マンホール　　　　　　　１基
小口径塩ビマンホール　　１基
汚水ます設置　　　　　　　 １箇所
舗装復旧　　　　　　　　　　 １式

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第　工2-4　号　塩川地区管渠布設工事

喜多方市塩川町字石橋　地内

有限会社　物江工業所

令和5年3月20日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.7 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 5,463,700 円

変更後 6,333,800 円 （ 870,100 円の増額　うち消費税 79,100 円）
契約金額

変更理由

受益者の要望により公共汚水桝位置が変更になり、それに伴い管路延長を14.00ｍ
増工する。その他現地の状況により変更を行う。

工期
R5.3.24

設計概要

(単独)
管路延長(VUφ150) L=38.30m
管路延長(VUφ200) L=5.60m
1号マンホール N=1.0基
小口径塩ビマンホール N=1.0基
取付管及び汚水桝設置 N=6.0箇所

変　更　契　約　結　果（３回目）

土木一式工事

第工1－7号　上高額地区管渠布設工事

喜多方市関柴町上高額字東原地内

有限会社　菊地工務店

令和5年3月20日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.9 ～

変更後 R4.9.9 ～

変更前 28,600,000 円

変更後 28,600,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

私道内下水道施設設置申請があり路線延長が13.50ｍ増工になったことにより、工程
に遅れが生じたため工期を変更するもの。

工期
R5.3.24

R5.3.30

設計概要

(補助)
管路延長(PRPφ150) L=127.50m
1号マンホール N=1.0基
小口径塩ビマンホール N=1.0基
取付管及び汚水桝設置 N=12.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=707.97㎡

(単独)
管路延長(PRPφ150) L=25.80m
小口径塩ビマンホール N=3.0基
取付管及び汚水桝設置 N=3.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=106.12㎡

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第工1-6号　東四ツ谷地区管渠布設工事

喜多方市字越巻地内

金田建設　有限会社

令和5年3月22日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.1 ～

変更後 R4.12.1 ～

変更前 4,510,000 円

変更後 4,510,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

R5.3.29

令和5年3月22日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

熱産建工第５号　林道二ノ倉山線災害復旧工事

喜多方市熱塩加納町宮川　地内

荒井建設　株式会社

工期
R5.3.24

変更理由

設計概要

L=17.0m　W=4.0m
掘削工　V=124.5m3
法面成整形工　A=191.3m2
集水暗渠工　L=30.4m　外

契約金額

農林事務所との協議により、本事業の繰越承認通知の日付が３月29日となったた
め、工期を延長する。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.30 ～

変更後 R4.9.30 ～

変更前 21,450,000 円

変更後 21,450,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

令和5年3月23日

変　更　契　約　結　果

測量設計業務

西部地区管渠測量設計（その２）業務委託

喜多方市字清水が丘二丁目地内外

北永測量設計　株式会社

工期
R5.3.24

R5.3.30

設計概要
測量業務　L=1.562km
管路施設実施設計業務　L=1.562km

契約金額

変更理由

関連業務委託（西部地区管渠測量設計（その１）業務委託）について、３級基準点の
測量設計業務増、また推進工設計対応の増等により必要作業が増加したことで工期
を延長している影響により、本業務委託についても工期の延長により対応する。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.11.25 ～

変更後 R4.11.25 ～

変更前 19,801,100 円

変更後 19,801,100 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要 道路災害復旧　L=30.0ｍ

契約金額

融雪水により盛土工の手直しが生じたため、完成工期を延期したい。

R5.5.19

令和5年3月23日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第建災-1号　市道下川角線道路災害復旧工事

喜多方市山都町小舟寺字東谷地　地内

穴澤建設　株式会社

工期
R5.3.24



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.3.3 ～

変更後 R5.3.3 ～

変更前 57,750,000 円

変更後 57,750,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

R5.11.30

令和5年3月23日

変　更　契　約　結　果

土木

第山建災工-１号　市道小布瀬原・一郷線１号箇所災害復旧工事

喜多方市山都町小舟寺字倉見ヶ沢地内

金田建設　有限会社

工期
R5.3.31

変更理由

設計概要 道路災害復旧　L=17.0ｍ

契約金額

積雪により現場作業に着手できなかったため、工期を変更する。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.3.3 ～

変更後 R5.3.3 ～

変更前 25,300,000 円

変更後 25,300,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要 道路災害復旧　L=46.0ｍ

契約金額

積雪により現場作業に着手できなかったため、工期を変更する。

R5.11.30

令和5年3月23日

変　更　契　約　結　果

土木工事

第山建災工-２号　市道小布瀬原・一郷線２号箇所災害復旧工事

喜多方市山都町一川字南原地内

株式会社　ダイゴ

工期
R5.3.31



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.3.3 ～

変更後 R5.3.3 ～

変更前 4,928,000 円

変更後 4,928,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

R5.7.31

令和5年3月23日

変　更　契　約　結　果

土木工事

第山建災工-３号　市道 一郷線 災害復旧工事

喜多方市山都町一川字百苅田地内

有限会社　佐藤重機土木

工期
R5.3.31

変更理由

設計概要 道路災害復旧　L=25.0ｍ

契約金額

積雪により現場作業に着手できなかったため工期を変更する。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.26 ～

変更後 R4.8.26 ～

変更前 24,337,500 円

変更後 24,337,500 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

湧水の対応等で作業能率が低下したことにより工程に遅れが生じているため工期を
変更する。

工期
R5.3.24

R5.3.30

設計概要

(補助)
管路延長(PRPφ200) L=96.50m
管路延長(VUφ200) L=12.90m
小口径推進工(さや管φ450) L=10.90m
1号マンホール N=3.0基
小口径塩ビマンホール N=2.0基
取付管及び汚水桝設置 N=4.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=97.8㎡
表層工(再生粗粒度As13 t=3cm) A=177.0㎡
(単独)
管路延長(PRPφ200) L=24.40m
1号マンホール N=1.0基
小口径塩ビマンホール N=1.0基
取付管及び汚水桝設置 N=2.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=79.9㎡

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第工2-2号　貝沼地区管渠布設（その２）工事

喜多方市塩川町天沼字木ノ下地内

株式会社　北部技建

令和5年3月23日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.3.3 ～

変更後 R5.3.3 ～

変更前 6,875,000 円

変更後 6,875,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要 道路災害復旧　L=11.0ｍ

契約金額

積雪により現場作業に着手できなかったため、工期を変更する。

R5.11.30

令和5年3月23日

変　更　契　約　結　果

土木工事

第山建災工-４号　市道 大林・早稲谷線 災害復旧工事

喜多方市山都町早稲谷字外手沢２号地内

有限会社　佐藤重機土木

工期
R5.3.31



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.15 ～

変更後 R4.7.15 ～

変更前 52,470,000 円

変更後 52,470,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

R5.3.30

令和5年3月23日

変　更　契　約　結　果

電気工事

第工５－５号　喜多方浄化センター電気設備改築工事

喜多方市豊川町米室字太郎丸　地内

株式会社　目黒工業商会

工期
R5.3.24

変更理由

設計概要

中央監視制御設備更新　Ｎ＝１．０式　（既設設備の信号切替）
　・クライアントサーバー機能増設　 １面
　・インターフェース盤機能増設　　　１面

契約金額

工事用資材の機器増設モジュール（コントローラ盤・インターフェース盤）の納入が、
当初予定より６ヶ月遅延となることから、完了期日を令和５年９月29日まで延期した
い。（国の繰越承認後に工期変更となるため、完了期日を令和５年３月30日まで延長
し、繰越承認後に令和５年９月29日まで延期する）



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.2 ～

変更後 R4.9.2 ～

変更前 43,958,200 円

変更後 43,958,200 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

R5.3.30

令和5年3月23日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第工1-5号　南町地区管渠布設工事

喜多方市字長面地内

株式会社　ダイゴ

工期
R5.3.24

変更理由

設計概要

(補助)
管路延長(PRPφ200) L=107.20m
小口径推進工(さや管φ500) L=19.00m
薬液注入工 N=6.0本
立坑工(φ2000) N=3.0箇所
2号マンホール N=1.0基
小口径塩ビマンホール N=1.0基
取付管及び汚水桝設置 N=3.0箇所
基層工(再生粗粒度As20 t=5cm) A=336.4㎡
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=336.4㎡

契約金額

埋設物の影響により管路法線を変更することとなり、管路法線の検討・関係機関との
協議等に時間を要したため工期を変更する。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.4.15 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 2,953,478 円

変更後 2,930,532 円 （ 22,946 円の減額　うち消費税 2,086 円）

令和5年3月23日

変　更　契　約　結　果（2回目）

業務委託

公民館事業等バス運転業務委託

喜多方市字押切二丁目１番地(中央公民館ほか14館)

喜多方交通　株式会社

工期
R5.3.31

設計概要 市所有バスを使用し公民館事業における移動学習等の運転業務

契約金額

変更理由

運転業務時間数の変更による減額。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.3.3 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 29,315,000 円

変更後 29,670,300 円 （ 355,300 円の増額　うち消費税 32,300 円）

変更理由

設計概要

配水管　HPPEφ100　L=285.0m
　　　 　　HIVPφ100　L=3.6m
　　　 　　不断水弁(VP用)φ150　N=2基
　　　 　　不断水分岐工(VP用)φ150×100　N=2箇所
アスファルト舗装工(再生密粒度As20F、t=5㎝)　A=1,425.0㎡

契約金額

本工事の積算単価適用日が令和５年１月20日のため特例措置の適用により積算単
価適用日を令和５年３月１日に変更する。

令和5年3月24日

変　更　契　約　結　果

水道施設工事

第　改１　号　早稲谷地内配水管布設替工事

喜多方市山都町早稲谷地内

有限会社　竹村設備

工期
R5.7.28



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.9 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 28,600,000 円

変更後 30,334,700 円 （ 1,734,700 円の増額　うち消費税157,700 円）
契約金額

変更理由

私道内下水道施設設置申請があったため管路延長を13.50ｍ、塩ビマンホールを2.0
基増工する。その他現地の状況により変更を行う。

工期
R5.3.30

設計概要

(補助)
管路延長(PRPφ150) L=127.50m
1号マンホール N=1.0基
小口径塩ビマンホール N=1.0基
取付管及び汚水桝設置 N=12.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=707.97㎡

(単独)
管路延長(PRPφ150) L=25.80m
小口径塩ビマンホール N=3.0基
取付管及び汚水桝設置 N=3.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=106.12㎡

変　更　契　約　結　果（３回目）

土木一式工事

第工1-6号　東四ツ谷地区管渠布設工事

喜多方市字越巻地内

金田建設　有限会社

令和5年3月27日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.14 ～

変更後 R4.10.14 ～

変更前 38,610,000 円

変更後 38,610,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

コロナウイルスによる感染拡大の影響で対象器具の部品調達に大幅な納期遅延が
生じ、工期内完了が困難となったため、工期を変更したい。

工期
R5.3.31

R5.11.30

設計概要
機械設備　一式
電気設備　一式

変　更　契　約　結　果（２回目）

機械器具設置工事

第工５－６号　上郷地区農業集落排水処理施設改築工事

喜多方市高郷町揚津字滝の上甲276番地１　地内

小野瀬工業　株式会社

令和5年3月27日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.3.24 ～

変更後 R5.3.24 ～

変更前 26,950,000 円

変更後 26,950,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

R5.12.20

令和5年3月29日

変　更　契　約　結　果

土木工事

第工－19号　楚々木線復旧工事

喜多方市関柴町下柴地内

第一緑化工業　株式会社　喜多方支店

工期
R5.3.31

変更理由

設計概要 災害復旧工事

契約金額

本工事は、林道施設災害復旧事業により施工するものであり、当初起工時点では、
同事業による繰越承認が得られていなかったが、令和５年３月29日付け福島県指令
4684号による交付指令において、事業実施期間が令和６年３月29日まで承認された
ことから、本工事の工期を令和５年12月20日まで延長したいものとする。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.1 ～

変更後 R4.12.1 ～

変更前 4,510,000 円

変更後 4,510,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

本事業の繰越承認に伴い工期を延長するもの。

工期
R5.3.29

R5.6.30

設計概要

L=17.0m　W=4.0m
掘削工　V=124.5m3
法面成整形工　A=191.3m2
集水暗渠工　L=30.4m　外

令和5年3月29日

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

熱産建工第５号　林道二ノ倉山線災害復旧工事

喜多方市熱塩加納町宮川　地内

荒井建設　株式会社



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.16 ～

変更後 R4.8.16 ～

変更前 65,703,000 円

変更後 65,703,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

湧水量が想定よりも多いため施工性が低下し、工期内の完成が困難であるため変更
を行うもの。

工期
R5.3.30

R5.5.26

設計概要

（補助） 管路延長(PRPφ200)　L=420.80m
　　　　　　１号マンホール　N=9.0基
　　　　　　小口径塩ビマンホール　N=5.0基
　　　　  　取付管及び汚水桝設置　N=9.0箇所

　（単独） 管路延長(PRPφ150)　L=38.60m
　　　　　　小口径塩ビマンホール　N=1.0基
           　取付管及び汚水桝設置　N=14.0箇所

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第工1-3号　西部地区管渠布設（その３）工事

喜多方市字押切二丁目地内

有限会社　丸庄建設

令和5年3月29日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.1 ～

変更後 R4.7.1 ～

変更前 36,300,000 円

変更後 36,300,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

下水道実施設計（推進工法）等の増工により工期内の完了が困難であることから、工
期を延長するもの。

工期
R5.3.30

R5.8.31

設計概要
測量業務　L=2.733km
管路施設実施設計業務　L=2.733km
地質調査業務　N=2.0箇所

変　更　契　約　結　果（２回目）

測量設計業務

西部地区管渠測量設計（その１）業務委託

喜多方市字押切東一丁目地内外

株式会社　光進都市コンサルタント

令和5年3月29日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.15 ～

変更後 R4.7.15 ～

変更前 52,470,000 円

変更後 52,470,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

工事用資材の機器増設モジュール（コントローラ盤・インターフェース盤）の納入が、
当初予定より６ヶ月遅延となることから、完了期日を令和５年９月29日まで延期した
い。

工期
R5.3.30

R5.9.29

設計概要

中央監視制御設備更新　Ｎ＝１．０式　（既設設備の信号切替）
　・クライアントサーバー機能増設　 １面
　・インターフェース盤機能増設　　　１面

変　更　契　約　結　果（２回目）

電気工事

第工５－５号　喜多方浄化センター電気設備改築工事

喜多方市豊川町米室字太郎丸　地内

株式会社　目黒工業商会

令和5年3月30日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.2 ～

変更後 R4.9.2 ～

変更前 43,958,200 円

変更後 33,970,200 円 （ 9,988,000 円の減額　うち消費税908,000 円）

令和5年3月30日

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第工1-5号　南町地区管渠布設工事

喜多方市字長面地内

株式会社　ダイゴ

工期
R5.3.30

R5.9.29

設計概要

(補助)
管路延長(PRPφ200) L=107.20m
小口径推進工(さや管φ500) L=19.00m
薬液注入工 N=6.0本
立坑工(φ2000) N=3.0箇所
2号マンホール N=1.0基
小口径塩ビマンホール N=1.0基
取付管及び汚水桝設置 N=3.0箇所
基層工(再生粗粒度As20 t=5cm) A=336.4㎡
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=336.4㎡

契約金額

変更理由

埋設物が影響するため管路法線を変更し、取付管布設を小口径推進工から開削工
法とする。その他現地の状況により変更を行う。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.26 ～

変更後 R4.8.26 ～

変更前 24,337,500 円

変更後 24,337,500 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

湧水の対応等で作業能率が低下したことにより工程に遅れが生じているため工期を
変更する。

工期
R5.3.30

R5.6.16

設計概要

(補助)
管路延長(PRPφ200) L=96.50m
管路延長(VUφ200) L=12.90m
小口径推進工(さや管φ450) L=10.90m
1号マンホール N=3.0基
小口径塩ビマンホール N=2.0基
取付管及び汚水桝設置 N=4.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=97.8㎡
表層工(再生粗粒度As13 t=3cm) A=177.0㎡
(単独)
管路延長(PRPφ200) L=24.40m
1号マンホール N=1.0基
小口径塩ビマンホール N=1.0基
取付管及び汚水桝設置 N=2.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=79.9㎡

変　更　契　約　結　果（３回目）

土木一式工事

第工2-2号　貝沼地区管渠布設（その２）工事

喜多方市塩川町天沼字木ノ下地内

株式会社　北部技建

令和5年3月30日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.30 ～

変更後 R4.9.30 ～

変更前 21,450,000 円

変更後 21,450,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

関連業務委託（西部地区管渠測量設計（その１）業務委託）について、３級基準点の
測量設計業務増、また推進工設計対応の増等により必要作業が増加したことで工期
を延長している影響により、本業務委託についても工期の延長により対応する。

工期
R5.3.30

R5.9.29

設計概要
測量業務　L=1.562km
管路施設実施設計業務　L=1.562km

変　更　契　約　結　果（２回目）

測量設計業務

西部地区管渠測量設計（その２）業務委託

喜多方市字清水が丘二丁目地内外

北永測量設計　株式会社

令和5年3月30日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.4.4 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 2,689,500 円

変更後 2,640,000 円 （ 49,500 円の減額　うち消費税 4,500 円）

・山都こども園児童送迎用車両（大型自動車・普通自動車）の運転業務
・車内清掃、車庫格納、洗車、給油、運転記録の作成等

変　更　契　約　結　果

業務委託

令和４年度山都こども園児童送迎用車両運転業務委託

喜多方市山都町字広葎田2415番地　地内ほか

喜多方交通　株式会社

令和5年3月31日

工期
R5.3.31

設計概要

契約金額

変更理由

新型コロナウイルス感染症の感染防止に係る行事運行の中止に伴う運行時間数の
減少により変更を行うもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.4.5 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 11,326,216 円

変更後 12,447,402 円 （ 1,121,186 円の増額　うち消費税 101,926 円）
契約金額

変更理由

当初の契約時間数と実績時間数の差が生じたため。また、車両修理に伴い代車を運行
したことにより任意保険料が発生したため変更を行うもの。

市所有のスクールバスを使用した児童生徒の通学のための運行業務。なお、通学のほか、校外学習、学
校行事、非常変災時等のため、臨時的に必要となる運行業務を含む。

変　更　契　約　結　果

業務委託

スクールバス運行業務委託（高郷地区）

喜多方市高郷総合支所管内

喜多方交通　株式会社

令和5年3月31日

工期
R5.3.31

設計概要



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.4.5 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 2,547,600 円

変更後 2,022,433 円 （ 525,167 円の減額　うち消費税 47,742 円）

市所有のスクールバスを使用した児童生徒の通学のための運行業務。なお、通学のための運行業務以
外に、校外学習活動、学校行事、非常変災時等のため臨時的に必要となる運行業務を含む。

変　更　契　約　結　果

業務委託

スクールバス運行業務委託（塩川町駒形地区）

塩川総合支所管内

有限会社　塚原商運

令和5年3月31日

工期
R5.3.31

設計概要

契約金額

変更理由

新型コロナウイルス感染症の影響により、乗車する児童生徒の下校便および校外学
習等が当初の予定より減少したことに加え、８月から９月にかけてスクールバスが故障
したことに伴い校外学習での使用が出来なくなった結果、全体的な運行時間が減少
したため変更を行うもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R3.4.1 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 418,902,000 円

変更後 425,685,041 円 （ 6,783,041 円の増額　うち消費税616,640 円）
契約金額

変更理由

熱塩浄水場、送配水施設運転管理業務にかかる令和４年度のユーティリチー費（電
気・燃料費等）の精算について、社会情勢等による電気料金の高騰により、基準金額
との差が３％を超えたため、水道施設等運転管理業務委託特記仕様書第21条により
契約額を増額変更するもの。

工期
R6.3.31

設計概要

熱塩浄水場運転管理業務
電気計装設備保守点検業務
送配水施設運転管理業務
放射能モニタリング採水運搬補助業務
給水施設運転管理業務

変　更　契　約　結　果（２回目）

業務委託

水道施設等運転管理業務委託

熱塩浄水場及び市内全域の水道施設、給水施設

水ingAM株式会社　喜多方出張所

令和5年3月31日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.4.5 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 2,838,000 円

変更後 2,928,816 円 （ 90,816 円の増額　うち消費税 8,256 円）

市所有のスクールバスを使用した児童生徒の通学のための運行業務。なお、通学のための運行業務以
外に、校外学習活動、学校行事、非常変災時等のため臨時的に必要となる運行業務を含む。

変　更　契　約　結　果

業務委託

スクールバス運行業務委託（塩川町姥堂地区）

塩川総合支所管内

有限会社　丸金商会

令和5年3月31日

工期
R5.3.31

設計概要

契約金額

変更理由

下校時刻の変更により学年間で運行時刻に時間差が生じたことや、８月から９月にか
けて駒形地区スクールバスが故障したことに伴い校外学習での姥堂地区スクールバ
スの使用が大幅に増加した結果、全体的な運行時間が増加したため変更を行うも
の。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.4.5 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 13,271,115 円

変更後 14,883,770 円 （ 1,612,655 円の増額　うち消費税146,605 円）
契約金額

変更理由

当初の契約時間数と運行実績時間数の差が生じたため変更を行うもの。

市所有のスクールバスを使用した児童生徒の通学のための運行業務。なお、通学のための運行業務以
外に、校外学習活動、学校行事、非常変災時等のため臨時的に必要となる運行業務を含む。

変　更　契　約　結　果

業務委託

スクールバス運行業務委託（山都地区）

山都総合支所管内 外

喜多方交通　株式会社

令和5年3月31日

工期
R5.3.31

設計概要


