
種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.2.24 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 2,958,780 円

変更後 3,254,658 円 （ 295,878 円の増額　うち消費税 26,898 円）
契約金額

変更理由

桜の開花期が大きく早まったことに伴い、観光客が早期に訪れることが予想されるた
め、当初の使用期間（４月７日～26日　20日間）を２日早めて、４月５日～26日（22日
間）とするため。

１　水洗式トイレ及び付帯施設の設置、撤去
２　水洗式トイレ及び付帯施設の維持管理
３　臨時観光案内所用ユニットハウスの設置、撤去

変　更　契　約　結　果

業務委託

日中線しだれ桜並木開花期水洗式トイレ等設置・管理業務委託

喜多方市字諏訪185番地　地内

齋藤好正商店

令和5年4月3日

工期
R5.5.12

設計概要



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.2.3 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 4,015,000 円

変更後 4,158,000 円 （ 143,000 円の増額　うち消費税 13,000 円）

令和5年4月17日

変　更　契　約　結　果

解体工事

第　－　号　喜多方市民プール滑り台解体工事

喜多方市字押切一丁目213番地

丸佐運送　有限会社

工期
R5.6.1

変更理由

設計概要 滑り台解体工事（改良工事含む）　一式

契約金額

滑り台解体の改修工事において、改修部以外の防滑シートにすき間が多く危険であ
ることから、防滑用シート補修工事を追加し利用者の安全を図るため変更を行うも
の。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.22 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 9,474,300 円

変更後 9,512,800 円 （ 38,500 円の増額　うち消費税 3,500 円）
契約金額

変更理由

実施精査により、本木・早稲谷線１と２のコンクリートブロック積工を増工する。その
他、現地の状況により変更を行うもの。

工期
R5.4.28

設計概要 道路災害復旧　Ｌ＝21.0m外

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第建災－６号　市道藤沢・賢谷線外道路災害復旧工事

喜多方市山都町相川字鶴巻田地内　外

有限会社　耐伸建設

令和5年4月17日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.2.24 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 12,595,000 円

変更後 12,533,012 円 （ 61,988 円の減額　うち消費税 5,636 円）
契約金額

変更理由

新型コロナ対策緩和に伴い観光客増加が見込まれるため、駐車場不足による渋滞防
止のため臨時観光駐車場の増設したことにより、交通誘導員を増員するため。その他
現地の状況により変更を行う。

（１）喜多方商業高校跡地臨時観光駐車場の管理運営等
（２）日中線記念自転車歩行者道、周辺公共施設及び民間施設駐車場等での交通案内誘導
（３）各駐車場の満空情報の共有化による案内誘導、路上駐車の抑制

変　更　契　約　結　果

業務委託

日中線しだれ桜並木開花期交通誘導等業務委託

喜多方市字諏訪外　地内

株式会社　エム・エフ・ティ

令和5年4月20日

工期
R5.5.12

設計概要



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.13 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 429,491,700 円

変更後 450,277,300 円 （ 20,785,600 円の増額　うち消費税1,889,600 円）
契約金額

変更理由

工事の品質を確保しながら円滑な事業進歩を図るため、施工延長・範囲を増工したい。その
他、現地精査により変更を行うもの。

工期
R5.11.30

設計概要
L=160.725m　W=6.0(10.0)m
道路土工 N=1式、補強土壁工 A=617.6m2、補強盛土工 A=165.9m2、カルバート工 N=1基、排水構造物工 N=1式、
下層路盤工 A=801.2m2、構造物撤去工 N=1式、踏掛版工 N=2式、橋台(排水施設)工 N=3式、仮設工 N=1式

令和5年4月21日

変　更　仮　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第建工－２号　市道豊川・慶徳線道路改良（その２）工事

喜多方市豊川町米室字宮ノ中地内外

株式会社　小滝建設



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.2.24 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 1,753,400 円

変更後 1,999,800 円 （ 246,400 円の増額　うち消費税 22,400 円）

変更理由

設計概要
道路区画線
　中央線（破線） L=423.5m　　外側線（実線） L=1694.0m
　右折レーン N=３箇所

契約金額

現地照査の結果、外側線・中央線の延長が当初設計数量より伸びたため設計数量
を変更するもの。

令和5年4月26日

変　更　契　約　結　果

土木工事

第塩産建工－２号　塩川地区道路区画線設置工事

喜多方市塩川町四奈川字東鎧召地内外

有限会社　ケーユー産業

工期
R5.5.26


