
種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.11.25 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 19,801,100 円

変更後 20,161,900 円 （ 360,800 円の増額　うち消費税 32,800 円）
契約金額

変更理由

施工数量について、査定数量から現地照査に基づく数量に変更する。その他現地
精査により本設計書のとおり変更するもの。

工期
R5.5.19

設計概要 道路災害復旧　L=30.0ｍ

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第建災-1号　市道下川角線道路災害復旧工事

喜多方市山都町小舟寺字東谷地　地内

穴澤建設　株式会社

令和5年5月8日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.2.17 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 4,401,100 円

変更後 4,992,900 円 （ 591,800 円の増額　うち消費税 53,800 円）

令和5年5月12日

変　更　契　約　結　果

舗装工事

第塩産建工－１号　大沢村東線舗装新設工事

喜多方市塩川町四奈川字前田地内

株式会社　ダイゴ

工期
R5.5.19

変更理由

設計概要
施工延長　L=117.5m　W=5.0m
　表層工 A=587.5㎡　　路盤工 A=599.3㎡
　不陸整正工　A=599.3㎡

契約金額

現地照査の結果、当初設計より延長が伸びたため表層工等の設計数量を変更とす
る。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.11.11 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 3,575,000 円

変更後 2,901,800 円 （ 673,200 円の減額　うち消費税 61,200 円）

令和5年5月17日

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木工事

第山産建災-１号　本木上堰災害応急工事

喜多方市山都町字早稲谷地内

大建工業　有限会社

工期
R5.5.31

設計概要 土砂撤去、仮用水路設置等　７箇所　Ｌ＝148m

契約金額

変更理由

現地精査の結果、降雨に伴う水流により土砂が流失し通水可能なため本工区（26-
1・27工区）を削除する。その他現地の状況により変更を行う。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.26 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 24,337,500 円

変更後 28,394,300 円 （ 4,056,800 円の増額　うち消費税368,800 円）

令和5年5月17日

変　更　契　約　結　果（４回目）

土木一式工事

第工2-2号　貝沼地区管渠布設（その２）工事

喜多方市塩川町天沼字木ノ下地内

株式会社　北部技建

工期
R5.6.16

設計概要

(補助)
管路延長(PRPφ200) L=96.50m
管路延長(VUφ200) L=12.90m
小口径推進工(さや管φ450) L=10.90m
1号マンホール N=3.0基
小口径塩ビマンホール N=2.0基
取付管及び汚水桝設置 N=4.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=97.8㎡
表層工(再生粗粒度As13 t=3cm) A=177.0㎡
(単独)
管路延長(PRPφ200) L=24.40m
1号マンホール N=1.0基
小口径塩ビマンホール N=1.0基
取付管及び汚水桝設置 N=2.0箇所
表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=79.9㎡

契約金額

変更理由

湧水の対策として、鋼製立坑工N=1.0基を増工する。それに伴い薬液注入工N=4.0
本を増工する。その他現地精測の結果、設計数量に差異が生じたことから、現地と整
合を図るよう変更を行うもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.16 ～

変更後 R4.8.16 ～

変更前 65,703,000 円

変更後 65,703,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

取付管及び汚水桝設置において、道路横断箇所の施工に不測の日数を要し、工期
内の完成が困難であることから、完了期日を令和５年５月26日から、令和５年６月23
日に変更するもの。

工期
R5.5.26

R5.6.23

設計概要

（補助） 管路延長(PRPφ200)　L=420.80m
　　　　　　１号マンホール　N=9.0基
　　　　　　小口径塩ビマンホール　N=5.0基
　　　　  　取付管及び汚水桝設置　N=9.0箇所

　（単独） 管路延長(PRPφ150)　L=38.60m
　　　　　　小口径塩ビマンホール　N=1.0基
           　取付管及び汚水桝設置　N=14.0箇所

変　更　契　約　結　果（３回目）

土木一式工事

第工1-3号　西部地区管渠布設（その３）工事

喜多方市字押切二丁目地内

有限会社　丸庄建設

令和5年5月19日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.1 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 11,816,200 円

変更後 12,327,700 円 （ 511,500 円の増額　うち消費税 46,500 円）

令和5年5月19日

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第建災-３号　市道小松・石堂線道路災害復旧工事

喜多方市関柴町下柴字入柴地内

第一緑化工業　株式会社　喜多方支店

工期
R5.6.30

設計概要 道路災害復旧　L=25.5m

契約金額

変更理由

木くずの処分数量について、実績数量に変更したい。その他、現地精査により本設
計書のとおり変更するもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.1 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 4,870,800 円

変更後 5,870,700 円 （ 999,900 円の増額　うち消費税 90,900 円）
契約金額

変更理由

施工の支障となる既設コンクリート構造物の取り壊し復旧を増工したい。その他、現地
精査により本設計書のとおり変更するもの。

工期
R5.5.31

設計概要 道路災害復旧　L=10.0m

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第建災―4号　市道上岩崎・大峠線道路災害復旧工事

喜多方市岩月町入田付字新田地内

大岩建設工業　株式会社

令和5年5月19日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.2.17 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 4,304,300 円

変更後 4,912,600 円 （ 608,300 円の増額　うち消費税 55,300 円）

令和5年5月22日

変　更　契　約　結　果

舗装工事

第建維－１号　吉志田地区舗装補修工事

喜多方市松山町鳥見山字南屋敷地内

丸佐運送　有限会社

工期
R5.6.30

変更理由

設計概要
不陸整正工(補足材ありM-40･t=2㎝以下)A=116.5m2、上層路盤工(M-40･t=15㎝)A=33.5m2、表層工
(再生密粒度As20F･t=5㎝)A=150.0m2、L型側溝撤去･設置(Ⅱ-G-a-25A･新品)L=66.0m、L型側溝撤
去･設置(Ⅱ-G-a-25A･再利用)L=25.2m、横断暗渠工(CSB Ⅰ型 400)L=29.4m

契約金額

事業促進のため施工延長を（L=45.7ｍからL=56.2ｍへ）増工するもの。その他現地の
状況により変更を行う。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.2.24 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 3,455,100 円

変更後 3,895,100 円 （ 440,000 円の増額　うち消費税 40,000 円）

変更理由

設計概要
表層工（細粒度As13F、ｔ＝4cm、w＝3.0ｍ ）　A＝700.0㎡
施工延長L＝150.0ｍ

契約金額

起工測量の結果、舗装の使用材料と延長に設計との差異があったため、現況に合わ
せ変更するもの。

令和5年5月22日

変　更　契　約　結　果

舗装工事

熱工第２号　市道山岩尾・五枚沢線外舗装補修工事

喜多方市熱塩加納町宮川字七曲地内　外

第一緑化工業　株式会社　喜多方支店

工期
R5.5.26



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.1 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 13,181,300 円

変更後 12,014,200 円 （ 1,167,100 円の減額　うち消費税106,100 円）
契約金額

変更理由

残土搬出先を当初受入地より施工業者ストックヤードに変更したことから、建設副産
物処理料を減工したい。その他現地精査により本設計書のとおり変更を行うもの。

工期
R5.5.31

設計概要 道路災害復旧　L=24.0m（見頃北線）、L=23.5m（大沢入線）

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第建災―２号　市道見頃北線外道路災害復旧工事

喜多方市上三宮町吉川字見頃地内外

荒井建設　株式会社

令和5年5月22日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.11.11 ～

変更後 R4.11.11 ～

変更前 13,200,000 円

変更後 13,200,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

工事内容の変更に伴う設計協議に不測の日数を要していることから、履行期限を令
和５年５月31日から令和５年７月31日に変更するもの。

工期
R5.5.31

R5.7.31

設計概要 土砂撤去、仮用水路設置等　15箇所　L=284m

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木工事

第山産建災―２号　大林堰災害応急工事

喜多方市山都町字洲谷地内

株式会社　唐橋　

令和5年5月29日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.11.11 ～

変更後 R4.11.11 ～

変更前 17,600,000 円

変更後 17,600,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

工事内容の変更に伴う設計協議に不測の日数を要していることから、履行期限を令
和５年５月31日から令和５年７月31日に変更するもの。

工期
R5.5.31

R5.7.31

設計概要 土砂撤去、仮用水路設置等　7箇所　L=161m

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木工事

第山産建災―4号　御神料堰災害応急工事

喜多方市山都町字一ノ木地内

株式会社　ダイゴ

令和5年5月29日


