
種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.11.25 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 64,724,000 円

変更後 69,898,400 円 （ 5,174,400 円の増額　うち消費税470,400 円）

変更理由

設計概要
下部工（A１橋台）　　１基
護岸工（大型積ブロック工）　一式

契約金額

施工数量について、橋梁架設の際の仮設道路に隣接する右岸側河川護岸が昨年８
月３日４日の大雨により洗堀され危険であること、また、一ノ戸川の現状地形を踏ま
え、大型ブロック積護岸工を、当初の左岸側から右岸側の施工とするもの。その他、
現地精査により変更するもの。

令和5年6月2日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第山産建工－13号　大沢口橋A1橋台工事

喜多方市山都町木幡字西向地内

株式会社　唐橋

工期
R5.6.30



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.22 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 8,195,000 円

変更後 8,400,700 円 （ 205,700 円の増額　うち消費税 18,700 円）
契約金額

変更理由

ガードケーブルの施工について、現地確認のとおり施工数量を変更したい。その他
現地精査により変更を行うもの。

工期
R5.6.30

設計概要 道路災害復旧工事　L=6.9m(舟引・不動橋線）、L=15.2m（中反・早稲谷線）

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第建災－５号　市道舟引・不動橋線外道路災害復旧工事

喜多方市山都町蓬莱字稲荷前地内　外

有限会社　スズケン

令和5年6月16日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.8.16 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 65,703,000 円

変更後 67,947,000 円 （ 2,244,000 円の増額　うち消費税204,000 円）
契約金額

変更理由

再生骨材（ＲＣ-40）の納入が困難な状況であるため、167路線の一部（Ｌ＝69.20ｍ）
及び169路線（Ｌ＝138.20ｍ）の本管を除く箇所において、基礎材及び埋戻材を切込
砕石（Ｃ－40）に変更する。その他現地の状況により変更を行う。

工期
R5.6.23

設計概要

（補助） 管路延長(PRPφ200)　L=420.80m
　　　　　　１号マンホール　N=9.0基
　　　　　　小口径塩ビマンホール　N=5.0基
　　　　  　取付管及び汚水桝設置　N=9.0箇所

　（単独） 管路延長(PRPφ150)　L=38.60m
　　　　　　小口径塩ビマンホール　N=1.0基
           　取付管及び汚水桝設置　N=14.0箇所

変　更　契　約　結　果（４回目）

土木一式工事

第工1-3号　西部地区管渠布設（その３）工事

喜多方市字押切二丁目地内

有限会社　丸庄建設

令和5年6月16日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.21 ～

変更後 R4.10.21 ～

変更前 28,820,000 円

変更後 28,820,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

本工事では、ため池敷内に流入水を排水するための仮設水路を整備していたが、た
め池上流部からの融雪水が想定より多く、排水が池敷内に流入し、池敷内土砂の含
水比が高まり施工困難な状況となったため、流入水を排除し池敷内土砂を乾かすた
め、必要な工期を延長するもの。

工期
R5.6.30

R5.7.31

設計概要

ため池廃止工事
施工延長　L＝223.45m
土水路　 　L＝180.70m
放水路工　L＝35.65m

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第高産建工－13号　ふくべ堤廃止工事

喜多方市高郷町塩坪字薙野地内

株式会社　オクガワ

令和5年6月22日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.22 ～

変更後 R4.7.22 ～

変更前 22,000,000 円

変更後 22,000,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

令和5年6月22日

変　更　契　約　結　果（３回目）

土木一式工事

第高産建工－６号　路肩崩壊箇所改修工事

喜多方市高郷町揚津字清ノ山地内

株式会社　ダイゴ

工期
R5.6.30

R5.8.10

設計概要

施工延長 L=43.0ｍ
ガードレール L=40.5m
積ブロック L=5.6m(H=1.49～3.49m),L=6.6m(H=1.99～2.99m)
補強土壁工 L=24.0m(H=4.616～5.558m)

契約金額

変更理由

本工事箇所は山林の斜面で幅員が狭く、Ｕターン箇所もないことから資材の搬入に
小運搬を要する等、工事の施工性が悪く、想定より時間を要した。また、内容変更の
精査に時間を要するため、完了期日の６月30日を８月10日に延期するもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.1 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 4,510,000 円

変更後 3,705,900 円 （ 804,100 円の減額　うち消費税 73,100 円）
契約金額

変更理由

ふとんかごの移動に伴い、法面整形の面積と山腹暗渠の延長を減する。その他現地
の状況により変更を行うもの。

工期
R5.6.30

設計概要

L=17.0m　W=4.0m
掘削工　V=124.5m3
法面成整形工　A=191.3m2
集水暗渠工　L=30.4m　外

変　更　契　約　結　果（３回目）

土木一式工事

熱産建工第５号　林道二ノ倉山線災害復旧工事

喜多方市熱塩加納町宮川　地内

荒井建設　株式会社

令和5年6月28日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.4.21 ～

変更後 R5.4.21 ～

変更前 4,886,200 円

変更後 4,886,200 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要

U型側溝設置工　  Ｌ=87.7ｍ
既設側溝撤去工   Ｌ=87.7ｍ
除根工（ポプラ）　　17本　他

契約金額

当該施工箇所は大塩川の堤外に隣接しており、既設側溝であるＢＦ-300の撤去を実
施したところ、側溝に沿い設置されている現場打ちの土留め擁壁が倒壊してきたた
め、河川管理者である県建設事務所と協議を図り、擁壁の撤去を実施することとした
が、県との協議に不測の期間を有したことから完了予定日を変更するもの。

R5.7.31

令和5年6月29日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第塩産建工－３号　窪地区水路改良工事

喜多方市塩川町窪地内

有限会社　菊地工務店

工期
R5.6.30



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.1 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 36,300,000 円

変更後 41,213,700 円 （ 4,913,700 円の増額　うち消費税446,700 円）
契約金額

変更理由

４級基準点設置にあたり、近傍に３級基準点が無いことから、３級基準点測量Ｎ＝3.0
点を追加する。その他現地の状況により変更するもの。

工期
R5.8.31

設計概要
測量業務　L=2.733km
管路施設実施設計業務　L=2.733km
地質調査業務　N=2.0箇所

変　更　契　約　結　果（３回目）

測量設計業務

西部地区管渠測量設計（その１）業務委託

喜多方市字押切東一丁目地内外

株式会社　光進都市コンサルタント

令和5年6月30日


