
種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.5.12 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 1,328,800 円

変更後 1,762,200 円 （ 433,400 円の増額　うち消費税 39,400 円）

令和5年7月3日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第建維－３号　緑町地区側溝整備工事

喜多方市字緑町地内

株式会社　ダイゴ

工期
R5.7.31

変更理由

設計概要
U型側溝工(Ⅲ-A-i-500A) L=10.0ｍ
表層工(再生密粒度As20F)　A=55.4ｍ2

契約金額

事業推進のため、Ｕ型側溝工を10.00ｍから16.00ｍへ増工するもの。その他現地精
査により変更を行う。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.3.3 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 29,670,300 円

変更後 29,843,000 円 （ 172,700 円の増額　うち消費税 15,700 円）
契約金額

変更理由

舗装切断汚泥処理に関して、運搬費、処分費用を実数量へ変更するもの。その他現
地精査の結果により変更を行うもの。

工期
R5.7.28

設計概要

配水管　HPPEφ100　L=285.0m
　　　 　　HIVPφ100　L=3.6m
　　　 　　不断水弁(VP用)φ150　N=2基
　　　 　　不断水分岐工(VP用)φ150×100　N=2箇所
アスファルト舗装工(再生密粒度As20F、t=5㎝)　A=1,425.0㎡

変　更　契　約　結　果（２回目）

水道施設工事

第　改１　号　早稲谷地内配水管布設替工事

喜多方市山都町早稲谷地内

有限会社　竹村設備

令和5年7月6日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.4.21 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 4,125,000 円

変更後 4,363,700 円 （ 238,700 円の増額　うち消費税 21,700 円）
契約金額

変更理由

業務着手後、現場調査の結果、石綿含有材があることが判明したことから
建材の石綿含有を調査する必要があり、調査費用の追加分について変更するもの。

規模：塩川中学校　体育館　RC造一部鉄骨造　2階建　延べ面積1,219㎡
設計内容：基本設計及び実施設計
（スロープ整備改修、多目的トイレ整備改修、男女トイレ改修、LED照明改修、各行政機関との調整
等）

変　更　契　約　結　果

設計業務

塩川中学校体育館バリアフリー化等改修工事設計業務委託

喜多方市塩川町字高道地内

株式会社　創ライフ研究室

令和5年7月6日

工期
R5.9.29

設計概要



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.5.26 ～

変更後 R5.5.26 ～

変更前 605,000 円

変更後 639,100 円 （ 34,100 円の増額　うち消費税 3,100 円）
契約金額

変更理由

分筆買収を予定する土地について、残地等に関する損失の補償率を把握する必要
があるため、不動産鑑定評価（意見）Ｎ＝１筆を増工したい。また、意見増工に伴い、
履行期限を令和５年７月14日から７月24日へ変更を行うもの。

不動産鑑定評価（宅地） N=3筆
意見等 N=6筆

変　更　契　約　結　果

不動産鑑定業務

不動産鑑定評価業務委託

喜多方市字谷地田地内外

有限会社　新和不動産鑑定

令和5年7月6日

工期
R5.7.14

R5.7.24

設計概要



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.12.1 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 10,436,800 円

変更後 13,299,000 円 （ 2,862,200 円の増額　うち消費税260,200 円）

令和5年7月10日

変　更　契　約　結　果(2回目）

土木一式工事

熱工第8号　市道　山岩尾・五枚沢線災害復旧工事

喜多方市熱塩加納町宮川字七曲　地内

有限会社　野邊工務所

工期
R5.9.12

設計概要
L=13.0m　W=5.0m
積ブロック工　A=62.0m2
機械掘削V=23.1m3　外

契約金額

変更理由

　購入土について、現場発生土のみで対応可能であったため減とした。
　ほか、現地の状況に応じての変更を行うもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.5.19 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 4,528,700 円

変更後 4,326,300 円 （ 202,400 円の減額　うち消費税 18,400 円）

変更理由

設計概要
表層工（再生密粒度As20F）　A=340.0ｍ2
基層工（再生粗粒度As20）　A=340.0ｍ2
インターロッキングブロック撤去　A=340.0ｍ2

契約金額

  既設インターロッキングブロックの変状状況により、下層に設置されたアスファルト盤
が破損していることが想定されたが、現況確認の結果、健全な状態であったため、設
計内容を変更し取り壊さずに基層と表層を施行することとした。
　これに伴い、基層の厚みと乳剤の種類の変更を行う。

令和5年7月12日

変　更　契　約　結　果

舗装工事

第建維－４号　押切東線舗装補修工事

喜多方市字押切一丁目地内

株式会社　ダイゴ

工期
R5.7.28



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.4.21 ～

変更後 R5.4.21 ～

変更前 4,886,200 円

変更後 5,606,700 円 （ 720,500 円の増額　うち消費税 65,500 円）

令和5年7月13日

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木一式工事

第塩産建工－３号　窪地区水路改良工事

喜多方市塩川町窪地内

有限会社　菊地工務店

工期
R5.7.31

R5.8.21

設計概要

U型側溝設置工　  Ｌ=87.7ｍ
既設側溝撤去工   Ｌ=87.7ｍ
除根工（ポプラ）　　17本　他

契約金額

変更理由

・現地立会の結果、伐根処理に時間を要することが判明したことから、プラスティック
敷板40枚を敷鉄板80枚に変更するもの。
・県建設事務所との協議において時間を要すること、また一部修繕が必要となり不測
の期間を要したことから完了予定日を令和５年８月２１日に変更するもの。
・その他、現地の状況にあわせた変更を行うもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.22 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 22,000,000 円

変更後 21,182,700 円 （ 817,300 円の減額　うち消費税 74,300 円）

令和5年7月14日

変　更　契　約　結　果（４回目）

土木一式工事

第高産建工－６号　路肩崩壊箇所改修工事

喜多方市高郷町揚津字清ノ山地内

株式会社　ダイゴ

工期
R5.8.10

設計概要

施工延長 L=43.0ｍ
ガードレール L=40.5m
積ブロック L=5.6m(H=1.49～3.49m),L=6.6m(H=1.99～2.99m)
補強土壁工 L=24.0m(H=4.616～5.558m)

契約金額

変更理由

　原設計で補強盛土工の前後を積ブロック工で施工することとしていたが、現地精査
により積ブロック工を全て減工することとした。
　その他、実施精査の結果により変更を行うもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.5.19 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 3,336,300 円

変更後 3,432,000 円 （ 95,700 円の増額　うち消費税 8,700 円）

令和5年7月19日

変　更　契　約　結　果

舗装工事

第建維－６号　新宮地区舗装補修工事

喜多方市慶徳町新宮字新宮地内

有限会社　田場川建設

工期
R5.9.29

変更理由

設計概要 表層工（再生密粒度As20F）　A=410.0ｍ2

契約金額

舗装補修の範囲及び数量の変更。その他、現地精査による変更を行うもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.11.11 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 13,200,000 円

変更後 9,177,300 円 （ 4,022,700 円の減額　うち消費税365,700 円）

令和5年7月24日

変　更　契　約　結　果（３回目）

土木工事

第山産建災―２号　大林堰災害応急工事

喜多方市山都町字洲谷地内

株式会社　唐橋　

工期
R5.7.31

設計概要 土砂撤去、仮用水路設置等　15箇所　L=284m

契約金額

変更理由

現地精査の結果、堆積土砂が雨水等により自然流失しているため、掘削土砂の土量
を９㎥から６㎥に変更するもの。（17工区）その他現地の状況により変更を行うもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.11.11 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 17,600,000 円

変更後 2,531,100 円 （ 15,068,900 円の減額　うち消費税 1,369,900 円）
契約金額

変更理由

応急工事ではなく本工事での対応としたため、本工事を実施しない。（６・７・８工区）
その他現地の状況により変更を行うもの。

工期
R5.7.31

設計概要 土砂撤去、仮用水路設置等　7箇所　L=161m

変　更　契　約　結　果（３回目）

土木工事

第山産建災―4号　御神料堰災害応急工事

喜多方市山都町字一ノ木地内

株式会社　ダイゴ

令和5年7月24日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.5.19 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 3,216,400 円

変更後 3,769,700 円 （ 553,300 円の増額　うち消費税 50,300 円）

変更理由

設計概要
表層工（再生密粒度As20F）　A=285.0ｍ2
L型側溝工　L=73.2ｍ

契約金額

事業促進のため舗装補修の面積を増工。その他、現地精査による変更を行うもの。

令和5年7月26日

変　更　契　約　結　果

舗装工事

第建維－８号　新町中線舗装補修工事

喜多方市慶徳町松舞家字新町地内

有限会社　渡部組興業

工期
R5.9.29



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.6.9 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 5,610,000 円

変更後 5,725,500 円 （ 115,500 円の増額　うち消費税 10,500 円）
契約金額

変更理由

現地踏査の結果により点検を行う照明を2基追加することとし、それに伴い必要業務
を増工するもの。

工期
R5.10.6

設計概要
道路標識点検　N=7.0基
道路照明点検　N=62.0基

令和5年7月26日

変　更　契　約　結　果

業務委託

道路附属物定期点検業務委託

喜多方市字井戸尻地内外

株式会社　山中測量設計事務所



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.6.23 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 1,942,600 円

変更後 1,959,100 円 （ 16,500 円の増額　うち消費税 1,500 円）

変更理由

設計概要 常温型カラー舗装（塗布式）A=161.3ｍ2

契約金額

起工測量に基づく現地立会の結果、現況に合わせた施工数量とするため。

令和5年7月26日

変　更　契　約　結　果

舗装工事

第建交－２号　路側帯カラー舗装工事

喜多方市字水上地内

有限会社　江川建設重機

工期
R5.9.1



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.6.16 ～

変更後 R5.6.16 ～

変更前 1,404,260 円

変更後 1,684,100 円 （ 279,840 円の増額　うち消費税 25,440 円）
契約金額

変更理由

・重機を使用できない箇所の土砂堆積が多く、高圧ポンプと人力による土砂撤去に
変更。
・重機による作業ができず、作業時間が当初の予想を超えることから工期を令和５年
８月２５日に延長したいとするもの。

３号都市下水路維持管理委託
土砂撤去　Ｈ＝1.4ｍ×W＝1.8ｍ(土砂堆積H=0.25ｍ×L＝180ｍ)

変　更　契　約　結　果

業務委託

３号都市下水路維持管理委託

喜多方市豊川町米室地内

大建工業　有限会社

令和5年7月26日

工期
R5.7.31

R5.8.25

設計概要


