
種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.5.12 ～

変更後 R5.5.12 ～

変更前 3,080,000 円

変更後 3,080,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

JR東日本の関係部署との協議に不測の日数を要することから完了期日を令和５年12
月11日まで延長したいとするもの。

工期
R5.8.10

R5.12.11

設計概要
地形測量 A=0.05ha
路線測量 L=50.0ｍ
用地測量 A=0.05ha

令和5年8月1日

変　更　契　約　結　果

測量業務

市道清水・滝下線測量業務委託

喜多方市高郷町揚津字滝下甲地内

株式会社　コウキコンサルタント



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.3.31 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 3,245,000 円

変更後 2,754,400 円 （ 490,600 円の減額　うち消費税 44,600 円）

変更理由

設計概要 災害復旧工事

契約金額

当初計画していた有料の残土処分場が、残土の土質条件により受入不可となったこ
とにより、無償の民地へ処分先を変更したことに伴う諸費用の行うもの。

令和5年8月16日

変　更　契　約　結　果

土木工事

第山産建災－41号　逢向１号外1地区農地等災害復旧工事

喜多方市山都町一ノ木字逢向地内

有限会社　佐藤重機土木

工期
R5.12.20



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.5.26 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 14,102,000 円

変更後 13,200,000 円 （ 902,000 円の減額　うち消費税 82,000 円）

令和5年8月21日

変　更　契　約　結　果

水道施設工事

第改４号　半在家地内配水管布設替工事

喜多方市熱塩加納町半在家地内

株式会社　ダイゴ

工期
R5.9.1

変更理由

設計概要

HPPEφ75　L=60.0ｍ
HPPEφ50　L=4.0m
不断水弁φ75　N=1基

契約金額

・起工測量、現地精査の結果に伴い変更を行うもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.5.26 ～

変更後 R5.5.26 ～

変更前 2,107,600 円

変更後 2,467,300 円 （ 359,700 円の増額　うち消費税 32,700 円）

令和5年8月21日

変　更　契　約　結　果

物件調査業務

市道豊川・慶徳線関連物件（事前）調査業務委託

喜多方市豊川町米室字地蔵免地内

株式会社　第一測地補償　会津支社

工期
R5.8.31

R5.9.29

設計概要
物件事前調査　建物　 　N=2棟
　　　　　　　　　　工作物　N=1箇所

契約金額

変更理由

・現地調査の結果により変更を行う。
・調査対象物件所有者の都合により調査日程に遅延が生じたことから、完了期日を
令和５年９月29日に変更。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.4.28 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 1,870,000 円

変更後 1,949,860 円 （ 79,860 円の増額　うち消費税 7,260 円）

仮設トイレ洋式４基・小便器1基設置及び撤去
多目的トイレ一棟設置及び撤去
目隠しフェンス設置及び撤去
手洗いユニット男女各１槽設置及び撤去

変　更　契　約　結　果

業務委託

三ノ倉高原花畑仮設トイレ設置等業務委託（第２駐車場）

喜多方市熱塩加納町相田字北権現森　地内

会津建物管理　株式会社　喜多方事業所

令和5年8月21日

工期
R5.9.8

設計概要

契約金額

変更理由

・ひまわりの開花の遅れにより公開期間を延長することから、来場者の利便性を図る
ため、仮設トイレの設置期間を延長することによるもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.9.30 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 21,450,000 円

変更後 22,257,400 円 （ 807,400 円の増額　うち消費税 73,400 円）
契約金額

変更理由

現地精測の結果、路線見直しと枝路線の設置が必要となるため、測量数量を0.206ｋ
ｍ追加するもの。

工期
R5.9.29

設計概要
測量業務　L=1.562km
管路施設実施設計業務　L=1.562km

変　更　契　約　結　果（３回目）

測量設計業務

西部地区管渠測量設計（その２）業務委託

喜多方市字清水が丘二丁目地内外

北永測量設計　株式会社

令和5年8月31日


