
種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.6.9 ～

変更後 R5.6.9 ～

変更前 11,000,000 円

変更後 11,127,600 円 （ 127,600 円の増額　うち消費税 11,600 円）

R5.10.31

令和5年9月1日

変　更　契　約　結　果

建築工事

第10－５号　堂島小学校校舎玄関外壁改修工事

喜多方市塩川町四奈川字西鎧召地内

有限会社　田場川建設

工期
R5.9.29

変更理由

設計概要

喜多方市立堂島小学校：校舎　RC造2階建て
外壁改修（ﾎﾞﾝﾄﾞｶｰﾎﾞﾝﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法）：158㎡ 　、外壁塗装：158㎡ 、
既設ｻｯｼ廻り及び軒天取合い部SUS水切り取付け：1式　、
屋上笠木改修及び玄関部屋上笠木改修：1式 　、
校名ｻｲﾝ製作取付け：1式
上記に伴う仮設工事、仮設足場設置、産業廃棄物処分・運搬ほか

契約金額

工事着手後、図面と現場を精査したところ、仕上がりの仕様及び防水細部の納まりの
変更をした方が仕上がり及び防水性の点で優れていると判断したため工事費を変更
するもの。また、上記の変更により材料の確保及び施工期間を確保する必要がある
ため、工期についても延長変更する。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.6.16 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 1,760,000 円

変更後 1,742,400 円 （ 17,600 円の減額　うち消費税 1,600 円）

変更理由

設計概要
施工延長　L=54.0m　W=3.25m
　表層工 A=175.5㎡　　不陸整正工 A=175.5㎡

契約金額

現地照査の結果、ゼブラゾーン付近の白線が薄くなっており、安全確保を図るため
白線の数量を追加するため変更を行うもの。また、殻運搬・建設副産物処理費につ
いては施工実績に伴い数量を減とする。

令和5年9月4日

変　更　契　約　結　果

舗装工事

第塩産建工－４号　田原・熊倉線舗装補修工事

喜多方市塩川町小府根字近江地内

有限会社　山一

工期
R5.9.29



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.7.28 ～

変更後 R5.7.28 ～

変更前 3,800,500 円

変更後 4,015,000 円 （ 214,500 円の増額　うち消費税 19,500 円）

令和5年9月4日

変　更　契　約　結　果

物件調査算定業務

市道一ノ堰・大沢線物件調査算定業務委託

喜多方市豊川町一井字中田地内

株式会社　都市技術

工期
R5.9.29

R5.10.13

設計概要 物件調査算定　N=1式

契約金額

変更理由

現地調査の結果、算定に必要となる調査内容に変更が生じたころから、設計書のと
おり変更するもの。その他現地の状況にて変更を行うもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.6.9 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 10,650,200 円

変更後 10,666,700 円 （ 16,500 円の増額　うち消費税 1,500 円）

変更理由

設計概要 下層路盤(RC-40)A=326.1m2、上層路盤(M-40)A=326.1m2、表層工(再生密粒度As20F)A=1,000m2

契約金額

現地確認の結果より、不陸整正工の条件変更（ｔ＝２ｃｍ以下→ｔ＝７ｃｍ）、既設側溝
断面修復工の追加施工とし、これに合わせ設計数量を変更する。その他起工測量結
果に合わせ設計数量を変更するもの。

令和5年9月5日

変　更　契　約　結　果

舗装工事

第 改５ 号　東四ツ谷地内舗装復旧工事

喜多方市字下江地内

有限会社　スズケン

工期
R5.9.29



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.3.24 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 26,950,000 円

変更後 26,214,100 円 （ 735,900 円の減額　うち消費税 66,900 円）

令和5年9月11日

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木工事

第工－19号　楚々木線復旧工事

喜多方市関柴町下柴地内

第一緑化工業　株式会社　喜多方支店

工期
R5.12.20

設計概要 災害復旧工事

契約金額

変更理由

仮置土砂内に崩落したモルタルが含まれており、設計数量に差異が生じたため必要
数量を増加した。その他現地の状況により変更を行うもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.6.23 ～

変更後 R5.6.23 ～

変更前 19,467,800 円

変更後 19,467,800 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

R5.10.31

令和5年9月13日

変　更　契　約　結　果

舗装工事

第改７号　大森地内舗装復旧工事

喜多方市熱塩加納町大森地内

穴澤建設　株式会社

工期
R5.9.29

変更理由

設計概要

舗装版破砕　A=2520.1㎡
表層工（再生密粒度20F、ｔ=5cm）A=1390.6㎡
上層路盤（粒度調整砕石M-40、t=15cm）A=603.2㎡
下層路盤（再生クラッシャランRC-40、t=15cm）A=603.2㎡

契約金額

本工事において、猛暑日が続き、休憩時間の延長による作業時間の短縮が生じてい
る。さらに今後の施工区間において、作業時間の調整を行うため本工事の工期を令
和５年９月29日から令和５年10月31日に変更するもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.7.7 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 4,612,300 円

変更後 4,468,200 円 （ 144,100 円の減額　うち消費税 13,100 円）

令和5年9月20日

変　更　契　約　結　果

舗装工事

第建工－４号　市道辻・芦平北線舗装新設工事

喜多方市熊倉町新合字勝本地内

株式会社　北部技建

工期
R5.9.29

現地精査による設計書の変更。

変更理由

設計概要
L=159.2m　W=3.0m
掘削工　V=78.5m3　　上層路盤工　A=499.6m2　　表層工　A=485.6m2
区画線工　L=319.6m2

契約金額

残土搬出先を当初受入地より登録地外の受入地に変更したことによる建設副産物処
理量の減工及びこれに伴う整地の増工。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.6.1 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 5,834,400 円

変更後 5,782,700 円 （ 51,700 円の減額　うち消費税 4,700 円）

令和5年9月26日

変　更　契　約　結　果

土木工事

第高産建工-２号　電源立地地域対策交付金事業市道大谷・若宮線側溝整備工事

喜多方市高郷町上郷字菅沼地内

有限会社　田場川建設

工期
R5.10.6

変更理由

設計概要
Ｕ型側溝工 L=112.0ｍ　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋掛工 N=202.0枚
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋掛工 N=11.0枚　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=56.0㎡
区画線工 L=112.0m

契約金額

舗装版切断時発生汚泥の運搬及び処理について、設計数量を減ずるもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.3.31 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 15,356,000 円

変更後 15,936,800 円 （ 580,800 円の増額　うち消費税 52,800 円）

上記に伴い敷き鉄板が不要となることから敷き鉄板一式を削除する。

変更理由

設計概要 災害復旧工事

契約金額

資材の搬入及び残土の搬出について、搬入路が狭隘且つ旧故意倍のため、不整地
運搬車での小運搬を追加する。

令和5年9月28日

変　更　契　約　結　果

土木工事

第山産建災－32号　二ノ沢堰第３外１地区農地等災害復旧工事

喜多方市山都町朝倉字池ノ前地内

大建工業　有限会社

工期
R5.12.20


