
種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.5.19 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 37,435,200 円

変更後 37,204,200 円 （ 231,000 円の減額　うち消費税 21,000 円）

変更理由

設計概要
 ・仮設工事、躯体劣化部改修、塗装改修  １式
 ・外壁改修（金属系サイディング張り）  610㎡

契約金額

外壁改修工事において、ひび割れ補修等の数量に差異があったため。

令和5年10月2日

変　更　契　約　結　果

建築一式工事

第８－２号　大荒井団地３号棟外壁改修工事

喜多方市松山町大飯坂字下川端地内

有限会社　田場川建設

工期
R5.10.31



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.3.3 ～

変更後 R5.3.3 ～

変更前 25,300,000 円

変更後 25,300,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

当該工事箇所について、令和５年８月１日から令和５年９月29日まで土木工事一時
中止したことにより、施工期限を令和５年11月30日から令和６年１月31日限りに変更
するもの。

工期
R5.11.30

R6.1.31

設計概要 道路災害復旧　L=46.0ｍ

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木工事

第山建災工-２号　市道小布瀬原・一郷線２号箇所災害復旧工事

喜多方市山都町一川字南原地内

株式会社　ダイゴ

令和5年10月2日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.4.14 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 3,080,968 円

変更後 4,265,690 円 （ 1,184,722 円の増額　うち消費税107,702 円）
契約金額

変更理由

各公民館の講座等でバス利用計画が増え業務委託する時間が当初予定を上回る見
込みとなったため。

市所有バスを使用し公民館事業における移動学習等の運転業務

変　更　契　約　結　果

業務委託

公民館事業等バス運転業務委託

喜多方市字押切二丁目１番地(中央公民館ほか14館)

喜多方交通　株式会社

令和5年10月3日

工期
R6.3.31

設計概要



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.2.24 ～

変更後 R5.2.24 ～

変更前 36,881,900 円

変更後 39,069,800 円 （ 2,187,900 円の増額　うち消費税198,900 円）

R5.10.13

令和5年10月4日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第都工－10号　坂井四ツ谷線歩道設置（その２）工事

喜多方市字御清水地内

株式会社　相模

工期
R5.10.6

変更理由

設計概要
平板ブロック工　A=350.5ｍ2
無散水消雪工　A=302.1ｍ2

契約金額

・事業促進のため平板ブロック工及び無散水消雪施設工を増工（平板ブロックA＝
350.5㎡からA＝361.9㎡へ、無散水消雪施設工A＝302.1㎡からA＝325.9㎡へ）。そ
の他、現地精査により変更を行うもの。
・変更により必要となる適正工期を確保するため、完成期日を令和５年10月6日から
令和５年10月13日に変更する。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.8.10 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 716,540 円

変更後 726,000 円 （ 9,460 円の増額　うち消費税 860 円）
契約金額

変更理由

当初は大型バス及び中型バスを使用する予定であったが、乗車人数が33名となり、
大型バス１台小型バス１台で対応できることから中型バスを小型バスに変更するも
の。また、大会２日目の競漕時間が早い時間となり、予定の帰路の出発時間を変更し
たことにより、待機時間が発生し金額が増加した。

第32回全国市町村交流レガッタ下諏訪大会に出場する喜多方市選手団の輸送業務委託
履行期間：令和５年９月29日（金）～10月１日（日）
目的地：長野県下諏訪ローイングパーク（長野県下諏訪町東赤砂10615-45）
宿泊地：RAKO華乃井ホテル（長野県諏訪市高島2-1200-3）
台数：２台（大型バス１台、マイクロバス1台）

変　更　契　約　結　果

業務委託

全国市町村交流レガッタ下諏訪大会喜多方市選手団輸送業務委託

喜多方市から長野県下諏訪町までの往復

喜多方観光バス　株式会社

令和5年10月6日

工期
R5.10.11

設計概要



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.6.9 ～

変更後 R5.6.9 ～

変更前 37,826,800 円

変更後 37,854,300 円 （ 27,500 円の増額　うち消費税 2,500 円）

R5.11.10

令和5年10月6日

変　更　契　約　結　果

舗装工事

第建工－２号　市道豊川・慶徳線道路改良（その２）工事

喜多方市豊川町米室字宮ノ中地内外

有限会社　スズケン

工期
R5.10.23

変更理由

設計概要

L=200.0m　W=6.0(10.0)m
　道路土工 N=1式、　法面工 A=200.4m2、　排水構造物工 N=1式、
　下層路盤工 A=1,615.8m2、　上層路盤工 A=1,717.0m2、
  表層工 A=1,707.0m2、　歩道舗装工 A=444.6m2、　縁石工 L=174.0m、
  標識工 N=1式、　区画線工 N=1式、　擁壁工 N=1式

契約金額

・県道との交差部について、路床の安定を図るため置換工を増工するもの。他、現地
精査により変更を行うもの。
・関係機関との協議に不測の日数を要したことから、完成期日を令和５年10月23日か
ら令和５年11月10日限り変更するもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.13 ～

変更後 R4.7.13 ～

変更前 450,277,300 円

変更後 450,277,300 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

令和5年10月11日

変　更　契　約　結　果（３回目）

土木一式工事

第建工－２号　市道豊川・慶徳線道路改良（その２）工事

喜多方市豊川町米室字宮ノ中地内外

株式会社　小滝建設

工期
R5.11.30

R5.12.28

設計概要

L=160.725m　W=6.0(10.0)m
道路土工 N=1式、補強土壁工 A=617.6m2、補強盛土工 A=165.9m2、カルバート工 N=1基、排水構造物
工 N=1式、下層路盤工 A=801.2m2、構造物撤去工 N=1式、踏掛版工 N=2式、橋台(排水施設)工 N=3
式、仮設工 N=1式

契約金額

変更理由

工期について、関連工事との工程調整のため、また、隣接施設管理者との協議に不測
の日数を要したことから、完成期日を令和５年１１月30日限りから令和５年12月28日限り
に変更するもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.7.7 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 2,624,600 円

変更後 2,995,300 円 （ 370,700 円の増額　うち消費税 33,700 円）

令和5年10月13日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第建工－６号　市道赤崎・上三宮線道路改良工事

喜多方市松山町鳥見山字西原地内外

有限会社　中山工務店　喜多方支店

工期
R5.11.24

変更理由

設計概要
L=530.0m　W=6.0(10.0)m
　伐採工 A=3,760.0m2

契約金額

通常伐採が困難な立木について、個別伐採を増工したい。伐採材の処分について、
実績数量により変更したい。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.6.23 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 19,467,800 円

変更後 19,286,300 円 （ 181,500 円の減額　うち消費税 16,500 円）

令和5年10月16日

変　更　契　約　結　果（2回目）

舗装工事

第改７号　大森地内舗装復旧工事

喜多方市熱塩加納町大森地内

穴澤建設　株式会社

工期
R5.10.31

設計概要

舗装版破砕　A=2520.1㎡
表層工（再生密粒度20F、ｔ=5cm）A=1390.6㎡
上層路盤（粒度調整砕石M-40、t=15cm）A=603.2㎡
下層路盤（再生クラッシャランRC-40、t=15cm）A=603.2㎡

契約金額

変更理由
・起工測量、現地精査の結果に合わせ数量を変更するもの。外。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.8.14 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 1,870,000 円

変更後 1,898,600 円 （ 28,600 円の増額　うち消費税 2,600 円）

令和5年10月23日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第建維－10号　坂井地区側溝整備工事

喜多方市字押切三丁目地内

有限会社　菊地工務店

工期
R5.11.2

変更理由

設計概要

U型側溝工　L=4.8ｍ
横断暗渠工　L=4.3ｍ
集水桝工　N=2.0箇所
表層工　A=8.9ｍ2

契約金額

現地確認の結果、給水管が側溝設置の支障となるため、水道管の切り回しを増工
（L=1.0ｍ、継手工N=2.0箇所）とする。その他、現地の状況により変更を行うもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.7.14 ～

変更後 R5.7.14 ～

変更前 6,525,200 円

変更後 8,495,300 円 （ 1,970,100 円の増額　うち消費税179,100 円）
契約金額

変更理由

長寿命化計画に必要な実測平面図の作成範囲を調査範囲と整合させることで、計画
更新の進歩を図るため、３Dハンドスキャナーを用いた実測平面図対象面積を7.87ha
から11.80haへ増工するもの。その他、現地の状況により変更を行う。

街区公園　２箇所　（経壇公園、桜ガ丘公園）
地区公園　１箇所　（押切川公園）

変　更　契　約　結　果

計画策定業務

喜多方市公園施設長寿命化計画更新業務委託

喜多方市内

キタイ設計　株式会社　南相馬事務所

令和5年10月23日

工期
R6.1.19

R6.2.29

設計概要



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.6.2 ～

変更後 R5.6.2 ～

変更前 13,860,000 円

変更後 16,508,800 円 （ 2,648,800 円の増額　うち消費税240,800 円）
契約金額

変更理由

現地確認の結果、架替予定である大沢口橋を１橋(点検車使用）減工し、事業推進の
ため、地上・脚立による橋梁点検を13橋増工するもの。その他、現地精査により変更
を行う。

工期
R5.12.22

R6.2.29

設計概要 道路橋梁定期点検業務N=33橋（点検車使用N=20橋、地上・脚立N=13橋）

令和5年10月24日

変　更　契　約　結　果

業務委託

道路橋梁定期点検（その１）業務委託

喜多方市関柴町三津井字京出地内外

株式会社　光進都市コンサルタント



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.9.29 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 2,282,500 円

変更後 2,604,800 円 （ 322,300 円の増額　うち消費税 29,300 円）

変更理由

設計概要
区画線工（ペイント式・実線）Ｌ＝6,639.0ｍ
区画線工（ペイント式・破線）Ｌ＝470.0ｍ

契約金額

現地精査の結果、交差部分の区画線も引き直しが必要であることが判明したため、
区画線工(ペイント式実線15ｃｍ)をL=5,550.0ｍからL=6,639.0ｍへ増工するもの。その
他、現地の状況により変更を行う。

令和5年10月26日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第建交－５号　喜多方地区区画線設置（その２）工事

喜多方市松山町村松字桜清水地内外

株式会社　大塚工業

工期
R5.11.30



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.7.13 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 450,277,300 円

変更後 445,888,300 円 （ 4,389,000 円の減額　うち消費税 399,000 円）

令和5年10月27日

変　更　契　約　結　果（４回目）

土木一式工事

第建工－２号　市道豊川・慶徳線道路改良（その２）工事

喜多方市豊川町米室字宮ノ中地内外

株式会社　小滝建設

工期
R5.12.28

設計概要

L=160.725m　W=6.0(10.0)m
道路土工 N=1式、補強土壁工 A=617.6m2、補強盛土工 A=165.9m2、カルバート工 N=1基、排水構造物
工 N=1式、下層路盤工 A=801.2m2、構造物撤去工 N=1式、踏掛版工 N=2式、橋台(排水施設)工 N=3
式、仮設工 N=1式

契約金額

変更理由

・歩道盛土工について、工事の品質を確保しながら、より円滑な施工となるよう次工事
において実施することとし、本工事から減工したいとするもの。関連して植栽工も減工
する。
・その他、現地精査により設計内容を変更したいとするもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.8.4 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 15,778,400 円

変更後 15,624,400 円 （ 154,000 円の減額　うち消費税 14,000 円）

令和5年10月30日

変　更　契　約　結　果

建築一式工事

―　岩月児童クラブ館屋上・外壁等改修工事

喜多方市岩月町喜多方字林崎604番地4

小野瀬工業　株式会社

工期
R5.12.20

変更理由

設計概要
屋上防水改修　300㎡
仮設工事、外壁躯体改修工事、外壁塗装工事　一式

契約金額

外壁改修工事において、外壁調査（詳細調査）を実施したところ、ひび割れ補修等の
設計数量と調査数量に差異があったため変更するもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.7.7 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 8,785,700 円

変更後 9,315,900 円 （ 530,200 円の増額　うち消費税 48,200 円）

変更理由

設計概要
L=50.0m　W=4.0（6.0）m
表層工　A=300.0m2　　上層路盤工　A=319.9m2　　下層路盤工　A=338.9m2
植生工　A=196.6m2　　排水構造物工　1箇所　　構造物撤去工　一式

契約金額

道路利用者の安全性及び走行性を確保するため、防護柵設置工と区画線工を増工
したい。その他、現地精査により本設計書のとおり変更するもの。

令和5年10月30日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第建工－３号　市道川前・芦平東線改良舗装工事

喜多方市熊倉町雄国字村中地内

金田建設　有限会社

工期
R5.11.20


