
種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.6.30 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 104,424,100 円

変更後 110,660,000 円 （ 6,235,900 円の増額　うち消費税566,900 円）

変更理由

設計概要
配水管布設工(HPPEφ200)L=1098.5m、不断水分岐工(HPPEφ200×200)N=1.0箇所、舗装復旧工(再
生密粒度As20F)A=2712.3m2

契約金額

掘削したところ、路盤改良されている箇所があるためブレーカーによる取壊し工を追
加変更する。また、路盤改良部においては掘削幅での路盤工施工とし設計数量を変
更するもの。その他、現地の状況により変更を行う。

令和5年11月2日

変　更　契　約　結　果

水道施設工事

第 改６ 号　上藤沢地内配水管布設替工事

喜多方市山都町相川地内

参恵工業　株式会社

工期
R5.12.22



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.3.28 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 14,300,000 円

変更後 14,443,000 円 （ 143,000 円の増額　うち消費税 13,000 円）

変更理由

設計概要 災害復旧工事

契約金額

・現地精査により現地との整合を図るために変更をおこなうもの。

令和5年11月6日

変　更　契　約　結　果

土木工事

第工－１６号　山本東第１外８地区農地等災害復旧工事

喜多方市上三宮町三谷地内　外

株式会社　大塚工業

工期
R5.12.20



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.7.21 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 3,580,500 円

変更後 3,631,100 円 （ 50,600 円の増額　うち消費税 4,600 円）

令和5年11月8日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第建維－９号　北町・平林線(稲田地区)側溝整備工事

喜多方市岩月町橿野字白山前地内

有限会社　中山工務店　喜多方支店

工期
R5.11.17

変更理由

設計概要
U型側溝工 L=50.0ｍ、表層工(再生密粒度As20F)　A=69.9ｍ2
下層路盤(RC-40)A=15.0m2、上層路盤(M-40)A=15.0m2

契約金額

現地確認の結果、給水管が側溝設置の支障となるため水道管の切り回しを増工する
もの。（Ｌ＝1.1ｍ、継手工Ｎ＝4.0箇所）



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R4.10.14 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 38,610,000 円

変更後 39,333,800 円 （ 723,800 円の増額　うち消費税 65,800 円）
契約金額

変更理由

ばっ気沈砂槽の既設排砂ポンプが作動しておらず沈殿物が堆積しており、施工のた
めに沈殿物の引抜、運搬処分が必要となったため設計を変更するもの。

工期
R5.11.30

設計概要
機械設備　一式
電気設備　一式

変　更　契　約　結　果（３回目）

機械器具設置工事

第工５－６号　上郷地区農業集落排水処理施設改築工事

喜多方市高郷町揚津字滝の上甲276番地１　地内

小野瀬工業　株式会社

令和5年11月9日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.3.31 ～

変更後 R5.3.31 ～

変更前 7,260,000 円

変更後 7,260,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

変更理由

設計概要 災害復旧工事

契約金額

農地災害復旧工事について、近接する田の刈り入れ時期の変化による工期調整の
結果、工期を令和５年12月20日から令和６年３月25日に変更するもの。

R6.3.25

令和5年11月13日

変　更　契　約　結　果

土木工事

第熱産建工－11号　五目第１外２地区農地等災害復旧工事

喜多方市熱塩加納町加納地内　外

有限会社　江川建設重機

工期
R5.12.20



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.9.1 ～

変更後 R5.9.1 ～

変更前 7,639,500 円

変更後 7,639,500 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

R6.1.31

令和5年11月14日

変　更　契　約　結　果

機械器具設置工事

第改24号　熱塩浄水場No.1送水ポンプオーバーホール工事

喜多方市熱塩加納町相田地内

小野瀬工業　株式会社

工期
R5.12.25

変更理由

設計概要 送水ポンプオーバーホール

契約金額

本工事の使用資材に於いて、新型コロナの感染拡大により、使用資材の生産供給体
制が感染拡大以前の状態にないため、ポンプ整備に必要な資材調達が当初計画の
10月末より遅延し、資材調達出来ない状況となっており、12月中旬の予定となってお
ります。今回の工事は、使用資材を調達後に工場にて当該ポンプを整備することと
なっており、その整備には約一ヵ月程度の日数を要するため、契約工期内での完了
が困難であり工期を延長するもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.8.25 ～

変更後 R5.8.25 ～

変更前 9,664,600 円

変更後 9,664,600 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

R5.12.28

令和5年11月15日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第塩産建工－５号　田原・熊倉線歩道整備工事

喜多方市塩川町中屋沢字道南　地内

株式会社　北部技建

工期
R5.11.30

変更理由

設計概要
L型擁壁設置工　L=30.0ｍ　側溝工L=34.0ｍ
表層工（車道部）A=80.1㎡　上層路盤工（車道部）A=65.1㎡　下層路盤工（車道部）A=86.1㎡
表層工（歩道部）A=227.0㎡　路盤工（歩道部）A=87.5㎡

契約金額

工事期間について農繁期および電柱移設のため起工測量から電柱移設完了まで
一ヶ月時間を要した。そのため工期を一ヶ月延長し、令和５年12月28日までとするも
の。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.9.8 ～

変更後 R5.9.8 ～

変更前 3,581,600 円

変更後 3,581,600 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）

R6.3.22

令和5年11月15日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

第塩産建工－７号　中屋敷・新井田谷地線道路補修工事

喜多方市塩川町新江木字橋本前田地内

有限会社　ケーユー産業

工期
R5.12.4

変更理由

設計概要

施工延長　L=26.0m　W=4.6m
　U型側溝（Ⅲ-A-ⅰ-300B） L=19.0ｍ
　2号横断側溝　L=7.0ｍ
　表層工　A=124.2㎡

契約金額

本工事は都市整備課発注工事と隣接しており、施工箇所に工事車両が頻繁に出入
りする状況にあるため施工時期の調整が必要となった。また、側溝布設箇所におい
て現状仮囲いの内側にマンホールが設置されているため施工が困難となる。このこと
から工期内の完成は困難となるため工期を令和５年12月４日から令和６年３月22日ま
で延長するもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.3.3 ～

変更後 R5.3.3 ～

変更前 57,750,000 円

変更後 59,503,400 円 （ 1,753,400 円の増額　うち消費税159,400 円）
契約金額

変更理由

・当該工事現場内において、工事用道路設置及び大型ブロック積工を施工に支障と
なる流木、倒木及び伐木除根を必要とすることから、伐木除根一式を増工するもの。
・工期において、コンクリート構造物及び殻処理について、災害箇所に流入した堆積
土砂が弊害となり、コンクリート殻等の搬出に不足の日数を要したこと、また、大型積
ブロック施工箇所に支障となる樹木の伐木伐根処理が発生したため、施工期限を令
和５年11月30日から令和６年１月31日限りに変更するもの。

工期
R5.11.30

R6.1.31

設計概要 道路災害復旧　L=17.0ｍ

変　更　契　約　結　果（２回目）

土木

第山建災工-１号　市道小布瀬原・一郷線１号箇所災害復旧工事

喜多方市山都町小舟寺字倉見ヶ沢地内

金田建設　有限会社

令和5年11月17日



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.7.14 ～

変更後 R5.7.14 ～

変更前 10,626,000 円

変更後 9,918,700 円 （ 707,300 円の減額　うち消費税 64,300 円）
契約金額

変更理由

「木造建物の調査及び算定　木造建物Ａ　70ｍ2未満」を「非木造建物の調査及び算
定非木造建物Ｃ-イ　面積53.88ｍ2」へ変更する。また、地権者との調査日程調整や
資料収集等に遅延が生じたため工期を変更する。その他、現地調査の結果物件調
査算定の内容が確定したため変更を行うもの。

工期
R5.12.15

R6.2.16

設計概要 物件調査算定　N=８件

令和5年11月20日

変　更　契　約　結　果

物件調査算定業務

坂井四ツ谷線物件調査算定業務委託

喜多方市字谷地田地内

日本工営都市空間　株式会社　福島事務所



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.9.15 ～

変更後 R5.9.15 ～

変更前 2,596,000 円

変更後 2,596,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

本点検業務を実施する際には、２系統ある施設を１系統ずつそれぞれ停止して点検
することとなるが、今年度は本点検業務のほかに重要な弁等の更新工事も予定され
ており、これらの工事実施の際にも一時的に施設の停止が必要となる。更に今年度
は少雨による渇水により、原水の水質低下が発生し水質が安定するために想定外の
時間を要したため、これらの更新工事が当初予定より遅れており、安定した水道水の
供給を図りながら本点検業務の実施について、浄水場運転管理者、工事請負業者
等と日程調整を行った結果、履行期限を令和５年12月25日から令和６年２月29日に
変更するもの。

急速攪拌機　1台
汚泥搔寄機　2基　点検調査

変　更　契　約　結　果

業務委託

熱塩浄水場急速攪拌機・汚泥搔寄機点検業務委託

喜多方市熱塩加納町相田地内

テスコ　株式会社　会津営業所

令和5年11月21日

工期
R5.12.25

R6.2.29

設計概要



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.8.4 ～

変更後 R5.8.4 ～

変更前 4,235,000 円

変更後 4,235,000 円 （ 0 円の増額　うち消費税 0 円）

令和5年11月24日

変　更　契　約　結　果

測量設計業務

林道川入線道路復旧測量設計業務委託

喜多方市山都町一ノ木字東高石地内

株式会社　光進都市コンサルタント

工期
R5.11.30

R6.2.16

設計概要
中心線測量　L=0.05km
実施設計（擁壁）　1式

契約金額

変更理由

現地調査の結果、検討する擁壁が通常工法（大型積ブロック等）で出来ないことが判
明し、工法の再検討に時間を要するため履行期限を令和５年11月30日から令和６年
２月16日に変更するもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.8.4 ～

変更後 R5.8.4 ～

変更前 15,620,000 円

変更後 15,620,000 円 （ 0 円の減額　うち消費税 0 円）
契約金額

変更理由

現地調査により復旧工法が掛樋工や大型構造物を必要とする箇所があることが判明
した。その構造物の安定計算等に時間を要するため履行期限を令和５年11月30日
から令和６年３月25日に変更するもの。

工期
R5.11.30

R6.3.25

設計概要
路線測量　L=0.667km
実施設計（用水路）　1式

令和5年11月24日

変　更　契　約　結　果

測量設計業務

本木上堰測量設計業務委託

喜多方市山都町早稲谷地内

株式会社　山中測量設計事務所



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.7.28 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 1,210,000 円

変更後 1,065,900 円 （ 144,100 円の減額　うち消費税 13,100 円）
契約金額

変更理由

事業実績及び運行収入額の確定に伴う業務委託料の変更。

Ｒ東日本と連携し、秋の観光スポットである「新宮熊野神社長床」と喜多方の街並みに合った「レトロバ
ス」を組み合わせた特別バスを運行させるとともに、乗車特典企画や観光PRを実施する。

変　更　契　約　結　果

業務委託

 JR東日本重点販売キャンペーン促進事業業務

喜多方市内

特定非営利活動法人　かけはし

令和5年11月27日

工期
R5.12.25

設計概要



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.10.27 ～

変更後 R5.10.27 ～

変更前 542,300 円

変更後 629,531 円 （ 87,231 円の増額　うち消費税 7,930 円）
契約金額

変更理由

現地確認の結果、史跡内に所在する桜の木の一部に立ち枯れがあり、積雪により枝
の落下などの危険が懸念されることから、スギ、イチョウの枝おろしに加えサクラの枝
伐採１本を追加するため契約金額を増額するとともに、樹勢の安定時期を踏まえ履
行期限を延長するもの。

福島県指定史跡　伝佐原義連の墓　史跡内の樹木の剪定

変　更　契　約　結　果

業務委託

県指定史跡　伝佐原義連の墓　樹木剪定業務委託

喜多方市熱塩加納町宮川字墓の西  地内

清本造園　有限会社

令和5年11月27日

工期
R5.11.30

R6.3.22

設計概要



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.7.7 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 20,244,400 円

変更後 21,786,600 円 （ 1,542,200 円の増額　うち消費税140,200 円）

変更理由

設計概要
配管工　L=327.0m
上層路盤工 A=362.1m2
表層工 A=402.3m2

契約金額

現地精査の結果、舗装の状況を鑑みオーバーレイ工ではなく、舗装打ち換え工で対
応する。また、県道部分の舗装復旧について、建設事務所との協議に基づき舗装面
積を変更する。その他、現況と実績に合わせて変更するもの。

令和5年11月29日

変　更　契　約　結　果

土木一式工事

熱工第3号　市道鷲田・針生線消雪送水管入替工事

喜多方市熱塩加納町米岡字堰下乙地内

株式会社　大塚工業

工期
R5.12.22



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.8.4 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 2,090,000 円

変更後 2,229,700 円 （ 139,700 円の増額　うち消費税 12,700 円）

令和5年11月29日

変　更　契　約　結　果

土木工事

第山産建災―17号　段栗地区農地等災害復旧工事

喜多方市山都町早稲谷字段栗地内

有限会社　佐藤重機土木

工期
R5.12.20

変更理由

設計概要 災害復旧工事

契約金額

資材を搬入する道路が狭隘で２ｔダンプ以下の車両しか進入できないため、購入土
等資材の２次運搬を追加する。また、当初搬入を予定していた民間受入場（有料）の
土質が悪いことを理由に搬入を断られたため、受入可能だった民有地（無償）に残土
捨て場を変更するもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.3.24 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 3,190,000 円

変更後 3,934,700 円 （ 744,700 円の増額　うち消費税 67,700 円）

令和5年11月29日

変　更　契　約　結　果

土木

第山産建災-20号　新町林1号地区農地等災害復旧工事

喜多方市山都町木幡字新町林地内

有限会社　佐藤重機土木

工期
R5.12.20

変更理由

設計概要 災害復旧工事

契約金額

資材を搬入する道路が狭隘で２ｔダンプ以下の車両しか進入できないため、購入土
等資材の２次運搬を追加する。また、当初搬入を予定していた民間受入場（有料）の
土質が悪いことを理由に搬入を断られたため、受入可能だった民有地（無償）に残土
捨て場を変更するもの。



種類

件名

場所

請負者

変更契約日

変更前 R5.3.31 ～

変更後 ～ 変更無し

変更前 3,960,000 円

変更後 3,052,500 円 （ 907,500 円の減額　うち消費税 82,500 円）

変更理由

設計概要 災害復旧工事

契約金額

現地調査の結果、仮設工について当初で小運搬としていた箇所は敷鉄板のみで対
応し、２箇所の工事箇所両方において敷鉄板で対応するもの。

令和5年11月30日

変　更　契　約　結　果

土木工事

第熱産建工－12号　根岸第３外２地区農地等災害復旧工事

喜多方市熱塩加納町加納地内　外

有限会社　山一

工期
R5.12.20


