

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福島県	喜多方市	岩月町	上岩崎集落								
								①②	③④		
			中田付集落			①・②	③	④			
			上田集落					①②	③④		
			下岩崎集落					①②	③④		
			杉山集落					①②	③④		
			稲田集落			①・②	③	④			
			大沢集落			①・②・③		④			
		関柴町	関柴集落			①・②	③	④			
			中里集落			①・②	③	④			
			小松集落			①・②		③④			
		上三宮町	見頃集落			①・②		③④			
		熊倉町	館集落			①・②		③④			
		慶徳町	真木集落			①・②・③		④			
			山崎集落			①・②・③		④			
		豊川町	高吉集落			①・②		③④			
			綾金集落			①・②	③	④			

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
			波井・菅井集落			①・② →		③ ④			→
			荒分集落			①・② →		③ ④			→
			一ノ堰集落			①・② →	③ →	④			→
			下高瀬集落			①・② →	③ →	④			→
		熱塩加納町	針生集落					① ②	③ ④		→
			上野集落					① ②	③ ④		→
		塩川町	大沢集落					① ②	③ ④		→
			三ツ堀集落					① ②	③ ④		→
			柴城集落					① ②	③ ④		→
			台集落			①・② →		③ ④			→
			西鎧召集落					① ②	③ ④		→
			能力集落			②・③ →		④			→
			田原集落			①・②・③ →		④			→
			大木集落			②・③ →		④			→
			沖集落					① ②	③ ④		→
			赤星集落					① ②	③ ④		→

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
			竹屋集落								
								①②	③ ④		
			上窪集落			②・③		④			
			金森集落					①②	③ ④		
			東常世集落					①②	③ ④		
		山都町	中屋敷・南屋敷集落					①②	③ ④		
			源太集落			①・②・③		④			
			下利根川集落					①②	③ ④		
		高郷町	千咲原集落					①②	③ ④		
			木曾集落					①②	③ ④		
			舟岡集落					①②	③ ④		
			河原田・宮月・堰沢集落					①②	③ ④		
			寺内集落					①②	③ ④		
			東羽賀集落					①②	③ ④		
			田中集落					①②	③ ④		
			西黄・吹萩集落					①②	③ ④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。