

下水道工事の工期変更のお知らせ

関係各位

日頃より下水道事業につきまして、特段のご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。

さて、下記工事につきましては、表記の通り工期を延長することになりました。地区の皆様には大変ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご協力くださいますようお願いいたします。

記

- 1 工事名 第管1号 西部地区管渠布設（その1）工事
- 2 工事場所 喜多方市字清水が丘三丁目地内外
- 3 交通規制 押切東線：片側交互通行規制
その他路線：車両通行止め規制
- 4 工事期間 （現行）令和7年1月31日から令和7年6月27日まで
（変更予定）令和7年1月31日から令和7年9月5日まで
- 5 施工業者 株式会社ダイゴ Tel：0241-27-7818

位置図



- ・工事箇所は大変危険ですので、近づかないようお願い致します。
- ・工事区間を一度に交通規制することはありません。
- ・工事時間帯は朝8時半～午後5時までの予定です。
- ・請負業者の都合上、日曜・祝日に工事を行う場合があります。
- ・早期完了に努めますので、ご理解ご協力をお願い致します。

（担当部署：喜多方市 建設部 上下水道課 下水道計画管理係 電話 0241-24-5262）