

## 適正規模適正配置の取組と審議会の基本的な進め方

年度	月	取組の基本的な進め方	審議会の基本的な進め方
2018	7月 8月 9月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">保護者・地域 意見交換会</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">基本方針の策定</div>	11月 第1回審議会 [諮問、基本的事項等について説明] 2月 第2回審議会 [基本方針(案)について審議]
	8月 9月 2月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">実施計画(案)の作成</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">2月 実施計画(案)の決定</div>	
2019	8月 9月	6月 パブリック・コメント 8月 基本方針の決定	10月 第5回審議会 [実施計画(案)について審議] 11月 第6回審議会 [実施計画(案)について審議] 1月 第7回審議会 [実施計画(案)について審議]
	2月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">地域への実施計画(案) の説明・協議 (地域別に実施)</div> <div style="text-align: center;">⇒</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">必要に応じて 実施計画(案)を調整し 地域別に 実施計画を決定</div>	
2020	4月 3月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">地域との協議で結論 が出ない場合は 協議を継続</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">実施計画を決定した 地域から適正配置の 実施準備に入る</div>	随時 地域別に実施計画を決定する段階で審議会を開催 ⇒ 当該地区の実施計画について答申する
2021	4月 3月	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">適正配置を実施することとなれ ば、2023年以降となる</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">適正配置の実施</div>	随時 協議を継続した地域において結論が出た場合に審議会を開催 ⇒ 当該地区の実施計画について答申する
2022	4月		